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1 Identyfikacja projektu

Niniejsze studium wykonalnosci inwestycji zostato opracowane w celu przeprowadzenia analizy
wykonalnosci projektu, ktérego celem jest poprawa gospodarki odpadami na terenie Gminy Zagnarisk
poprzez budowe Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych zwanego dalej PSZOK w
miejscowoséci Koloman. W punkcie tym mieszkaricy gminy w ramach optaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi beda mogli zostawi¢ wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady
komunalne. Projekt przewiduje budowe Punktu Selektywnej Zbidrki Odpadéw Komunalnych wraz z
punktem napraw i ponownego uiycia.

Gléwnym celem projektu jest zwigkszenie ilosci odpadéw komunalnych zbieranych w sposéb
selektywny na terenie gminy Zagnarisk. Cel ten zostanie osiggnigty poprzez budowe Punktu
Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych. Realizacja projektu umozliwi mieszkaricom gminy
bezptatne oddanie wiekszosci frakcji odpadow, w szczegdlnosci tych, ktére s3 ucigzliwe ze wzgledu na
swoje gabaryty, toksyczne czy inne nietypowe odpady, ktére czesto pozostawiane sg w lasach czy innych
niezagospodarowanych miejscach.

Projektowany Punkt selektywnego zbierania odpaddéw komunalnych w Kotomanii, bedzie zbierat odpady
w wydzielonych pojemnikach typu otwartego i zamknietego, jedynie na czas zapetnienia kontenera.
Nastepnie odpady bedg systematycznie przekazywane do Regionalne] Instalacji Przetwarzania Odpadow
Komunalnych wskazanej w ,Planie Gospodarki Odpadami dla Wojewddztwa Swietokrzyskiego”.

Obszar Punktu bedzie ogrodzony, zamykany i oéwietlony. Na terenie placu utwardzonego umieszone
zostana kontener i pojemniki, catoé¢ obstugiwana bedzie przez wykwalifikowanego pracownika, ktory
pomaga¢ bedzie mieszkaricom w wytadunku i w umieszczeniu odpadéw do odpowiednich pojemnikow.
Nie planuje sie przetwarzania odpadéw na miejscu, zgromadzone na terenie obiektu odpady beda
wywoione raz na miesigc przez specjalistyczng firme transportem do miejsc odzysku lub
unieszkodliwiania.

Opisywany projekt stanowi jedno z dziatah, ktére gmina zamierza realizowa¢ w celu zapewnienia
czystosci i porzadku w gminach (zgodnie z ustawg). Funkcjonowanie punktéw selektywnej zbiorki
odpadéw komunalnych pozwala na zwigkszenie masy selektywnie zebranych odpaddw komunalnych i
przyczyni sie do zwiekszenia odzysku surowcéw widrnych z odpadéw komunalnych. Wraz z budowa
PSZOK gmina przewiduje réwnie? przeprowadzenie dziatah edukacyjnych majacych na celu zwigkszenie
éwiadomosci ekologicznej mieszkancéw i poprawe skutecznosci selektywnej zbiorki poszczegdlnych
frakcji odpadéw. Efektywny recykling i bardziej powszechna segregacja odpadéw ma ogromne
znaczenie, poniewaz przyczynia sie do ograniczenia ilosci $mieci, odzysku materiatow i surowcow oraz
zapobiega dewastacji Srodowiska naturalnego.

Oto kilka najwazniejszych przyktadéw korzyséci z funkcjonowania PSZOK-Ow :
» bezptatne pozbycie sie odpadéw z gospodarstw domowych {nawet ponad 80 procent),
» redukcja ilosci odpadéw na wysypiskach i zmniejszenie kosztéw ich utrzymania przez gminy,
» zapewnienie bezpieczefstwa $rodowiska (eliminacja ,dzikich wysypisk” i nielegalnego spalania
odpadéw w gospodarstwach domowych),
mniejsze obcigzenie $rodowiska naturalnego (m.in. wody, powietrza, gleb},
ograniczenie iloéci odpadéw niebezpiecznych na wysypiskach,
obnizenie zuzycia surowcéw naturalnych,
ponowne wykorzystanie materiatéw i surowcow lub ich przetworzenie na nowe,
zmniejszenie zuzycia energii i redukcja wydatkow,
recykling, czyli ponowne wykorzystanie surowcow,
oszczednosd surowcow,
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» ochrona przyrody,
» czyste wody, gleby i powietrze,
» czystosc wokdt nas i na catej Ziemi.

Zgodnie z celem dziatania 4.2 Gospodarka Odpadami, w ramach ktérego bedzie realizowany projekt
celem nadrzednym projektowanej inwestycji jest poprawa gospodarki odpadami z gospodarstw
domowych, w tym dzialania w zakresie minimalizacji, segregacji irecyklingu, a w szczegélnosci
zwigkszony udziat odpadéw zebranych selektywnie. Poprawa gospodarki odpadami przyczyni sie do
lepszego utrzymania obszaréw cennych przyrodniczo oraz wykorzystania lokalnych i regionalnych
zasobow przyrodniczych na terenie gminy, co stanowi jeden z celdéw osi priorytetowej Dziedzictwo
naturalne i kulturowe.

Niniejsza inwestycja zgodnie z wytycznymi uwzgledniona jest w Planie inwestycyjnym dla Wojewédztwa
Swietokrzyskiego stanowigcym zatacznik do Planu Gospodarki Odpadami. Do nadrzednych celéw Planu
Gospodarki Odpadami nalezy:

1. ochrona érodowiska,

2. zréwnowaiony rozwdj wojewddztwa,

3. zapewnienie bezpieczefistwa ekologicznego wojewddztwa.

Cele te beda realizowane sukcesywnie na terenie wojewddztwa $wigtokrzyskiego m.in. poprzez:
» osiggnigcie wysokiego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego uzycia odpadéw
komunalnych takich jak papier, metal, tworzywa sztuczne, szkio;
zapobieganie powstawaniu dzikich wysypisk oraz ich likwidacja;
zmniejszenie masy odpadéw kierowanych na sktadowiska odpadéw komunalnych;
zapewnienie sieci instalacji do zagospodarowania odpadéw komunalnych;
wdrozenie w kaidej gminie selektywnego zbierania odpadéw komunalnych ulegajacych
biodegradacji;
ograniczenie masy odpaddéw komunalnych ulegajacych biodegradacji przekazywanych do
sktadowania;
» wdrozenie w kazdej gminie selektywnego zbierania i odbierania odpadéw niebezpiecznych w
strumieniu odpadow komunalnych.

YVVYVY
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Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami--art. 3 ust. 2 pkt 6, ustawy z dnia 13 wrzeénia 1996 r. o utrzymaniu
czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) gminy zapewniajg czystosé i porzadek
na swoim terenie i tworzg warunki niezbedne do ich utrzymania, a w szczegdinosci tworza punkty
selektywnego zbierania odpadow komunalnych. Tak wiec podmiotem odpowiedzialnym za wdrozenie
inwestycji jest gmina, ktora wystepuje jako beneficjent i organ nadzorujacy. Gmina zajmie sie réwniez
organizacjy funkcjonowania PSZOK poprzez Referat Gospodarczy i Gospodarki Komunalnej
funkcjonujgcy w strukturach Urzedu Gminy w Zagnarsku. Cele projektu i planowane dziatania sa zgodne
z celami priorytetu przypisanego do dziatania 4.2 Gospodarka odpadami okreélonymi w RPO WS na lata
2014-2020 jakim jest inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypeinienia zobowigzan
okreslonych w dorobku prawnym Unii w zakresie $rodowiska i zaspokojenia wykraczajacych poza te
zobowigzania potrzeb inwestycyjnych okreélonych przez paristwa cztonkowskie.

Gmina Zagnansk posiada szerokie do$wiadczenie przy wykorzystywaniu krajowych $rodkéw publicznych,
$rodkéw z funduszy strukturalnych oraz $rodkdw udzielonych przez inne organizacje i instytucje
migdzynarodowe w ramach m.in. programéw: RPO WS, PO KL, Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego i innych. Gmina aplikuje do programéw zaréwno jako wnioskodawca, ale takze wystepuje
jako partner. Samorzad posiada duze doswiadczenie merytoryczne konieczne przy realizacji projektéow
unijnych. Wszystkie dotychczasowe projekty zrealizowane zostaly z najwyzsza starannoécia, zgodnie z
zatozeniami wniosku, umowami jak i wytycznymi. Wiele projektéw zostato skontrolowanych i
ocenionych pozytywnie. Projekt opisywany w niniejszym Studium jest komplementarny z wieloma
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projektami zrealizowanymi i/lub planowanymi do realizacji z dofinansowaniem EFS jak i innych srodkéw
zewnetrznych. Do zarzadzania projektem zostang wyznaczeni pracownicy Urzedu Gminy, ktdrzy
posiadaja doéwiadczenie w pozyskiwaniu, realizacji i rozliczaniu projektéw. Beda oni odpowiedzialni za
poprawng realizacje poszczeg6lnych dziatat oraz rozliczenie projektu. Promocja projektu bedzie
prowadzona zgodnie z wytycznymi RPO WS 2014-2020. Beneficjent posiada doswiadczenie, zdolnosé
organizacyjna i finansowa do utrzymania projektu, przez co najmniej 5lat od ptatnosci koricowej.
Trwatoé¢ projektu zostanie zapewniona przez Beneficjenta - Gming Zagnanisk.

Projekt bedzie realizowany od stycznia 2019 do stycznia 2021. Catkowita wartos$¢ projektu wynosi:

Catkowite koszty projektu 1783692,34 1z
Kwalifikowane koszty projektu 1452 026,29 zt
[ Poziom dofinansowania 85%
Wartosc dofinansowania z EFRR 123422235z
Wkiad whasny ~ 549469,99 zt

Podatek VAT stanowi koszt niekwalifikowalny. Projekt zostanie wspdffinansowany w 85% kosztow
kwalifikowalnych. Wnioskodawca zachowa trwato$¢ projektu przez okres minimum 5 lat, liczony od
ptatnosci koricowej na jego rzecz. Cele projektu i planowane dziatania s3 zgodne z celami
priorytetu/dziatania okreslonymi w RPO WS na lata 2014-2020 jakim jest zwigkszony udziat odpaddéw
zebranych selektywnie, O$ Priorytetowa 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe, Dziatanie 4.2 Gospodarka
odpadami. Projekt wpisuje si¢ w cele m.in.:

e Zaktualizowanej Strategii Rozwoju Wojewddztwa Swietokrzyskiego do roku 2020,

¢ Plan Gospodarki Odpadami dla Wojewédztwa Swietokrzyskiego.

» Program Rewitalizacji Gminy Zagnarsk.
Projekt jest zgodny m.in z Wytycznymi w zakresie regut dofinansowania z programéw operacyjnych
podmiotéw realizujacych obowiazek $wiadczenia ustug w ogélnym interesie gospodarczym w ramach
zadari wiasnych samorzadu gminy w gospodarce odpadami komunalnymi. Projekt ten nie nalezy do
kategorii projektéw generujacych dochdd okreslonych na podstawie wynikow analizy finansowej oraz
przy uwzglednieniu zapisdw art. 61 rozporzadzenia nr 1303/2013.
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1.1 Podstawowe dane o projekcie

Whnioskodawca {nazwa, dane teleadresowe) |

Tytut projektu

Gmina Zagnarisk ul. Spacerowa 8
26-050 Zagnansk
NIP: 959-09-25-932, REGON: 000551941
Tel.: (41) 300-13-22 Fax: (41) 300-13-73
Strona www.: www.zagnansk.pl

Budowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpaddéw
Komunalnych w Gminie Zagnansk

Nazwa i nr Priorytetu inwestycyjnego RPOWS
2014-2020

Priorytet inwestycyjny 6a. inwestowanie w sektor
gospodarki odpadami celem wypetnienia zobowigzarn
okreslonych w dorobku prawnym Unii w zakresie
srodowiska i zaspokojenia wykraczajacych poza te
zobowigzania potrzeb inwestycyjnych okreslonych

przez parstwa cztonkowskie,

Nr i nazwa osi priorytetowej wg SZOOP
| RPOWS 2014-2020

Os$ Priorytetowa 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe

| Nr i nazwa dziatania wg SZOOP RPOWS 2014-
2020

Dziatanie 4.2 Gospodarka odpadami

Cel szczegdtowy dziatania

| Catkowity koszt projektu (PLN)

Zwigkszony udziat odpadéw zebranych selektywnie

1783692,34 2

Catkowity koszt kwalifikowalny projektu (PLN)

1452 026,29 zt

Whicskowana kwota dofinansowania z EFRR

\._Mnioskowana kwota dofinansowania z
budzetu paristwa, (jesli dotyczy) |

1234 222,35 z

Nie dotyczy

Okres realizacji projektu ,,od (miesiac-rok) do
(miesigc-rok)”

01.01.2019-31.01.2021

Projekt realizowany w partnerstwie/formule
| Partnerstwa Publiczno- Prywatnego (TAK/NIE)

NIE
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1.2 Opis stanu aktualinego (przed realizacja)

1.2.1 Charakterystyka przedmiotu inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych w
miejscowosci Kotomarn. Mieszkaficy gminy Zagnansk w ramach optaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi beda mogli zostawi¢ wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne.
Lokalizacja PSZOK zapewni tatwy dostep dla wszystkich mieszkaricow gminy. W PSZOK mieszkaricy gminy
Zagnansk beda mogli bezptatnie zostawi¢ selektywnie zebrane odpady problemowe, a mianowicie:

1) papier i tektura, opakowania z papieru i tektury;

2) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych;

3} opakowania wielomateriatowe;

4} szkio, opakowania ze szkla;

5) metale, opakowania z metali;

6) odpady ulegajace biodegradacji, w tym odpady opakowania ulegajgce biodegradacji w tym
bioodpady;

7) przeterminowane leki i chemikalia;

8) zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny;

9) zuzyte baterie i akumulatory;

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

11) odpady budowlane i rozbiérkowe, stanowigce odpady komunalne;

12) zuzyte opony (od samochodéw osobowych);

13) odpady zielone,

14) popidt.

Do tej pory w Gminie Zagnansk nie funkcjonowal PSZOK, na terenie gminy mozna bylo jedynie w
wybranych miejscach pozostawié przeterminowane leki oraz zuzyte baterie. Sg to apteki oraz budynki
uzytecznosci publicznej typu szkoty, biblioteki i Urzagd Gminy w Zagnansku.

inwestycja bedzie realizowana na dziatkach o numerze ewidencyjnym 547/5, 292/1, 292/2,
292/3,294/3. Dziatki posiadajg ksztatt regularny i znajduja sie w sgsiedztwie dziatki zabudowanej, z ktorg
graniczy od strony wschodniej. Od strony zachodniej z ogrodzonym terenem na ktérym znajduje sig
ujecie wody. Teren poroséniety jest w chwili obecnej trawg, zadrzewiony i zakrzaczony w 70%. Dziatki
posiadaja dostep do drogi od strony potudniowej. Ponizsze zdjecia obrazujg stan obecny dziatek.
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Zdjecie nr 1 Miejsce realizacji inwestycji — stan obecny
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-

Zrédto: Urzad
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Gminy w Zagnarisku
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Zdjecie nr 3 IV||e15ce reallzaql inwestycji — stan obecny

Zrédio: Urzad Gminy w Zagnarisku

Zdjque nr4 MIEJSCE realizacji mwestyql - stan obecny
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Zrédio: Urzad Gmlny w Zagnansku -

Wymogi a stan rzeczywisty

Ustawa z dnia 13 wrzeénia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach naktada na gminy
obowigzek utworzenia co najmniej jednego stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpaddw
komunalnych, samodzielnie lub wspdlnie z inng gming lub gminami.

PSZOK, to miejsce gdzie indywidualni mieszkaricy moga bezptatnie oddac odpady nieobjgte
standardowa zbidrka, takie jak zuzyty sprzet elektroniczny i elektryczny, zuzyte baterie, akumulatory,
swietléwki, opony, przeterminowane leki, popioly z palenisk domowych, chemikalia i opakowania po
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nich oraz odpady gabarytowe czyli np. stare meble lub odpady budowlane. PSZOK powinien spetniaé
pewne podstawowe wymagania, ale i zapewnia¢ tatwy dostep dla mieszkaricéw gminy oraz zapewniaé
tatwosc | wygode w korzystaniu z niego. W chwili obecnej gmina nie posiada zadnego PSZOK i musi
dostosowac sie do wymagan ustawy.

1.2.2 Analiza otoczenia spoteczno-gospodarczego

Analiza otoczenia spoteczno— gospodarczego ma na celu przedstawienie sytuacji obszaru, ktory stanowi
bezposrednie otoczenie projektu. Procesy i tendencje obserwowane na badanym terenie majg
bezposredni wplyw na mozliwos¢ realizacji potrzeb Wnioskodawcy i determinuja osiagniecie $rednio i
diugoterminowych celéw projektu. Kluczowe w kontekécie projektu s3 m.in.: potozenie gminy, stan
infrastruktury technicznej, stan $rodowiska naturalnegc, struktura przedsiebiorstw, poziomu zycia
mieszkaicow gminy czy tez identyfikacja negatywnych zjawisk spotecznych.

Gmina Zagnansk lezy w wojewddztwie swigtokrzyskim, ktére zaliczane jest do Polski Wschodniej, co jest
istotne ze wzgledu na wsparcie dla tego obszaru ze $rodkéw UE. Gmina Zagnansk jest czescig Aglomeracji
Staropolskiej. Najwazniejszym osrodkiem tego obszaru s3 Kielce, oddalone o 18 km i 30 min drogi od
Zagnanska. Kielce oferujg ustugi z zakresu szkolnictwa wyzszego, sy siedziba wtadz regionu, maja
potencjat rozwoju, obecnie nastawiony na wystawiennictwo oraz sg istotnym weztem transportowym i
logistycznym2. W odlegtosci 12,5 km od gminy znajduje sig Kielecki Park Technologiczny. Park oferuje
wynajem powierzchni, pomoc w okresie inkubacji, doradztwo, sale konferencyjne oraz dostep do
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Swoje siedziby w Kieleckim Parku Technologicznym w 2013 roku miato
57 firm, gtownie z branzy IT, ktére tworzg klaster. Od pétnocy sasiaduje z gminami: Staporkdw (powiat
konecki), Blizyn i Suchednidéw (powiat skarzyski), od wschodu z gming taczna (powiat skariyski), od
potudnia z gming Mastéw (powiat kielecki), od potudniowego zachodu z gming Miedziana Géra (powiat
kielecki) i od zachodu z gming Mniéw (powiat kielecki). Sie¢ osadniczg gminy Zagnarisk stanowi 36
miejscowosci podzielone na 17 sotectw: Bartkéw, Belno, Chrusty, Dlugojéw, Gruszka, Janaszéw,
Jaworze, Kajetandw, Kanidw, Koloman, Lekomin, Samsonéw, Szatas, Tumlin, Umer, Zachetmie, Zagnarisk

Mapa nr 1: Gmina Zagnarisk na tle wojewddztwa Swietokrzyskiego oraz powiatu kieleckiego

Zrédio: http://fwww.wmazw. plenerownia.com/page/38/Mapa
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Analiza demograficzna

Gmine Zagnansk w 2017r (stan na 31.12.2017) zamieszkiwat 13 023 mieszkaricéw, z czego 50,5%
stanowia kobiety, a 49,5% mezczyzni. W latach 2002-2017 liczba mieszkaticow wzrosta 0 2,9%. Sredni
wiek mieszkancéw wynosi 41,2 lat i jest nieznacznie mniejszy od $redniego wieku mieszkarfcow
wojewddztwa $wietokrzyskiego oraz poréwnywalny do Sredniego wieku mieszkaricow cafej Polski.
63,4% mieszkancow gminy Zagnarsk jest w wieku produkcyjnym, 16,5% w wieku przedprodukcyjnym, a
20,1% mieszkancow jest w wieku poprodukeyjnym.

Whykres 1 Liczba mieszkancow gminy w latach 1995-2017
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Zrodto: http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Zagnansk
Wykres 2 Piramida wieku (2017)

Prirarmda wieku mieszkarcdw gminy Zagnansk, 2017
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Zrédio: http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Zagnansk

Gwmina Zagnansk ma ujemny przyrost naturalny wynoszacy -1. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -
0,08 na 1000 mieszkarcow gminy Zagnarisk. W 2017 roku urodzito sig 121 dzieci, w tym 52,9%
dziewczynek i 47,1% chtopcéw. Srednia waga noworodkéw to 3 391 graméw. Wspdtczynnik dynamiki
demograficznej, czyli stosunek liczby urodzen zywych do liczby zgonéw wynosi 1,13 i jest znacznie
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wigkszy od $redniej dla wojewédztwa oraz znacznie wigkszy od wspétczynnika dynamiki demograficznej
dla catego kraju.

Whykres 3 Przyrost naturalny w gminie w latach 1995-2016
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Zrédto: http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Zagnansk

W 2016 roku 49,5% zgonéw w gminie Zagnarisk spowodowanych byto chorobami uktadu krazenia,
przyczyng 24,6% zgondw w gminie Zagnansk byly nowotwory, a 4,9% zgonéw spowodowanych bylo
chorobami ukfadu oddechowego. Na 1000 ludnosci gminy Zagnarisk przypada 9.87 zgonéw. lest to
znacznie mniej od wartosci $redniej dla wojewoddztwa Swietokrzyskiego oraz warto$¢ poréwnywalna do
wartosci sredniej dia kraju.

W 2016 roku zarejestrowano 118 zameldowar w ruchu wewnetrznym oraz 94 wymeldowar, w wyniku
czego saldo migracji wewnetrznych wynosi dla gminy Zagnansk 24. W tym samym roku 2 oséb
zameldowato sie z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowan za granice - daje to saldo migracji
zagranicznych wynoszgce 2.

Wykres 4 Migracja na pobyt staty w latach 1995-2016
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Zrodio: http://www.polskawliczbach.pl/gmina_zagnansk
Rynek pracy
W gminie Zagnarsk na 1000 mieszkaricow pracuje 120 oséb . 39,5% wszystkich pracujgcych ogétem

stanowig kobiety, a 60,5% meiczyini. Bezrobocie rejestrowane w gminie Zagnarisk wynosito w 2016
roku 12,2% (12,9% wsrod kobiet i 11,7% wérod mezczyzn),
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Wykres 5 Szacunkowa stopa bezrobocia w gminie Zagnarisk w latach 204-2019
Sracurkowa stupa besrohodis sepestrowanego w gnninie Zagnansk o latach 2004 2016

ZezcHo, LUS
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Zrédto: http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Zagnansk

Przecietne miesieczne wynagrodzenie brutto w gminie Zagnansk wynosi 3 289,77 PLN, co odpowiada
76.70% przecietnego miesiecznego wynagrodzenia brutto w Polsce.
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Zrédto: http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Zagnansk

Wsérad aktywnych zawodowo mieszkaicdw gminy Zagnarisk 1 116 o0séb wyjezdia do pracy do innych
gmin, a 157 pracujgcych przyjezdza do pracy spoza gminy - tak wigc saldo przyjazdéw i wyjazdéw do
pracy wynosi -959. 54,2% aktywnych zawodowo mieszkaricow gminy Zagnarisk pracuje w sekiorze
rolniczym {rolnictwo, lesnictwo, towiectwo i rybactwo), 15,4% w przemysle i budownictwie, a 9,7% w
sektorze ustugowym (handel, naprawa pojazddw, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja
i komunikacja) oraz 0,4% pracuje w sektorze finansowym {dziatalnos$¢ finansowa i ubezpieczeniowa,
obstuga rynku nieruchomosci).

Sytuacja gospodarcza

Z surowcow obecnie eksploatowany jest piasek na lokainy rynek budownictwa drogowego w
okolicach Kotomania, Samsonowa, Umru, Jasiowa i Zachetmia. Sg réwniez inne zaktady bazujace na
przemyéle surowcowym, takie jak kopalnia kwarcytu i dolomitu - Wisnidwka czy zaktady
kamieniarskie w Kajetanowie. Obecnie najbardziej rozwinieta gafezia przemystu jest brania
drzewna, réwniez z dtuga tradycja siegajacy okresu migdzywojennego. Oparta jest na tartakach (w
Samsonowie, Zagnansku, Tumlinie, Kotomania, Gruszce), produkcji wyrobéw drewnianych i
opakowan (w Gruszce) oraz zaktadach stolarskich (w Gruszce i Tumlinie). Kolejng rozwinigtg branzg
jest przemyst spozywczy, ktory tworza ubojnia drobiu w Kajetanowie, zaktad produkujace wedliny
w Lekominie, piekarnie (Zagnaiisk, Tumlin, Samsonéw}. Zwiekszajacy sie udziat sektora ustug w
gminie $wiadczy o zmianie charakteru gminy, ktéra staje sig gtownie atrakcyjnym miejscem
zamieszkania, a w mniejszym stopniu wytworcg surowcow. Pomimo funkcjonowania na obszarze
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gminy duzych przedsiebiorstw na skale regionalng gtéwnym pracodawca w gminie pozostaje sfera
budzetowa.

Pomoc spoteczna

Ze $wiadczen rodzinnych w 2011 roku skorzystato 515 rodzin, co stanowi 35,7% dzieci w wieku do 17 lat,
na ktére rodzice otrzymali zasitek rodzinny wzgledem ogéinej liczby dzieci w tym wieku. Wskaznik ten
dla wojewddztwa wyniost 41,6% a dla powiatu 47,9%, dlatego moina stwierdzié, ze gmina wypada
pozytywnie. Gmina realizuje program dozywiania dzieci. W roku 2012 rzeczywista liczba o0séb objetych
wsparciem w zakresie dozywiania wynosita 900 w tym 270 uczniéw. Dzieci pochodzace z rodzin o trudnej
sytuacji materialnej korzystaja z positkéw finansowanych przez GOPS. Dozywianie prowadzone we
wszystkich placéwkach szkolnych na terenie Gminy Zagnansk.

Zgodnie z danymi Urzedu Statystycznego w Kielcach w 2014 r. wydatki w gminie na pomoc spoteczng i
pozostate zadania w zakresie polityki spoteczne] wynosity 5 901,3 tys. zt, natomiast wydatki na
przeciwdziatanie atkoholizmowi wyniosty 194 tys. z1.

Tabela 1 Liczba gospodarstw domowych korzystajacych z pomocy spotecznej wg kryterium
dochodowego w 2015 r.
Nazwa ponizej kryterium dochodowego powyiej kryterium dochodowego
2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

[gosp.] | [gosp.] | [gosp.] | [gosp.] @ [gosp.] [gosp.] [gosp.) [gosp.]

Powiat 6251 6647 5981 5830 2216 2282 2315 2109
kielecki
Zagnarsk 300 289 275 288 129 117 97 86

Zrédio: Program Rewitalizacji gminy Zagnanisk na lata 2016-2023

Przestepczosé

W 2017 roku w gminie Zagnansk stwierdzono szacunkowo 143 przestepstw. Oznacza to, ze na kazdych
1000 mieszkaricdw odnotowano 11,00 przestepstw. Jest to warto$¢ znacznie mniejsza od wartosci dla
wojewodztwa  Swigtokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od $redniej dla catej Polski.

Wskaznik wykrywalnosci sprawcow przestepstw dla wszystkich przestepstw ogotem w gminie Zagnarisk
wynosi 81,00% i jest poréwnywalny do wskaZnika wykrywalnosci dla wojewddztwa $wietokrzyskiego
oraz znacznie wigkszy od wskainika dla calej Polski. W przeliczeniu na 1000 mieszkaricdw gminy
Zagnansk najwigcej stwierdzono przestepstw o charakterze kryminalnym - 7,31 (wykrywalnosé 76%)
oraz przeciwko mieniu - 3,00 {wykrywalno$¢ 49%). W dalszej kolejnosci odnotowano przestepstwa
drogowe - 1,91 (97%), o charakterze gospodarczym - 1,27 (78%) oraz przeciwko zyciu i zdrowiu - 0,43
(91%).

Wykres 7 Przestepczosc stwierdzona na terenie gminy Zagnansk w latach 20112-2017
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Zrédto: http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Zagnansk
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Zasoby mieszkaniowe

W 2017 roku w gminie Zagnansk oddano do uiytku 34 mieszkania. Na kazdych 1000 mieszkaficow
oddano wiec do uzytku 2,61 nowych lokali. Jest to warto$¢ nieznacznie wieksza od wartosci dla
wojewodztwa $wietokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od $redniej dla catej Polski. Catkowite zasoby
mieszkaniowe w gminie Zagnansk to 3 816 nieruchomosci. Na kazdych 1000 mieszkaricow przypadajg
zatem 294 mieszkania. Jest to wartoé¢ znacznie mniejsza od wartosci dla wojewddztwa
swietokrzyskiego oraz znacznie mniejsza od $redniej dla catej Polski.

W 2016 roku 100,0% mieszkan zostato przeznaczonych na cele indywidualne. Przecietna liczba pokoi w
nowo oddanych mieszkaniach w gminie Zagnarisk to 5,91 i jest znacznie wigksza od przecigtnej liczby
izb dla wojewddztwa $wietokrzyskiego oraz znacznie wigksza od przecietnej liczby pokoi w catej Polsce.
Przecietna powierzchnia uzytkowa nieruchomosci oddanej do uzytkowania w 2017 roku w gminie
Zagnansk to 132,40 m? i jest wigksza od przecigtnej powierzchni uiytkowej dla wojewodztwa
$wietokrzyskiego oraz zmacznie wieksza od przecigtnej powierzchni nieruchomosci w catej Polsce.

Biorac pod uwage instalacje techniczno-sanitarne 91,85% mieszkan przytaczonych jest do wodociagu,
81,73% nieruchomosci wyposazonych jest w ustep sptukiwany, 77,94% mieszkan posiada tazienke,

75,55% korzysta z centralnego ogrzewania, a 48,53% z gazu sieciowego.

Whykres 8 Liczba mieszkan na ternie gminy
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Zrédio: http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Zagnansk

Gospodarka wO0dna — $ciekowa

Na terenie gminy spotykajg sie zlewnie trzech doplywdw Wisty: Nidy, Kamiennej i Pilicy. Pod wzgledem
hydrologicznym obszar ten stanowi dziat wodny Il rzgdu pomiedzy zlewniami Nidy i Pilicy oraz dziatow
wodnych nizszego rzedu (Il i IV). Przechodzg one wzdtuz pasm gorskich, co powoduje, ze strumienie i
rzeki z terenu gminy sptywaja do trzech wigkszych zlewni, ktérymi sg rzeki: Nida, Kamienna i Pilica —
doptywy Wisty.

Gtéwne zrodio zaopatrzenia ludnoéci i przemystu w wode na terenie gminy Zagnansk stanowig wody
podziemne. Wykorzystywany jest do tego celu najzasobniejszy w wode, triasowy poziom wodonosny.
Wody tego poziomu charakteryzuja sie bardzo dobra jakoscia, gdzie po prostym uzdatnieniu nadajg sig
do picia. Gtebokoé¢ zalegania wéd tego poziomu jest zrdznicowana w zaleznosci od morfologii terenu.
Zwierciadio ma zazwyczaj charakter napiety. Wody tego poziomu stanowig cze$¢ Gtéwnego Zbiornika
Wadd Podziemnych (GZWP) Zagnarisk nr 414.

Zasoby tego zbiornika stanowia réwniez jedno z dwoéch gtéwnych ujec dla miasta Kielc. Jest to
wielootworowe ujecie w Zagnarisku. Na skutek intensywnej eksploatacji wytworzyt sie lej depresji
obejmujacy m.in.: Belno, Borowa Gére, Jasidw, Samsondw. Przejawem rozwoju leja depresji jest zanik
wody w wielu studniach kopanych oraz wysychanie czesci Zrédet i zmniejszenie przeptywOow w Bobrzy.

taczna diugo$¢ sieci wodociggowej na obszarze gminy Zagnarisk wynosita na koniec 2016 roku 126,49
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km. Do sieci przytaczonych bylo 3 911 budynkéw mieszkalnych, a na koniec 2015roku 94,5% ogétu
ludnosci gminy korzysta z instalacji wodociggowej. Dodatkowymi atutami sieci wodociagowe] sg jej
nowoczesnosSc i korzystanie wylacznie ze Zrodet glebinowych. Poza nielicznymi odcinkami sie¢
wodociggowa Zagnanska byta budowana stosunkowo niedawno, przezco do odbiorcéw indywidualnych
dostarczana jest woda wysokiej jakosci. W rejonie Zagnariska zlokalizowane sg ujecia wody stanowigce
jedno z giéwnych Zrodet zaopatrzenia w wode miasta Kielce. Eksploatacjg systeméw wodociagowych na
terenie gminy Zagnansk zajmuja sie Wodociagi Kieleckie, sp. z 0.0.

Na terenie gminy Zagnarisk utworzono dwie aglomeracje:

- Zagnanisk obstugiwana przez oczyszczalnie w Bartkowie;

- Barcza obstugiwana przez oczyszczalnie w Barczy.

W przypadku aglomeraciji Zagnarisk liczba mieszkancow korzystajacych z systemu kanalizacyjnego na
koniec 2016 roku wynosita 8 088 oséb, natomiast w aglomeraciji Barcza 2 310 oséb.

Srednia przepustowo$¢ oczyszezalni sciekéw ,Bartkow” wynosi 1 000 m3/d {w latach 2013 - 2015
zrealizowano Il etap rozbudowy, podczas ktérego przepustowosé¢ wzrosta do Qdér= 1700 m3/d), Qmaxd
= 1200 m3/d, Qmaxh = 55 m3/h. Dopuszczalne stezenia zanieczyszczerh BZT5 = 25mg02/l, ChZT =
125mg02/l, zawiesina ogdlna = 25mg/l. Typ oczyszczalni: mechaniczno-biologiczna z podwyzszonym
usuwaniem zwigzkow biogennych. Strgcanie fosforu za pomocg wapna. Osady éciekowe odwadniane sg
na prasie filtracyjnej ze wspomaganiem polielektrolitem. Powstajgce osady $ciekowe wywozone sg na
oczyszczalnie w Sitkdwee. Scieki oczyszczone odprowadzane sg do rzeki Bobrzaneczki. Oczyszczalnia
wykonana zostala wg. technologii wegierskiej w oparciu o tréjfazowy osad czynny z wydzielonymi
strefami: beztlenowa, niedotleniona i tlenowa. Biologiczna eliminacja fosforu wspomagana jest metoda
chemicznego stracania wapnem.

Obszary chronione na terenie Gminy Zagnarisk
Formy ochrony przyrody wystepujace na terenie Gminy Zagnarisk:

e obszar natura 2000 tLasy Suchedniowskie - obejmuje on dwa pasma wzniesieri - Plaskowy:
Suchedniowski i Wzgérza Kolomanskie. tagodne pagdrki i wzgérza porosniete sg lasami,
zajmujacymi tacznie ponad 80% powierzchni ostoi. S3 to przede wszystkim lasy mieszane i bory. W
obnizeniach terenu zachowaly sig torfowiska i wilgotne faki. Na obszarze ostoi znajdujg sie tereny
irédliskowe Krasnej, Bobrzy i Kamionki. Na terenie ,Laséw Suchedniowskich" znajduje sie gléwne
skupisko modrzewia polskiego.

* obszar natura 2000 Ostoja Barcza- Obszar obejmuje zachodnig czeéé pasma Klonowskiego Gor
Swigtokrzyskich, z wzniesieniami Barcza, Ostra i Czostek oraz potozone w potudniowe] czesci
podmokte taki. Pasmo gérskie zbudowane jest z dolnodeworiskich piaskowcéw i kwarcytéw
twardych i odpornych na wietrzenie, dolna czeé¢ stokdw pokryta jest lessem. Wzniesienia pasma
porasta bor jodtowy z domieszkg buka. W zachodniej czeéci do lat 1970. funkcjonowaty dwa
kamieniotomy, w ktérych pozyskiwano jasnoszare, piaskowce kwarcytowe. Warstwy skaine
zawierajq przetawicenia mutowcédw i towcdw. W skarpach dawnych kamieniotomdw znajduja sie
tei cienkie warstwy popiotéw wulkanicznych, tzw. zielonych tufitéw. Stanowig dowéd na to, ze w
okresie dewonu w Gérach Swigtokrzyskich dochodzito do erupcji wutkanicznych. Po zaprzestaniu
wydobycia nieeksploatowane wyrobiska stopniowo zapetnity sig¢ wodg i utworzyly dwa jeziorka. Na
terenie ostoi wystgpuje 8 siedlisk z zatgcznika | Dyrektywy Siedliskowej. Najwieksze powierzchnie
zajmujg tutaj kwasne i zyzne buczyny, ktére s3 bardzo dobrze wyksztatcone. W zbiorowiskach tych
wystgpuje wiele rzadkich, chronionych i zagrozonych gatunkdw roslin. Cata ostoja polozona jest w
Pasmie Klonowskim, jako przediuzenie Pasma tysogdry i graniczy z Swietokrzyskim Parkiem
Narodowym, a zatem jest to teren goérski z roélinnoscig zwigzang gtéwnie z Karpatami. Lasy o
wysokiej naturalnosci majg puszczanski charakter; nie byto tutaj wezeéniej odlesien ze wzgledu na
teren gorski, w zwigzku z tym zbiorowiska lesne trwaja tutaj od poczatku historii roslinnosci tego
regionu. Tereny potudniowe to fragment doliny Wilkowskiej z rzekg Lubrzanka i kilkoma jej
doptywami, gdzie wystepuje sig jedna z najliczniejszych populacji przelatki aurini w wojewddztwie.
Rzeka Lubrzanka na terenie ostoi ma naturalny charakter. Warunki ekologiczne rzeki oraz
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wystepowanie rzadkich gatunkéw mieczakéw: skdjki grubo skorupowej {gatunek z zatgcznika Il
Dyrektywy Siedliskowej) i szczezuja wielka (gatunek nie naturowy) stanowig wainy argument dla
ochrony obszaru

¢ Suchedniowsko — Oblegorski Park Krajobrazowy utworzony zostat 10 czerwca 1988r. Zajmuje
obszar 21 407 ha, obejmujac czeé¢ obszaréw gmin: Blizyn, taczna, Miedziana Gora, Mnidw,
Staporkéw, Strawczyn, Suchedniéw i Zagnansk. Wyznaczona wokot Parku otulina zajmuje
powierzchnie 25 681 ha obejmujgc czesé gmin: Blizyn, £aczna, Miedziana Géra, Mniéw, Staporkow,
Strawczyn, Suchedniéw, Zagnansk i miasta Skarzysko Kamienna. Park obejmuje w gminie Zagnarisk
solectwa Diugojow i Szatas. Sotectwa: Belno, Kotomari i Samsoenéw polozone s3 na terenie parku, a
sotectwa Bartkow, Chrusty, Janaszéw, Jaworze, Kaniéw, Lekomin, Tumlin, Umer, Zacheimie i
Zagnansk lezg na terenie obszaru otuliny parku krajobrazowego.

» Podkielecki Obszar Chronionego Krajobrazu {POChK) — obejmuje tereny otaczajace Kielce od
péinocy i wschodu potozone gtownie w zlewni rzeki Lubrzanki i czg$ciowo takze rzek Kamionki i
Bobrzy. Znajduje sie na terenie gmin: Suchedniéw, Zagnanisk, Piekoszéw, Miedziana Géra, Gorno,
Daleszyce, Morawica i tacznie obejmuje obszar 25 557 ha. Obejmuje potudniowo — wschodnig czes$¢
gminy Zagnansk stanowigc wainy facznik pomigdzy Swietokrzyskim Parkiem Narodowym a
wspomagajacymi go parkami krajobrazowymi, do ktérych nalezy m.in. Suchedniowsko — Oblegorski
Park Krajobrazowy.

* Suchedniowsko — Oblegorski Obszar Chronionego Krajobrazu (S-OOChK) - pofozony na terenie
otuliny Suchedniowsko — Oblegorskiego Parku Krajobrazowego, zajmuje powierzchnig 25 681 ha
obejmuijac czedci gmin: Blizyn (1777 ha), taczna (725 ha), Miedziana Géra (4557 ha), Mnidéw (5923
ha), Staporkéw (1737 ha), Strawczyn (4687 ha), Suchedniéw (708 ha), Zagnansk (5387 ha) i miasta
Skarzysko - Kamienna (180 ha). Tereny te obejmuje si¢ ochrong ze wzgledu na krajobraz oraz
bogactwo ekosystemoéw i petnienie funkcji korytarzy ekologicznych

» Rezerwaty Przyrody
Rezerwat Przyrody nieozywionej "Barcza" — o powierzchni 14,75 ha ma za zadanie ochrong odstonigtych
skat dolnodeworiskich przede wszystkim tufitow, ktére stanowig cenny dowdd wulkanizmu na terenie
Gor Swietokrzyskich. Rezerwat zostat utworzony w 1984 r. na mocy Rozporzadzenia Ministra Lesnictwa
i Przemystu Drzewnego. Znajduje sie 11 km na pétnoc od Kielc, w poblizu miejscowosci o tej samej
nazwie. Polozony jest na zachodnim kraricu Pasma Klonowskiego na zachodnim zboczu gory Barcza (465
m). U podnéia tej géry mozna znalezé odciski dolnodeworiskich morskich ramienionogéw - Spirifer
elewatus, totez tutejsze piaskowce kwarcytowe nazywane s3 spiriferowymi.

Rezerwat Przyrody ,G6rna Krasna” o powierzchni 413,02 ha obejmuje czeéci gmin: Zagnansk, Staporkow
i Mniéw. Potozony jest w granicach Suchedniowsko - Oblegorskiego Parku Krajobrazowego oraz w jego
otulinie, pomiedzy miejscowoséciami Luta, Krasna, Bien,, Rogowice

i Dlugojow. Wpisany zostat do projektu Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000 jako cze$< obszaru
PLH 260001 Dolina Krasnej. Teren rezerwatu obejmuje naturalny odcinek rzeki Krasna i fragment jej
doliny z obszarem fak, mokradet i laséw

Rezerwat przyrody ,Zachetmie” — utworzony Zarzadzeniem Nr 5/2010 Regionalnego dyrektora ochrony
$rodowiska z dnia 08.11.2010r. {Dz. Urz. Woj. Sw. z dn. 10.11.2010r. Nr 298, poz. 3076). Wedtug aktu
powotujacego, rezerwat utworzono celem zachowania ze wzgledéw spotecznych, naukowych i
dydaktycznych terenu kamieniotomu Zachetmie ze stanowiskiem paleontologicznym najstarszych na
$wiecie tropéw czworonogéw wraz z formami tektonicznymi, skatami i mineratami. W zachodniej czgsci
Géry Chetmowej, w poblizu kosciota w Zachetmiu znajduje sie rozlegly nieczynny kamieniotom
dolomitéw. W tym kamieniotomie odnaleziono tropy tetrapoda.

Rezerwat Archeologiczno-Geologiczny ,Gora Grodowa” w miejscowosci Tumliin stanowigcy relikt

poganskiego osrodka kulturowego, zlokalizowany na pograniczu gmin: Zagnarisk
i Miedziana Goéra.
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Forma oc

1
2
3

4

10

11

12

13
14
115
16
17
18
|19

20

obszar chronionego

rezerwat przyrody

park krajobrazowy

rezerwat przyrody

obszar chronionego

krajobrazu

krajobrazu

rezerwat przyrody

obszar natura 2000
obszar natura 2000

pomnik przyrody

pomnik przyrody

poemnik przyrody

pomnik przyrody

pomnik przyrody
pomnik przyrody
pomnik przyrody

pomnik przyrody

pomnik przyrody
pomnik przyrody
pomnik przyrody

uzytek ekologiczny

Barcza
Suchedniowsko-Oblegorski Park Krajobrazowy
Gdrna Krasna

-i;cheimie

~Tabela 2 Obszary chronione na terenie gminy Zagnarisk .

Nazwa/opis

Podkielecki Obszar Chronionego Krajobrazu

Suchedniowsko-Oblegorski

Lasy Suchedniowskie

Ostoja Barcza

W potnocnej czesdcei kamieniotomu Zachefmie?ods’roniecie
geologiczne w filarze skalnym o wysokosci ok.. 20 m,

dtugosci ok.. 50 m i szerokosci ok.. 50 m.

Okoto 500 m od zabudowan wsi Kajetanow, grupa starych
wyrobisk o gtebokosci do 6 m, na obszarze o tacznej diugosci
200 m i szerokosci do 60 m, ktore stanowia jedyne w Gdrach

Swietokrzyskich miejsce eksploataciji czarnych marmuréw.

Aleja przydrozna sktadajaca sie z 29 szt. drzew, w poblizu

zabudowan lesnictwa Bartkdw i debu "Bartek".

Dab Bartek - wiek drzewa wg aktu 1200 lat, wg najnowszych I

badar dendrochronologicznych wiek oceniany jest na 645-

670 lat.
Dab szyputkowy "Daniel", o srednicy pnia na wysokosci 1.30

m od ziemi - 1.50 m.

-Jod’fa pospolita o $rednicy pnia na wys. 1,30 m od ziemi -
_1,02 m.

Buk zwyczajny o $rednicy pnia na wys. 1,30 m od ziemi - 1,03 :

m.

.qu szyputkowy o éE&d?licy pnia na wys. 1,30 m od ziem:i -
1,40 m.

Grupa 2 modrzewi europejskich, wiek okoto 120 lat.

Modrzew europejski, wiek okoto 120 lat.

-qu szyputkowy, wiek okofo 160 lat.

Bagno potoione w Leénictwie Bartkdw, w obrebie Samsondw

\Nadlesnictwa Zagnarisk w oddziale 72 d

Data utworzenia

1984-07-01
1988-06-10
2004-01-28

1995-11-21

2001-11-03

2010-11-25
2009-03-06
2011-03-01

1987-10-02

1987-10-02

2011-12-06
1954-02-25

1993-09-08
1997-01-15
1957-01-15

1997-01-15

1998-02-18
1998-02-18

2001-06-19

2002-03-12
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Mapa nr 2 Obszary chronione na terenie gminy Zagnarnsk
_

Zrodto: opracowanie wiasne na podstawie http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
Legenda: ® Uzytki ekologiczne ™ Rezerwaty  Parki Krajobrazowe M Parki Narodowe ® Obszar Chronionego
Krajobrazu ® Zespoly Przyrodniczo Krajobrazowe M Natura 2000 - obszary ptasie ® Natura 200 Obszary
siedliskowe ® Stanowiska dokumentujace a Pomnik przyrody

Odpady a srodowisko naturaine

lloé¢ odpadéw wytwarzanych przez gospodarstwa domowe rosnie z roku na rok. Odpady maja
negatywny wplyw na $rodowisko. Zwykle $mieci majg bardzo dtugi okres rozktadania sig, przez co
zanieczyszczaja glebe, powietrze, oraz wode. Niewtasciwie zabezpieczone skfadowiska s3 dla przyrody
rownie niebezpieczne jak dzikie wysypiska i odpady trafiajgce prosto do rzek.

Zanieczyszczenia wod powierzchniowych

Na skutek podmywania odpadéw wodami opadowymi oraz zachodzenia proceséw gnilnych powstajg
tzw. odcieki. Oddziatujg one na wody powierzchniowe, podziemne oraz glebe. Zanieczyszczaja je migdzy
innymi: metalami ciezkimi, kwasami organicznymi czy weglowodorami. Ze wzgledu na wysokg
szkodliwo$é odciekdw coraz czesciej przy wysypiskach buduje sig¢ systemy ujmowania odciekow, ktore
zabezpieczaja okoliczne tereny przed rozprzestrzenianiem si¢ szkodliwym substancii.
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Whpiyw na glebe

lest to najgorsze do usunigcia zanieczyszczenie. Metale ciezkie, zwigzki siarki i flucru, pyly, bakterie i
grzyby sg wszechobecne w promieniu co najmniej 50 metréw nie tylko od samego wysypiska ale tez
wszelkich drog, ktérymi odpady s przewoione. Skazenie gleby jest niebezpieczne nie tylko dlatego, ze
czesto jest nieodwracalne, poprzez ziemig zanieczyszczenia trafiajg do roslin, a w przypadku licznych
samozaptonow gazéw réwniez do powietrza.

Skazenie roslinnosci

Poprzez glebe, a nastepnie korzenie toksyczne zwigzki chemiczne trafig do réznych czeéei rodlin. Na
zanieczyszczenia szczegolnie narazone s uprawy safaty, buraka, kapusty. Te warzywa wyjgtkowo szybko
absorbujg zanieczyszczenia z otoczenia. Warto réwniez wspomniec, ze w otoczeniu wysypisk caty cykl
wegetacyjny roslin przebiega niezwykle wolno, a czasami wrecz zanika,

Zatrute nowietrze

Smieci sktadowane na wysypisku emituja trujace gazy oraz pyly. Coraz czeéciej wspomina sie réwniez o
nieprzyjemnych odorach. O ile ich szkodliwos¢ nie jest tak duza jak gazow, potrafi niezwykle uprzykrzy¢
Zycie mieszkaricom okolicznych terendéw. Przemiany chemiczne oraz biochemiczne zachodzace w
odpadach powoduja powstanie szkodliwych biogazéw. Bez trudu przedostajg sie do powietrza.
Stwarzajg ogromne ryzyko pozaru, szczegblnie kiedy wydzielajgcy sie metan osiaggnie wysokie stezenie.

1.2.3 Analiza stanu gospodarki odpadami w Gminie Zagnarsk

Odpady komunalne z terenu Gminy Zagnarisk odbierane sq w postaci zmieszanej i selektywnej. Zgodnie
z Regulaminem utrzymania czystosci i porzadku na terenie Gminy Zagnarisk przejetym uchwaty nr
139/VIl/2015 Rady Gminy Zagnarisk z dnia 30 grudnia 2015. prowadzona jest zbirka selektywna, w
ramach ktérej wydzielane sg nastepujgce frakcje:

1) papier i tektura;

2) tworzywa sztuczne, metale;

3) szkto, opakowania ze szkfa;

4) opakowania ulegajgce biodegradacji;

5) popidt

Komunalne odpady budowlane i rozbiérkowe powstajgee w gospodarstwach domowych musza
zosta¢ usunigte na zlecenie i koszt wlasciciela nieruchomosei przez podmiot odbierajacy odpady.
Przeterminowane leki nalezy oddaé do aptek na terenie Gminy Zagnansk, ktére wyposazone sa
w pojemniki przeznaczone do tego celu.
Zuzyte baterie nalezy oddaé do specjalnych pojemnikéw przeznaczonych do tego celu, ktdre sg
usytuowane w szkotach, budynku Urzedu Gminy w Zagnafsku oraz w Ominnym Punkcie Zbiorki
Odpadéw Problematycznych w miejscowosdci Samsonow 24 G.

Wiasciciele nieruchomedci zapewniaja utrzymanie czysto$ei | porzadkuy na  terenic
nieruchomoéci rowniez przez:

1) przylaczenic nieruchomosci do istniejacej sieci kanalizacyjnej lub wyposazenie
nieruchomosci w bezodplywowy zbiornik nieczystoscei cieklych do czasu wybudowania
kanalizacji lub w przydomowg oczyszczalnig Sciekdw bytowych,

2) uprzqtanie i zbicranie odpaddw z powierzehni nieruchomosci | wnetrza budynkéw,

Odpady state zmieszane gromadzone sg w pojemnikach. Worki do segregacji odpadéw dostarczane s3
przez firme odbierajgcq odpady z terenu gminy. W zabudowie wielorodzinnej do zbierania odpadéw
przeznaczone sg kontenery na odpady zmieszane oraz osobne kontenery na odpady zbierane
selektywnie. Mieszkaricy gminy oddaja odpady zgodnie z obowiazujgcym harmonogramem odbioru.
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Obecnie odpady z terenu gminy Zagnansk odbierane sg przez firme ,CZYSTOPOL” Adam Bielas.
Zmieszane odpady komunalne oraz pozostatosci z sortowania odpadéw komunalnych odebrane od
wiascicieli nieruchomosci transportowane sa do instalacji wskazanej w Wojewdédzkim Planie Gospodarki
Odpadami, tj.:
= Przedsiebiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z 0.0. Instalacja do sktadowania Promnik, 26-067
Strawczyn,
» Przedsiebiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.0. Instalacja mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadéw Promnik, 26-067 Strawczyn

Zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny pochodzacy z terenu nieruchomosci zamieszkatych odbierany
jest przez BIOSYSTEM S.A. ul. Wodna 4, 30-556 Krakéw. Cyklicznie podawane s3 do publicznej
wiadomosci informacje o terminach odbioru zuiytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego od
mieszkaricéw poszczegbinych miejscowosci. Informacje te podawane sg w zakladce ,Gospodarka
odpadami” oraz na tablicach ogtoszent na terenie Gminy. Odpady segregowane i hiesegregowane
odbierane s3 zgodnie z harmonogramem odbioru odpaddéw. Podmiotem odbierajgcym odpady jest
firma: Adam Bielas "Czystopol", adres: ul. Partyzantéw 114, 29-100 Wioszczowa.

Gmina w ramach obowigzku ustawowego tworzy punkt selektywnego zbierania odpadéw komunalnych
(PSZOK} — ktory zlokalizowany bedzie w miejscowosci Kotoman. Poziom recyklingu osiagnigty przez
gmine w 2017 roku ksztattowat sie nastepujgco: 44,65% w zakresie papieru, metalu, tworzyw sztucznych
i szkta (wzrost w poréwnaniu do roku 2015) oraz 100% w zakresie odpaddéw budowlanych i
rozhiérkowych.

Wykres 9 Poziom recyklingu osiagniety przez gmine w latach 2013-2016

® papier, metal, tworzywa sztucznych i szkto «» odpady budowlany i rozbiorkowy
100% 100% 100% 100%
82% '
‘ o8 ‘ 56%
|
l 2
2013 2014 2015 2016

Zrédio: Opracowanie wiasne na podstawie
http://www.zagnansk.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=271&strona=1&sub=3018&subsub=248

Od dnia 4 lipca 2018r. na terenie gminy funkcjonuje GMINNY PUNKT ZBIORKI ODPADOW
PROBLEMATYCZNYCH w msc. Samsondw 24 G, ktéry jest czynny w nastepujacych dniach:

$roda od 9.00 do 17.00

Piatek od 10.00 do 18.00

Do Gminnego Punktu Zbiérki Odpaddw Problematycznych przyjmowane sg nieodptatnie odpady
komunalne od Mieszkaricéw Gminy Zagnarisk, wnoszacych optate za gospodarowanie odpadami
komunalnymi do Urzedu Gminy w Zagnansku. W ramach oplaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w GPZOP przyjmowane sg m.in. popi6t, trawa, zuiyte swietldwki, zarowki, baterie, puszki,
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wiadra po farbach. W ramach optaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w GPZOP nie
przyjmowane sg: inne odpady niz komunalne, zmieszane odpady komunalne, okna, odpady budowlane,
papa, eternit oraz odpady zawierajgce azbest, styropian budowlany, wata szklana, glazura, szyby, czesci
samochodowe,(tj. m.in. zderzaki, tapicerka samochodowa}, odpady niebezpieczne (m.in. farby, lakiery,
rozpuszczalniki, oleje mineralne i syntetyczne, $rodki ochrony roélin).

W Gminnym Punkcie Odpaddéw Problematycznych nie przyjmowane beda odpady pochodzace od firm
oraz osob prowadzacych dziatalnoé¢ gospodarcza.

1.0dpady do GPZOP musza by¢ dostarczone pojazdami o dopuszczalnej masie catkowitej nie
przekraczajacej 3,5 tony.

2.Do roztadunku odpadéw dostarczonych do GPZOP luzem zobowigzany jest ich dostawca.

3.0bstuga Punktu nie wyjmuje przywiezionych odpaddéw z pojazdu, wskazuje miejsce, gdzie naleiy je
donies¢ i w ktérym pojemniku umiesci¢. Dostarczajacy odpady komunalne ulegajace biodegradaciji (w
tym odpady zielone m.in. trawa) w workach zobowigzany jest do wysypania tych odpadéw z workéw do
kontenera wskazanego przez obstugujgcego GPZOP.

4.0bstuga GPZOP prowadzi rejestr nieruchomosci, z ktérych zostaty dostarczone odpady oraz ewidencje
dostarczonych przez Mieszkancow Gminy Zagnansk odpaddw.

Gmine Zagnafsk w 2017r (stan na 31.12.2017) zamieszkiwat 13 023 mieszkancdw. Systemem
zorganizowanego odbioru odpadéw komunalnych objetych zostato 12 794 osdh, co stanowi 98,24%
ogbtu mieszkaricow, facznie z terendw zamieszkanych ztozonych zostato 3793 deklaracji.

Masa wytworzonych odpaddw zalezy od czynnikdw ekonomicznych i spotecznych, np. zamoznoéci,
standardu Zycia ludzi, a takze rodzaju obszaru, na ktdérym sg wytwarzane, gestoici zaludnienia, typu
zabudowy. Mieszkaricy Gminy Zagnarisk zagospodarowali cze$¢ odpadéw komunalnych we wtasnym
zakresie np. papier, tekture i drewno, w tym opakowania z drewna — jako opa!l, odpady kuchenne
ulegajgce biodegradacji — w przydomowych kompostownikach i do skarmiania zwierzat. W zwiazku z
tym iios¢ wytwarzanych odpadéw nie jest tozsama z iloscig odebranych odpaddw. Masa odebranych
odpadow w latach 2015-2017 przedstawia poniisza tabela.

Tahela 3 Masa odebranych odpadéw w latach 2015-2017

—

200301 Zmieszane odpady komunalne 1259,1 1025,52 966,28
200307 odpady wielogabarytowe 74,9 64,98 143,20
150102 opakowania z tworzyw sztucznych 226,7 86,00 106,555
150107 opakowania ze szkta 1,5 143,13 133,75
150106 zmieszane odpady opakowaniowe 138,1 24,36
zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
170107 odpadowych mateaibw:ceramicznych i 10 7,04 10,14
elementdow wyposazenia inne niz wymienione z
17 01 06
17 01 82 Inne niewymienione odpady - - 6,1
170101 odpady betonu or_alz gruz bfatonowy z rozbidrek ) i 712
i remontow
materiaty izolacyjne i inne niz wymienione w 17
170604 060117 06 03 ] ) 3{8
Zuzyte urzgdzenia elektryczne i elektroniczne
200136 inne niz wymienionew 200121i200123i20 1 0,323 0,926
01 32
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| 200123 Urzadzenia zawierajace freon 0,8 0135 | 047 |
Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne |
200135 inne niz wymienione w 2001 21 2001 23 1,8 0,382 1,161
zawierajace niebezpieczne sktadniki
2001 21 lampy ﬂuorescfenc.yjne i in'ne odpady i ) 0,041
a zawierajgce rtec
| 200132 leki i inne niz wymienione w 20 01 23 - - 1 0,172
' 2003 99 Odpady komunalne niewymienione w innych i i 14,22
podgrupach
200199 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposob i 19,81 i
- J selektywny
100101 Zuile, popioly, paleniska - 5,18 . -
. Qdpady ulegajace biodegradacji 123,3 172,55 102,6
1837,20 | 154941 | 149592

Jak wida¢ z powyzszego wykresu ilo$¢ zebranych odpadéw komunalnych w ostatnich latach spadata, co
swiadczytoby o pozytywnych tendencjach, o ile spadek ten nie jest spowodowany pozostawianiem
niektérych odpaddéw na wysypiskach $mieci w lasach i innych odosobnionych miejscach. Masa
zmieszanych odpadéw réwniez maleje w nieznacznym stopniu, co oznacza Ze udziat odpadow
zbieranych selektywnie w ostatnich latach pozostawat na podobnym poziomie.

Gmina Zagnansk prowadzita wiele akeji specjalnej zbiorki wybranych odpadéw i kampanii edukacyjnych
na rzecz zwiekszenia $wiadomosci ekologicznej mieszkaricow, koniecznoéci prowadzenia selektywnej
zbiérki odpadow i wptywu odpadéw na érodowisko. Na stronie internetowej gminy znajduje sig m.in.
zaktadka czysta gmina gdzie znajduje sig ulotka informacyjna na temat odpaddw z tworzyw sturczonych.
Na stronie gminy znajduje sie réwniez czytelne informacja na temat tego jak segregowac smieci.
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Gmina biezg udziat w kampaniach i konkursach ekologicznych. Gmina Zagnaisk zostata trzykrotnie
nagrodzona w konkursie "Na najbardziej ekologiczng gmine wojewédztwa $wietokrzyskiego"
zainicjowanym przez Sejmik Wojewodztwa Swigtokrzyskiego a organizowanym przez Marszatka
Wojewodztwa przy wspétpracy z Wojewddzkim Funduszem Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodne;j.

W roku 2004 zajeta lll miejsce otrzymujac 70 tysigcy zt - pienigdze te przeznaczone zostaly na inwestycje
proekologiczne. W roku 1999 rowniez zdobyta takie samo miejsce, a w 2001 wyréznienie finansowe (400
tys. zl) za optymalny system gospodarki odpadami i realizacjg inwestycji pod nazwa: zbiornik matej
retencji w Zachetmiu.

Podsumowanie analizy gospodarki odpadami i wyznaczenie kierunkéw dziatan.

Kluczowe dla gospodarki odpadami w Gminie Zagnarisk w najblizszym czasie bedzie utworzenie Punktu
Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych, co przyczyni sie do zwiekszenia odzysku surowcow
wtornych z odpadéw komunalnych. Dotychczasowe gospodarowanie odpadami komunalnymi na
terenie Gminy Zagnansk mozna uzna¢ za skuteczne i racjonalne, co potwierdza m.in. wywigzanie sie w
2016 roku sprawozdawczym Gminy Zagnarisk z narzuconego ustawowo obowigzku osiagniecia poziomu
recyklingu i przygotowania do ponownego uzycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkta, poziomu
recyklingu przygotowania do ponownego uiycia i odzysku innymi metodami innych niz niebezpieczne
odpadow budowlanych i rozbidrkowych oraz poziomu ograniczenia masy odpadéw komunalnych
ulegajacych biodegradacji przekazanych do sktadowania. W zwiazku z powyzszym Gmina musi zwiekszy¢
uwage na edukacje mieszkancow w zakresie wlasciwej segregacji odpadéw oraz zwréci¢ szczegéling
uwage na zapobieganie powstawaniu odpaddéw, bowiem jest to najbardziej poiadana z zasad
gospodarowania odpadami, zwigzana np. z:

o dokonywaniem Swiadomych zakupdw, opierajacych sie na jakosci i trwatoéci kupowanego
przedmiotu (kupowaniem przedmiotow wielokrotnego uzytku oraz o diuiszym czasie
uzytkowania, a takze posiadajacych oznaczenie informujace, iz zostaty wyprodukowane zgodnie
z zasadami ekoprojektowania),
stosowaniem toreb wielokrotnego uzytku,
korzystaniem z ustug naprawczych, zamiast kupna nowych przedmiotdw,
organizowaniem gietd rzeczy uzywanych tzn. , gietd staroci”
organizowaniem akcji ,, podaruj rzeczom drugie zycie, skierowanych nie tylko do organizacji non-
profit, ale do catego spoteczeristwa,
stosowaniem zielonych zamowien publicznych.

* ponhownym wykorzystywaniem produktow

® & @ ¢
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1.3 Opis stanu projektowanego

Planowane przedsiewziecie ma na celu stworzenie odpowiednich warunkéw, dla mieszkaficow gminy,
do odbioru wyselekcjonowanych odpadéw innych niz niebezpieczne zapewniajgc tym samym,
dostosowanie do wymogéw prawnych, zawartych w przepisach krajowych i Unii Europejskiej.
Projektowany Punkt selektywnego zbierania odpadéw komunalnych w Kotomani, bedzie zbierat odpady
w wydzielonych pojemnikach typu otwartego i zamknigtego, jedynie na czas zapetnienia kontenera.
Nastepnie odpady beda systematycznie przekazywane do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadéw
Komunalnych wskazanej w ,,Planie Gospodarki Odpadami dla Wojewddztwa Swietokrzyskiego”. Obszar
Punktu bedzie ogrodzony, zamykany i o$wietlony. Na terenie placu utwardzonego umieszone zostang
kontener i pojemniki, catoéé obstugiwana bedzie przez wykwalifikowanego pracownika, ktéry pomagac
bedzie mieszkaricom w wytadunku i w umieszczeniu odpadéw do odpowiednich pojemnikéw.

Zgodnie zapisami ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach
PSZOK bedzie spetniat nastepujgce dwa warunki:

- zapewni tatwy dostep dla wszystkich mieszkafcdw gminy,

- zapewnia przyjmowanie co najmniej takich odpadéw komunalnych jak: przeterminowane leki i
chemikalia, zuzyte baterie i akumulatory, zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady
wielkogabarytowe, zuiyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbidrkowe stanowigce
odpady komunalne, a takie odpadéw komunalnych okreslonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 4a.

Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe, charakterystyka projektowanych obiektéw
budowlanych, wskazniki powierzchniowo-kubaturowe

Plac utwardzony, dojscia i dojazdy

Gidwnym elementem punktu bedzie plac utwardzony betonowg kostka brukowa bezfazowa z
podbudowa o powierzchni 4 314,4 m?, dostosowany do ruchu cigzkiego stanowiacy powierzchnig
gromadzenia (miejsce ustawienia pojemnikéw i konteneréw na odpady), powierzchnie manewrowe dla
pojazdéw osobowych oraz pojazdéw cigzarowych, droge dojazdowg oraz powierzchnie postojowe:

- 3 miejsca postojowe dla pojazddw osobowych w tym jedno miejsce dla osdb niepetnosprawnych,

- 3 miejsca postojowe dla samochoddw ciezarowych

Ze wzgledu na specyfike przedsiewziecia, miejsca postojowe i roztadunkowe beda szersze niz
standardowe, np. poprzez zastosowanie dodatkowych paséw oddzielajgcych poszczegbine miejsca
postojowe, dla latwiejszego roztadunku odpadéw dostarczanych do punktu. Plac utwardzony oraz drogi
dojazdowe w obrebie zjazdu z drogi oraz wjazdu na pozostata cze$¢ nieruchomosci beda nawigzal
wysokosciowo do istniejagcych powierzchni, zachowujac przy tym odpowiednie spadki poprzeczne i
podtuine zapewniajgce:

- bezproblemowy wijazd i wyjazd pojazdéw ciezarowych i osobowych,

- odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z terenu placu, takze w przypadku dtugotrwatych
deszczy nawalnych.

Uktad komunikacyjny placu bedzie zapewniat bezkolizyjne poruszanie sie pojazdéw osobowych i
dostawczych oraz mozliwoéé wjazdu dla pojazdu cigzarowego, zatadunku kontenerdéw w systemie
hakowych o pojemnoéci 7 m3 oraz pojemnikéw 1,1 m3.

Zestawienie powierzchniowe:
Powierzchnia catkowita dziatek 5 503,4 m?
Powierzchnia z kostki 4 314,4 m?
Powierzchnie zielone 1 189,0 m?
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Przyktadowe parametry konstrukcji podtoza gruntowego:

| Lp. | Parametr | grubos¢
| Betonowa kostka brukowa bezfazowa 10cm
Podsypka cementowo - piaskowa (grubosé¢ warstwy) 4cm
| | Podbudowa beton C 8/10 25¢cm
| Warstwa pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem | 20 cm
0 Rm=2,5MPa,

Podbudowa z kruszywa zageszczona mech./ wymiana | 60 cm
gruntu wg technologii uzgodnionej z geologiem
Piasek zageszczony mech. 10cm
Istniejgce lub wymienione podfoze gruntowe, zageszczone
do wskainika Is=0,97-1 dla ruchu ciezkiego

Kontener socjalno-biurowy

Na terenie punktu zlokalizowany bedzie zadaszony, zamykany kontener socjalno-biurowy dla
pracownika obstugujgcego PSZOK. Kontener zapewnia¢ musi komfortowe warunki pracy oraz
odpowiednig temperature przez caty rok. Kontener bedzie ocieplony, ogrzewany elektrycznie .
Lokalizacja kontenera na terenie punktu oraz rozmieszczenie otworéw okiennych zapewnia¢ beda
widocznos¢ z wnetrza kontenera w szczegdlnosci brame wjazdowa, wage, miejsca postojowe przed
kontenerem oraz moiliwie duiy obszar placu gromadzenia odpadéw. Obszar przed kontenerem
bezposrednio w $wietle drzwi wejsciowych nalezy zadaszy¢.

W kontenerze wydzielone beda 3 pomieszczenia wraz w wyposazeniem:

- wiatrotap,

- pomieszczenie biurowe,

- fazienke z prysznicem i sanitariatem

Do kontenera bedzie doprowadzony prad, wodq oraz zapewnione odprowadzenie éciekéw.

Wymiary kontenera:

dtugosé zewn. ~ 6,055 m

szerokos¢ zewn. - 2,435 m
wysokos$¢ zewn. — 2,850 m
wysokosc wewn. — 2,500 m
Powierzchnia zabudowy - 14,74 m2
Powierzchnia uzytkowa — 11,50 m2
Kubatura — 42,0 m3

Wiata

Planowane wiaty spetniaé beda funkcje zadaszenia kontenerdw w celu unikniecia ptukania przez wody
opadowe zbieranych w nich odpadéw. Pierwsza z wiat zapewnia¢ musi mozliwo$¢ umieszczenia pod nig
8 kontenerow o pojemnosci 1100 litréw i bezkolizyjnego ich wyciggnania. Wymiary wiaty 3,5x 21 m i
wysokos¢ wewnetrznej 2,5m. Konstrukcja dachu stalowa ze spadkiem w strong granicy dziatki. Druga z
wiat zapewnia¢ musi mozliwos¢ umieszczenia pod nig 8 konteneréw o pojemnosci 7 m® i bezkolizyjnego
ich wyciagania. Wymiary wiaty 21 x 41,5 m i wysokosci wewngtrznej 5,4m. Od strony wschodniej nalezy
wykonac $ciane z blachy stalowej. Konstrukcja dachu stalowa ze spadkiem w strone granicy dziatki.
Fundamenty w postaci stop zelbetowych. Nie wyklucza sie —w przypadku takiej potrzeby ~umieszczania
pod wiatg innych konteneréw i pojemnikéw. Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych rynnami
do kanalizacji deszczowej lub poza obszar placu, np. na tereny zielone lub do gruntu.

Wiata o konstrukcji stalowej ocynkowana ogniowo. Konstrukcja $cian i dachu wiaty—stalowej z
ksztattownikéw ocynkowana ogniowo, dach z blachy trapezowej na ptatwiach stalowych ocynkowanych
ogniowo.
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Najazdowa waga samochodowa

Na terenie PSZOK-u, zlokalizowana bedzie najazdowa waga samochodowa o nosnosci min. 30 ton
pozwalajaca kontrolowaé wage pojazddéw osobowych i cigzarowych wjeidzajacych i wyjezdzajacych z
terenu PSZOK. Dziatka odczytowa wagi: 10 kg lub doktadniejsza. Elektroniczny system kontroli wagi
pojazdéw obstugiwany z kontenera socjalno-biurowego przy wjeidzie.

Legalizacja wagi powinna by¢ potwierdzona $wiadectwem. Minimalny zakres wazenia: od O do 30 ton
wiacznie. Podioze pod wage np. podbudowa z rumoszu skalnego warstwa mieszanki kamiennej o
uziarnieniu 0-63 mm zageszczona do wskainika Is = 0,98. Bezposrednio nad czujnikami powinny by¢
zamontowane piyty rewizyjne umozliwiajgce dostep serwisowy. Waga powinna by¢ wyposazona w
czujniki, minimum 6 sztuk, ktére powinny by¢ skonfigurowane z oprogramowaniem do obstugi wagi.
Czujniki powinny by¢ przystosowane do bezawaryjnej pracy w zakresie od —40°C do +80°C.

Ogrodzenie, bramy wjazdowe

Przed wykonaniem nowego ogrodzenia zostanie zdemontowane stare ogrodzenie betonowe. Wokot
planowanego punktu wykonane zostanie ogrodzenie, brama i furtka. Planowane bramy bgda
ocynkowane ogniowo — przesuwne automatycznie z napedem i sterowaniem elektrycznym — przesuwna
o $wietle min. 6,0 m, wysokoé¢ min. 1,95 m. Ogrodzenie ocynkowane ogniowo o wysokosci catkowite]
min. 170 cm (do géry stupka). Siatka ocynkowana o oczkach 60-65 mm wysokosci 170 ¢cm z drutu o
érednicy 4,5 mm. Stupki ocynkowane @48 diugosci 240-245 cm w rozstawie co 250 cm zabetonowane
{beton klasy min. C12/15) w gruncie na gtebokos¢ 55 cm (wylewka 30x30 cm na glebokos¢ 80 cm). Stupki
zamkna¢ od géry stalowymi lub plastikowymi zalepkami. Pod siatka plyta betonowa prefabrykowana
gr. 5 cm, wysokosci 25 cm,

Wokot placow utwardzonych, zostanie wykonane nasadzenie catorocznej zieleni izolacyjnej, ktéra
stanowi¢ bedzie dodatkowa bariere akustyczng oraz wizuaing. Zasadzenie drzew w iloéci 60 szt.

Instalacja elektryczna, monitoringowa | alarmowa

Planowane przedsiewziecie wyposazone musi by¢ w system oswietlenia placu utwardzonego,
oéwietlenie pod wiata oraz instalacje elektryczng poszczegélnych pomieszczen, pozwalajacych na
funkcjonowanie PSZOK takze przy braku oswietlenia naturalnego. Oswietlenie placu za pomocg lamp
LED na stupach o wysokoéci i w ilosci pozwalajacej oswietli¢ catos€ placu, w szczegblnosci ciagi
komunikacyjne, miejsca postojowe i roztadunku odpadéw oraz kontenery i pojemniki z odpadami.

Obszar placu, w szczegéinosci wjazd i waga, miejsca postojowe, obszar roztadunku i gromadzenia
odpadéw beda objete instalacja monitoringowa. Obraz z instalacji rejestrowany i archiwizowany w
postaci elektronicznej, dostep z komputera w pomieszczeniu biurowym. W obiektach zamykanych
zainstalowane bedg instalacje alarmowa z czujkami ruchu, w kazdym pomieszczeniu z drzwiami lub
oknem.

Kanalizacja i gospodarka sciekowa

Zadaniem kanalizacji deszczowe]j bedzie przechwycenie i odprowadzenie wéd opadowych z catosci
terenu utwardzonego planowanego przedsiewziecia poprzez wpusty uliczne lub inne analogiczne
rozwigzania techniczne. Scieki deszczowe po podczyszczeniu w separatorze z osadnikiem odprowadzi¢
do odbiornika — sieci {w uzgodnieniu z jej zarzadca), a jesli nie bedzie to technicznie mozliwe ub
ekonomicznie uzasadnione — do gruntu np. poprzez system rozsaczania. Odprowadzanie wod
opadowych i roztopowych z terenu punktu bedzie mozliwe w takiej formie jedynie w przypadku
zastosowania zamykanych kontenerdw i pojemnikéw oraz zastosowaniu zadaszenia w formie wiaty dla
konteneréw otwartych dzieki czemu nie bedzie mozliwe ptukanie odpadéw przez wody opadowe i
roztopowe. W przypadku zaprojektowania innych rozwigzan nalezy uwzgledni¢ przepisy regulujace
kwestie powstawania i odprowadzania $ciekdw przemystowych oraz deszczowych oraz zaprojektowac i
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wykona¢ odpowiednie rozwigzania w zakresie odprowadzenia tych $ciekow w sposéb zgodny
z obowigzujacym prawem oraz w sposob bezpieczny dla $rodowiska.

Spadki powierzchni utwardzonych muszg zostac¢ zaprojektowane w taki sposéb, aby odprowadzi¢ wody
opadowe i roztopowe do wpustéw ulicznych i wewnetrznej kanalizacji deszczowej. Niedopuszczalne jest
aby wody opadowe lub roztopowe pozostawaly na terenie placu. Plac utwardzony oraz drogi dojazdowe
w obrebie zjazdu z drogi publicznej oraz wjazdu na pozostalg czes¢ nieruchomosci nalezy nawigzac
wysokoséciowo do istniejacych powierzchni, zachowujac przy tym odpowiednie spadki poprzeczne i
podtuzne zapewniajgce:

e  bezproblemowy wjazd i wyjazd pojazdéw osobowych oraz ciezarowych,

* odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z terenu placu takze w przypadku diugotrwatych

deszczy nawalnych.

Wody opadowe i roztopowe z terenu dojazdu do punktu {poza miejscami postojowymi, roztadunkowymi
oraz gromadzacymi) moga by¢ odprowadzane powierzchniowo na tereny zielone. Scieki bytowe nalezy
odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami zarzadcy sieci, a jesli nie bedzie to mozliwe
Scieki gromadzi¢ w szczelnym zbiorniku bezodptywowym lub odprowadzaé do przydomowej oczyszczalni
Sciekéw.

Kontenery i pojemniki do gromadzenia odpadéw

Punkt bedzie wyposazony w kontenery i pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpaddw innych niz
niebezpieczne pochodzacych od mieszkaricow gm. Zagnarisk. W przypadku zastosowania rozwigzan
zwigzanych z odprowadzaniem wéd opadowych i roztopowych (a nie $ciekéw przemystowych), na
terenie punktu stosowac nalezy tylko kontenery zamknigte lub ustawione pod zadaszeniem. Wszystkie
kontenery wykonane beda zgodnie z odpowiednimi normami posiadajgce niezbedne certyfikaty i
$wiadectwa. PSZOK naleiy wyposazy¢ w nastepujace kontenery i pojemniki na odpady inne niz
niebezpieczne:

8 szt. konteneréw poj. 1100 litréw.

6 szt. kontenerdw wykonanych z tworzywa sztucznego z przeznaczeniem na:

Papier (w tym odpady z papieru, odpady opakowaniowe z papieru i tektury), kolor niebieski
Szkto (w tym odpady ze szkta), kolor zielony

Metale i tworzywa sztuczne kolor 2étty

BIO ( odpady ulegajace biodegradacii), kolor bragzowy

Popidt, kolor szary

Elektro$mieci, kolor czerwony

Ok wNE

Kontenery powinny skiadac si¢ z kombinacji przesuwnego systemu wywracania i samodzielnej pokrywy
przechylnej w pokrywie. Wykonane winny by¢ ze stabilnego polietylenu niskociénieniowego odpornego
na wahania temperatury, chemikalia i promieniowanie ultraficletowe.

Wymiary:

- wysokos¢ 1470 mm

- szerokos¢ 1370 mm

- gtebokoéé 1115 mm
Pojemnosc¢ 1 1001
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Rysunek 1 przyktad kontenerdw z tworzywa sztucznego.

2 szt. konteneréw wykonanych ze stali ocynkowanej z przeznaczeniem na:

7. Odpady wielkogabarytowe
8. Zuiyte opony

Pojemniki powinny by¢ wykonane z czystej i doskonale odttuszczonej blachy stalowej, po zespawaniu

korpusu pojemnika i pokrywy ocynkowane ogniowo. Kdtka skretne sterowane pojedynczo, gumowe
obrecze kot.

Rysunek 2 przyktad kontenera ze stali ocynkowanej
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8 szt. konteneréw pojemnosci 7 m3typ KP- 7.
Szeé¢ konteneréw typ KP-7 zamkniete z przeznaczeniem na:

Papier (w tym odpady z papieru, odpady opakowaniowe z papieru i tektury), kolor niebieski
Szkto (w tym odpady ze szkta), kolor zielony

Metale i tworzywa sztuczne kolor z6tty,

BIO ( odpady ulegajace biodegradacji), kolor brazowy

Popidt, kolor szary

Elektro$mieci, kolor czerwony

oA WN e

Dwa kontenery typ KP-7 otwarte z przeznaczeniem na:
7. Qdpady wielkogabarytowe
8. Zuzyte opony

Zaczep przystosowany do transportu samochodowego hakowego, wykonane wg normy DIN 30722,
otwierane drzwi na krétszym boku, do oprdzniania - 1-skrzydfowe lub podwdjne, ze wzmocnieniami,
grubo$¢ scian minimum 3 mm, grubos¢ podtogi min. 5 mm, ptozy zakoriczone rolkami, konstrukcja
kontenera zabezpieczona przed korozjg przez dwukrotne gruntowanie i lakierowanie na kolor ustalony
z Zamawiajacym;

Wymiary zewnetrzne:

- dtugosé: 3600mm

- szerokos$é: 1860mm

- wysokos$é: 1500mm
tadownosc : 7 000 kg

Rysunek 3 przykiad kontenera typ KP- 7 zamkniety
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Rysunek 4 przyktad kontenera typ KP-7 otwarty

Dziatania edukacyjne zwigzane z projektem
Wraz z budowg PSZOK przeprowadzone zostaty dziatania edukacyjne: gmina przygotowata ulotke
informacyjng dla mieszkaricow Gminy Zagnarsk, ktéra zostata dostarczona do mieszkancow gminy za
poérednictwem sottysdw/szkét/sklepédw. Niniejsza ulotka informuje o PSZOK-u, znaczeniu selektywnego
zbierania odpadéw, wptywu odpadow na srodowisko naturalne, rodzaju odpaddw, jakie mozna bedzie
pozostawia¢ w punkcie. Ulotka ta w formie elektronicznej bedzie rowniez zamieszczona na stronie
internetowe]j w zaktadce Gospodarka cdpadami.
Przeprowadzona kampania edukacyjno-informacyjna przyczyni sie do:
- 2wickszenia $wiadomosci ekologicznej spofeczeristwa

- dostarczenie wiedzy na temat stanu $rodowiska naturalnego

- dziatania na rzecz redukcji wytwarzanych odpad6w z naciskiem na selektywna zbiérke
- ksztattowanie kultury ekologicznej
- wyeliminowanie niekontrolowanego wprowadzania odpaddw do Srodowiska
- poprawe skutecznosci selektywnej zbiorki poszczegélnych frakcji odpadow

Tabela 4 Koszty realizacji projektu

Budowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych w Gminie Zagnarisk

Wartos¢
procentowa
R . Catkowite koszty Koszty I-(oszty kwalifiko'walnych
L.p. Kategoria kosztow (A) niekwalifikowalne kwalifikowalne kosztow do
(c) =(A)-(B) kosztow
kwalifikowalnych
ogotem
1. BN 54 798,78 zt 10 246,93 44 551,85 7t 3,07%
projektowa
2. Roboty budowalne 1454 565,44 zt 271 991,91 1182 573,53 zt 81,44%
Zakup srodkow
3, | trwalychwartosc 196 678,12 2t 36 777,21 159 900,91 zt 11,01%
niemateriainych i
prawnych
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Wydatki podlegajace |

limitom okreslonym w

| 4, | RPOWS 2014 ~2020 0,00 zt 0,00 0,00 zt
lub w regulaminie
konkursu
5. Nadzér inwestorski 43 050,00 zt 8 050,00 35 000,00 zt
6. Promocja | 24 600,00 2t 4 600,00 20 000,00 zt
7. |Zarzadzanie projektem | 10 000,00 zt 0,00 10000,00z |
Ogétem 1783 692,34 z 331 666,05 zt 1452 026,29 zt

0,00%

Zrédio: opracowanie wtasne

2,41%

1,38%

0,69%
100,00%
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1.4 Lokalizacja projektu

Charakterystyka lokalizacji
Inwestycja bedzie realizowana na terenie wojewo6dztwa $wietokrzyskiego w powiecie kieleckim na

terenie Gminy Zagnansk.

Wojewddztwo Swietokrzyskie potozone jest w §rodkowo-potudniowej czesci Polski na obszarze Wyzyny
Kieleckiej, Niecki Nidziariskiej i Wyzyny Przedborskiej. Swietokrzyskie otoczone jest szescioma
wojewddztwami (mazowieckie, lubelskie, podkarpackie, matopoiskie, $laskie, todzkie) z najwigkszymi
aglomeracjami miejskimi w Polsce — warszawska, krakowska, katowicka i fodzka. Odlegtos¢ od stolicy
wojewddztwa do centrum tych aglomeracji mieéci sie w granicach 120-180 km. Powierzchnia
Swietokrzyskiego, jednego z najmniejszych w Polsce — 11711 km2, stanowi 3,7% obszaru kraju (15
miejsce). Region zamieszkuje 1263,2 tys. oséb (3,3% ludnosci kraju, 13 miejsce). Gestosc zaludnienia jest
nizsza od przecietnej w kraju — na 1 km2 przypada 108 oséb (11 miejsce}, srednio w kraju — 123 osoby,
w UE — 112,2 oséb na km?,

Powiat Kielecki- najwickszy w Polsce powiat ziemski, utworzony w 1999 roku w ramach reformy
administracyjnej. Potozony jest w centralnej czesci wojewddztwa $wigtokrzyskiego i stanowi jedng pigta
jego powierzchni. Posiada ponadprzecietne walory turystyczne, zwigzane z wyjgtkowym bogactwem
$rodowiska przyrodniczego i unikatowym dziedzictwem kultury. W sktad powiatu kieleckiego wchodzi
19 gmin, w tym 4 gminy miejsko-wiejskie: Bodzentyn, Checiny, Chmielnik, Daleszyce oraz 15 gmin
wiejskich: Bieliny, Gérno, tagow, topuszno, Mastéw, Miedziana Géra, Mnidw, Morawica, Nowa Stupia,
Piekoszdw, Pierzchnica, Rakow, Sitkéwka Nowiny, Strawczyn, Zagnansk

Gmina Zagnansk pofozona jest w centralnej czesci wojewédztwa $wietokrzyskiego, w obrebie Wyzyny
Matopolskiej, makroregion Wyiyna Kielecka, mezoregion Goéry Swietokrzyskie i Plaskowyz
Suchedniowski. Powierzchnia gminy wynosi 12437 ha. W skfad gminy wchodzi 36 miejscowosci, 17
sofectw. Obszar gminy jest zréinicowany pod wzgledem uksztattowania powierzchni terenu.
Zwiazane jest to z budowg geologiczng starszego poditoza. Ptaskowyz Suchedniowski zajmuje ok. 2/3
powierzchni obszaru gminy. Znaczna jego cze$¢ porosnieta jest lasami. Morfologicznie jest to teren
ptaski (rzedne ponizej 300 m n. p.m., w wielu miejscach podmokly, poprzecinany doptywami rzeki
Krasnej. Potudniowa czeé¢ ptaskowyzu jest znacznie wyisza, bardziej urozmaicona. Znajduje si¢ tu
szereg wzgdrz o rzednych ok. 400 m n. p. m. Najwyiszym wzniesieniem na terenie gminy jest Gora
Barcza, kt6rej wysoko$¢ wynosi 460,41 m n. p. m. Gmina Zagnarisk jest czescig Aglomeracji Staropolskiej.
Najwazniejszym oérodkiem tego obszaru s Kielce, oddalone o 18 km i 30 min drogi od Zagnariska. Od
pétnocy sasiaduje z gminami: Staporkow (powiat konecki), Blizyn i Suchedniéw (powiat skarzyski), od
wschodu z gmina taczna (powiat skariyski), od potudnia z gming Mastow (powiat kielecki}, od
potudniowego zachodu z gming Miedziana Géra (powiat kielecki} i od zachodu z gming Mniow (powiat
kielecki). Przez teren gminy przebiegajg wazne szlaki komunikacyjne: linia kolejowa Warszawa — Kielce -
Krakéw, droga ekspresowa $7 o znaczeniu migdzynarodowym i droga krajowa nr 750 Barcza - Cmirisk.

Inwestycja bedzie realizowana na dziatkach nr 547/5, 292/1, 292/2, 292/3, 294/3 obreb geodezyjny
Kotoman, gm. Zagnansk. Teren przeznaczony pod planowana inwestycje (budowa Punkt selektywnej
zbiorki odpadéw komunalnych) zlokalizowany jest na obszarze dziatki o numerze 292/3, 294/3 obreb
geodezyjny Kotomari, gm. Zagnarisk. '
Potozenie administracyjne terenu inwestycyjnego:

— miejscowosc: Kotomar,

— gmina: Zagnansk,

— powiat: kielecki,

— wojewddztwo: Swietokrzyskie.
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Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych w Gminie Zagnarisk

Zgodnie z mapg opublikowang na stronie internetowej Hydroportalu, inwestycja w Zagnansku nie jest

zlokalizowana na obszarach zagrozonych powodzig. Gmina nie lezy na terenach zalewowych — o czym
swiadczy poniisza mapa.

Mapa 1 Mapa zagrozenia powodziowego

uba

Zrodio: http://mapy.isok.gov.pl/imap/
Legenda Obszar zagrozenia powodziowego
Prawdopodobienstwo wystapienia powodzi nie wystepuje
Drogi
— krajowe
wojewddzkie
Pokrycie terenu
B wody powierzchniowe © tereny zantropogenizowane tereny rolne ¥ lasy
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1.5 Analiza pomocy publicznej

Zgodnie z definicjg zawarta w art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej uznaje sie,

ze pomoc publiczng stanowi wszelka pomoc przyznawana przez paristwo cztonkowskie lub przy uzyciu

zasobow panstwowych w jakiejkolwiek formie, ktéra zaktdca lub grozi zakiéceniem konkurenci

poprzez sprzyjanie niektérym przedsiebiorstwom lub produkcji niektérych towardw, jest niezgodna z

rynkiem wewngtrznym w zakresie, w jakim wplywa na wymiang handlowag miedzy paristwami

cztonkowskimi. Jak wynika z powyzszej definicji, z pomoca publiczng mamy do czynienia w przypadku

tacznego spetnienia wszystkich nastepujacych warunkéw:

1. nastgpuje transfer przypisywany wtadzy publicznej;

2. podmiot uzyskuje przysporzenie, korzyé¢ ekonomiczng na warunkach korzystniejszych niz
oferowane na rynku;

3. pomoc ma charakter selektywny (uprzywilejowuje okre$lony podmiot lub podmioty albo
produkcje okreslonych towardwy);

4. transfer grozi zakiéceniem lub zaktéca konkurencje oraz wplywa na wymiane handlowa miedzy
Panstwami Cztonkowskimi UE.

W celu stwierdzenia czy wsparcie udzielone na rzecz wnioskodawcy w ramach niniejszej inwestycji
stanowi pomoc publiczng w rozumieniu art. 107 ust.1 TFUE, konieczne jest przeprowadzenie testu
pomocy publicznej i rozwaienie, czy spetnione s3 wszystkie przestanki jednoczeénie zawarte w tym

przepisie.

Tabela 5 Analiza mozliwosci wystapienia pomocy publicznej

Czy wsparcie jest udzielane przez panstwo lub ze Srodkéw parfstwowych?

TAK

Przez ,wtadze (podmioct} publiczng” nalezy rozumieé wszelkie podmioty wykonujgce wtadcze funkeje
paristwa, zaréwno na szczeblu centralnym, jak i na szczeblach nizszych. Wszelkie zasoby przynaleine
gminom s3 zasobami publicznymi. Przestankg wystapienia pomocy publicznej jest dokonanie
transferu zasobdw. W projekcie mamy do czynienia z transferem zasobdw, czyli ich przeptywem
migdzy co najmniej dwoma podmiotami, w ktérym podmiotem przekazujgcym zasoby jest samorzad
terytorialny, natomiast podmiotem odbierajgcym nie jest podmiot publiczny {np. wykonawca).
Udzielenie pomocy przez Unie Europejska gminie rowniez stanowi transfer zasobdw, zatem
przestanke pierwszg uznaje sie za spetniong. Dotacja ze $rodkéw UE w ramach RPO W$ 2014-2020,
ktérg otrzyma Gmina Zagnarisk stanowi Srodki publiczne w rozumieniu ustawy o finansach

_publicznych.

Czy transfer zasobéw publicznych jest selektywny — uprzywilejowuje okreélony podmiot lub
wytwarzanie okreslonych débr?

TAK

Transfer zasobow przypisywany wladzy publicznej jest selektywny i uprzywilejowuje podmioty
spetniajgce okreslone kryteria, ktére naleig do typu beneficjentéw uprawnionych do sktadania
whnioskéw w ramach Dziatania 4.2 Regionafnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Swietokrzyskiego na lata 2014-2020. Nie wszystkie podmioty maja réwny dostep do srodkow
programu operacyjnego, poniewaz projekty otrzymujace dofinansowanie sg wybierane wedie
okreslonych kryteriow. Wsparcie kierowane jest do okreslonej grupy beneficjentéw. Typ
beneficjentéw mogacych skorzysta¢ z dofinansowania w ramach Dziatania 4.2 zostat icidle
okreélony w Regulaminie konkursu i mogg nimi by¢ tylko jednostki samorzadu terytorialnego oraz

| zwigzki jednostek samorzadu terytorialnego.

Czy transfer zasobéw publicznych skutkuje przysporzeniem (korzyscig ekonomiczna) na rzecz
okreslonego podmiotu, na warunkach korzystniejszych niz rynkowe?

TAK
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Transfer zasobéw w postaci dofinansowania przedsiewziecia ze srodkéw EFRR bedzie skutkowat

przysporzeniem na rzecz Gminy Zagnansk na warunkach korzystniejszych niz rynkowe.

Dofinansowanie przybiera bowiem forme pomocy bezzwrotnej przekazywanej w drodze

refundacji czesci naktadéw poniesionych przez beneficjenta projektu w wysokosci okreslonej

w umowie o dofinansowaniu. Jednoczesnie ze wzgledu na wyzej opisang selektywnos¢ transferu

zasobdéw publicznych, konkurencja wéréd podmiotéw ubiegajacych sie o dofinansowanie jest

o wiele mniejsza i z pewnoécig nie réwna sie konkurencji panujgcej na wolnym rynku ustug

finansowych. Co za tym idzie pozyskanie srodkéw na realizacje poszczegélnych projektéw moze
by¢ w znacznej mierze utatwione.

Czy w efekcie transferu zasobéw publicznych wystepuje lub moze wystapi¢ zaktocenie
konkurencji? Czy transfer zasobéw wptywa na wymiane gospodarczg migdzy krajami
cztonkowskimi?

TAK

W efekcie transferu moze wystapié grozba zaktécenia konkurencji. Wnioskodawcg projektu jest
Gmina Zagnansk, ktéra dziata na zasadach okreslonych w ustawie o samorzgdzie gminnym z dnia
8 marca 1990 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. nr 446 z dnia 04.04.2016 z p6in. zm.). Artykut 6
moéwi Do zakresu dziatania gminy nalezg wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym
niezastrzezone ustawami na rzecz innych podmiotéw. Art.7 wymienia katalog zadan wiasnych
gminy, m.in. zadaniem wiasnym gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspdlnoty, w
szczegolnosci zadania obejmujg sprawy m.in.:

« tadu przestrzennego, gospodarki nieruchomosciami, ochrony $rodowiska i przyrody oraz
gospodarki wodnej,

*» wodociggéw i zaopatrzenia w wode, kanalizacji, usuwania i oczyszczania Sciekow
komunalnych, utrzymania czystos$ci i porzadku oraz urzadzen sanitarnych, wysypisk i
unieszkodliwiania odpadéw komunalnych, zaopatrzenia w energie elektryczng i cieplng
oraz gaz.

Dodatkowo ustawa z dnia 13 wrzeénia 1996 r o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach
zobowigzuje gmine do utworzenia co najmniej jednego punktu selektywnego zbierania
odpadéw komunalnych, samodzielnie lub wspélnie z inng gming Iub gminami.
Funkcjonowaniem PSZOKU bedzie zajmowat si¢ Referat Gospodarczy i Gospodarki Komunalnej
funkcjonujgcy w strukturach Urzedu Gminy w Zagnansku. Projekt opisywany w niniejszym
dokumencie stanowi jedno z priorytetowych dziatari jakie Gmina Zagnarisk zamierza zrealizowac
dla rozwiazania problemu dotyczacego $rodowiska naturalnego, w tym rowniez realizacji
zobowigzan akcesyjnych m.in. ograniczenia iloci odpadéw ulegajgcych biodegradacji
kierowanych do skladowania, zwiekszenie iloici odpadéw przeznaczonych do odzysku i
recyklingu. Projekt bedzie miat zasieg gtéwnie lokalny a dotacja bedzie stanowita pomoc de
minimis na podstawie Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de
minimis przyznawanej przedsiebiorstwom wykonujacym ustugi swiadczone w ogéinym interesie
gospodarczy
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2. Definicja celow projektu

Gtéwnym celem projektu jest zwiekszenie iloéci odpadéw komunalnych zbieranych w sposdb
selektywny na terenie gminy Zagnansk. Cel ten zostanie osiggniety poprzez budowe Punktu
Selektywnej Zbidrki Odpadéw Komunalnych. Realizacja projektu umozliwi mieszkaricom gminy
bezptatne oddanie wiekszosci frakcji odpaddw, w szczegdlnosci tych, ktdre sg uciazliwe ze wzgledu na
swoje gabaryty, toksyczne czy inne nietypowe odpady, ktdre czesto pozostawiane s w lasach czy
innych niezagospodarowanych miejscach.

Cele szczegotowe projektu to:

Cel 1 Zapewnienie mieszkarficom gminy swobodnego dostepu do punktu zbierania odpadéw — PSZOK
zostanie wybudowany w miejscowosci Kotoman. Wnioskodawca zapewni takie funkcjonowanie
punktu aby umozliwi¢ wszystkim mieszkaricom do niego dostep.

Cel 2 Polepszenie stanu ekologicznego terendw objetych zasiegiem dzialania projektu — dziatania
podjete w ramach projektu przyczynia sie do poprawy stanu $rodowiska naturalnego na terenie gminy
m.in. likwidacji nielegalnych wysypisk.

Cel 3 Wizrost $wiadomosci ekologicznej — poza dziataniami inwestycyjnymi Gmina planuje
przeprowadzenie kampanii promocyjno — informacyjno - edukacyjnej wéréd mieszkaicéw gminy.

Cel 4 Podniesienie standardu zycia mieszkaricéw gminy,

Zadania Punktow Selektywnej Zbidrki Odpadéw Komunainych to: spetnienie standardéw, norm oraz
przepisow prawa  krajowego i Unii  Europeijskiej, zwiekszenie  recyklingu i  odzysku
odpadéw opakowaniowych, stworzenie mozliwoséci nieodptatnego pozbywania sie nietypowych i
problemowych odpadéw, poprawa czystosci na ohszarze gminy, zapewnienie bezpieczenstwa
$rodowiska {eliminacja »dzikich wysypisk” i nielegalnego spalania odpadow
w gospodarstwach domowych). Z funkcjonowania PSZOK wynikajg nastepujace korzysci:
e bezplatne pozbycie sie odpaddéw z gospodarstw domowych (nawet ponad 80 procent)
» redukcja ilosci odpadéw na wysypiskach
* mniejsze obcigzenie srodowiska naturalnego {m.in. wody, powietrza, gleb)
ograniczenie ilosci odpadéw niebezpiecznych na wysypiskach
obnizenie zuzycia surowcdw naturalnych
ponowne wykorzystanie materiatow i surowcow lub ich przetworzenie na nowe
zmniejszenie zuzycia energii i redukcja wydatkow.
e zwiekszenie $wiadomosci ekologicznej mieszkaticéw gminy w zakresie selektywnej zbidrki
odpaddédw komunalnych,
e ograniczenie do wymaganych limitéw ilosci odpaddw komunalnych ulegajacych biodegradacji
przeznaczonych do sktadowani,
s osiggniecie wymaganych limitéw w zakresie odzysku odpadéw opakowaniowych,
s osiggniecie pozioméw przygotowania do ponownego uzycia i recyklingu.

* &

PSZOK jest jednym z elementéw twarzacych caly system gospodarki odpadami komunalnymi i nie
zastepuje odbioru odpaddw zbieranych w sposob selektywny ,,u zrédta”, czyli spod posesji. W zamian
za ponoszong opfate sSmieciowa mieszkancy gminy moga oddawaé m.in. odpady wielkogabarytowe,
zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny pochodzacy z gospodarstw domowych. W PSZOK odpady
zbierane sa i gromadzone w wydzielonych pojemnikach, jedynie na czas zapetnienia kontenera.
Nastepnie bedg systematycznie przekazywane do zaktadéw odzysku i recyklingu odpaddéw. Dzialanie
PSZOK na terenie gminy niewatpliwie przyczyni sie do zwiekszenia odzysku surowcéw wtérnych z
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odpadéw komunalnych. W dobie szybkiego rozwoju technologii istnieje wiele mozliwosci

wykorzystania surowcow odpadowych. Wysegregowane odpady beda wykorzystane w nastepujgcy

sposdb:

» Odpady typu organicznego oraz odpady z pielegnacji terendw zielonych beda bezposrednio
przedmiotem recyklingu na drodze ich kompostowania {tzw. recykling organiczny).

» Odpady wielkogabarytowe w wyniku demontazu wydzielane sg surowce wtérne, czyli ziom
zelazny, elementy elektroniczne, metale kolorowe, drewna, tworzywa sztuczne oraz skiadniki
odpadowe.

» Tworzywa sztuczne bedg przetwarzane w recyklingu:

materialowym, w ktérym uzyskuje sie zmielone, umyte, zregranulowane odpady, tzw. granulaty

stosowane do wytwarzania nowych wyrobdw,

e surowcowym czyli chemicznym, ktéry umoizliwia ponowne wykorzystanie ich do produkcji
tworzyw sztucznych,

» energetycznym, w ktdrym poprzez spalanie w odpowiednich urzadzeniach tworzyw sztucznych
uzyskuje sie energie.

» Odzysk aluminium jest najbardziej optacalny, gdyz na przetopienie puszki od piwa potrzeba ok. 45
razy mniej energii niz na wyprodukowanie nowej.

» Szkto bedzie przetwarzane — m.in. do wytwarzania szkla opakowaniowego, materiatéw
dizwiekoizolacyjnych, w budowie drog.

» Makulatura stosowana jest do produkcji materiatéw papierniczych na nowe opakowania
niestykajace sie bezposrednio z produktami spozywczymi i kosmetycznymi, papier toaletowy,
gazety, reczniki, wkiadki amortyzujace.

W zakresie zwiekszenia odzysku surowcéw wtérnych z odpadéw komunalnych mamy wyznaczone do
osiggniecia w najblizszych latach poziomy odzysku poszczegéinych frakeji odpaddw. Obowiazek ten,
pod grozba wysokich kar finansowych, panstwo przerzucito na gminy. | tak do 31 grudnia 2020 r.
musimy m.in. osiggnaé 50% wagowo poziom recyklingu przygotowania do ponownego uzycia takich
frakcji jak: papier, metal, tworzywa sztuczne i szklo oraz do 35% wagowo catkowitej masy odpaddéw
ulegajacych biodegradacji przekazywanych do sktadowania, w stosunku do masy tych odpaddw
wytworzonych w 1995 r. Natomiast juz do 16 lipca 2013 r. nalezalo ograniczyé mase odpadéw
komunalnych ulegajacych biodegradacji do nie wiecej niz 50% wagowo catkowitej ich masy
przekazywanych do sktadowania — w stosunku do masy tych odpaddw wytworzonych w 1995 r.

Punkty zbierania odpadéw sortownie, spalarnie i instalacje przetwarzania odpadéw komunalnych
wyeliminuja wysypiska, gory smieci w lasach i trujgcy dym ze Smieci palonych nielegalnie na
podwdrkach i w piecach domowych. Posegregowane $mieci to cenne surowce, ktdre po przetworzeniu
mogg stuiy¢ jeszcze wiele razy.

Przedstawione cele sa zgodne 2 cefami priorytetu/dziatania okreslonymi w RPO WS na lata 2014-2020
jakim jest Zwiekszony udziat odpaddw zebranych selektywnie, Priorytet inwestycyjny 6a. inwestowanie
w sektor gospodarki odpadami celem wypetnienia zobowigzan okredlonych w dorobku prawnym Unii
w zakresie $rodowiska i zaspokojenia wykraczajacych poza te zobowigzania potrzeb inwestycyjnych
okreélonych przez panstwa czlonkowskie. Bedzie to realizowane poprzez budoweg PSZOK w
miejscowosci Kotoman.

Cele projektu sa zgodne z przeprowadzong przez Wnioskodawce analizg, uwzgledniajacg potrzeby
$rodowiska i otoczenia. Realizacja projektu bedzie miata pozytywny wplyw na otoczenie spoteczno-
gospodarcze. Zmniejszenie zanieczyszczenia odpadami bedzie miato pozytywny wplyw nie tylko na
srodowisko, ale réwniez na stan zdrowia mieszkancow gminy.

Dzieki zwiekszeniu iloéci odpaddéw segregowanych, co bedzie mozliwe dzieki budowie PSZOK, a takie
szeroko zakrojonym dziataniom promocyjno -~ informacyjno -edukacyjnym zmniejszy sie
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zanieczyszczenie $rodowiska naturalnego w gminie. Polepszenie jakosci érodowiska naturalnego
zwigkszy atrakcyjnosc regionu, zaréwno inwestycyjna, jak i turystyczng przy réwnoczesnej ochronie
Srodowiska, zdrowia, zachowaniu tozsamosci kulturowej i rozwijaniu spdjnosci terytorialnej. Realizacja
projektu przyczyni sie do poprawy jakosci zycia obecnych mieszkaricéw. Zapobieganie powstawaniu
zanieczyszczen powietrza oraz ograniczanie lub eliminowanie wprowadzanych do powietrza substancji
zanieczyszczajgcych, w celu zmniejszenia stezen do dopuszczalnego poziomu, wptynie pozytywnie na
poprawe jakosci gleb i wdd powierzchniowych oraz na poprawe stanu zdrowia mieszkaricow
regionu/gminy.
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2.1. Wskainiki realizacji celow projektu

Realizacja projektu przyczyni sie do poprawy stanu gleby, roslinnosci, wod oraz powietrza na obszarze
gminy. Projekt zaktada budowe PSZOK w miejscowosci Kotoman, dzieki czemu zwigkszy sig udziat
odpadéw zebranych selektywnie. Ponizej przedstawiamy wskazniki rezultatu, wskaZniki produktu oraz
wskazniki horyzontalne, ktdre zostang osiggniete w ramach projektu

Wskazniki rezultatu bezposredniego
WskaZniki rezultatu prezentuje tabela ponizej.

Tabela 6 Wskazniki rezultatu projektu
a §C W §é
Nazwa wskazZnika rezultatu Zrodio Jedn'ostka Wartose Sl
miary bazowa docelowa
Liczba wspartych Punktéw Selektywnego
Dane wtasne gminy osoby 0 1

Zbierania Qdpadéw komunalnych

Zrodio: opracowanie wiasne

Weryfikacja wskaZnika rezultatu zostanie przeprowadzona po zakoriczeniu realizacji rzeczowej
inwestycji. Za monitoring wyzej przedstawionych wskainikow rezultatu beda odpowiedzialni

pracownicy Urzedu Gminy w Zagnarisku.

Wskazniki produktu
Produkt to bezposredni,

materialny efekt realizacji

_Tabela 7 Wskainiki produktu

przedsiewziecia mierzony konkretnymi
wielkoéciami. Wskainiki produktu monitorowane przez Beneficjenta prezentuje tabela ponizej.

Zrédio: opracowanie wiasne

gminy

Nazwa wskaznika produktu T Zrédto Je::mi::ka
Liczba os6b objetych selektywnym ‘ Dane wiasne
zbieraniem odpadéw osoby

Wartoéé | Wartoéé
bazowa | docelowa
0 12450

Za monitoring wyzej przedstawionych wskaznikdw rezultatu beda odpowiedzialni pracownicy Urzedu

Gminy w Zagnansku.

Tabela 8 Wskazniki horyzontalne

Nazwa wskaznika produktu

Liczba obiektéw dostosowanych do potrzeb
0sab z niepetnosprawnosciami

Liczba osdb objetych
szkoleniami/doradztwem w zakresie
kompetencji cyfrowych O/K/M

Liczba projektow, w ktérych sfinansowano
koszty racjonalnych usprawnien dla oséb z
niepeinosprawnosciami

Nazwa wskaznika rezultatu

) Jednostka | Warto&é Wartosé
Zrodio .
miary bazowa docelowa
Dane wtasne
, 0
gminy szt. 0
Dane \fviasne o 0 0
gminy-
Dane vyiasne o3t 0 0
gminy
. " Jednostka Wartosé Wartosc
Zrédio .
miary bazowa | docelowa
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Wazrost  zatrudnienia we wspieranych
podmiotach (innych niz przedsiebiorstwa) -

Liczba utrzymanych miejsc pracy

Liczba nowo utworzonych miejsc pracy —
pozostate formy B

Zrédto: opracowanie wlasne

szt. 0 0
- szt. 0 ‘ 0
szt. 0 I 0
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3. Komplementarno$¢ i spéjnos€ projektu z innymi przedsiewzieciami
oraz zgodno$¢ z innymi programami, strategiami branzowymi

W ramach projektu bedg realizowane cele ogdlne i szczegbétowe wpisujgce sie w strategie zaréwno na
poziomie krajowym, regionalnym jak i lokalnym. Projekt i zatozone w nim cele sg komplementarne ze
Strategia Rozwoju Wojewddztwa Swietokrzyskiego do roku 2020, Regionalnym Programem
Operacyjnym Wojewddztwa Swietokrzyskiego na lata 2014 - 2020. Projekt wpisuje sie rowniez w cele
i dziatania ujete w Planie Inwestycyjnym dla Wojewédztwa Swigtokrzyskiego stanowigcym zatacznik
do Planu Gospodarki Odpadami. Projekt jest réwniez zgodny z przepisami prawa i wpisuje sig w
dziatania rodowiskowe realizowane przez gming. Zgodno$é z tymi dokumentami oraz dziataniami
podejmowanymi na terenie Gminy Zagnarisk pozwoli na wieksza efektywnos¢ i skuteczno$c
realizowanego przedsiewziecia. Zestawienie dokumentow i wyszczegdlnienie ich zatozeri powigzanych

z celami projektu przedstawiono w tabeli ponizej.

Tabela 9. Komplementarno$c projektu z dokumentami branzowymi.

Program

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju

2020

| 11.6.1 Racjonalne gospodarowanie zasobami

Zgodnos¢ podejmowanych dziatan

Obszar strategiczny 1l. Konkurencyjna gospodarké Cel Il.6. Bezpieczenstwo energetyczri. ‘|
$rodowisko

Priorytetowe kierunki interwencji publicznej

1I.6.4. Poprawa stanu srodowiska (s. 121,129,130}

Czynnikami decydujgcymi o jakoéci srodowiska sg przede wszystkim: czysto$¢ powietrza, wod,
gleb oraz wiasciwa gospodarka odpadami. W tych obszarach istniejg w dalszym ciggu kwestie
wymagajace regulacji i dostosowania do poziomu zgodnego ze strategicznymi kierunkami
dziatann Unii Europejskiej. Wazne bedzie inwestowanie w ochrone wdd i gospodarke wodno-
sciekowa, gospodarke odpadami czy ochrone powietrza, a takie podejmowanie dziatan
umoiliwiajacych dostosowanie uczestnikéw rynku do wyzwan zrownowaZzonego rozwoju.
Konieczne bedzie zakoriczenie budowy efektywnego systemu gospodarki odpadami, w tym
zwiaszcza odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi. Celem nadrzednym polityki w zakresie
gospodarowania odpadami powinno by¢ zapobieganie powstawaniu odpadéw przy
rozwigzywaniu problemu odpadéw "u irddta" oraz maksymalne mozliwe odzyskiwanie
zawartych w nich surowcow i/lub energii.

Zasoby naturalne s3 podstawg funkcjonowania gospodarki i wplywajg

na jakoé¢ 2ycia. Wysoka zasobochtonno$¢ gospodarki Polski moze by¢

przeszkoda w rozwoju nowoczesnej, konkurencyjnej i niskoemisyjnej gospodarki. Prowadzone
dziatania bed3 realizowane w ramach kompleksowego, zintegrowanego podejécia do kwestii
efektywnego wykorzystania zasobéw. Z tego wzgledu dotyczy¢ one beda wszystkich
kluczowych obszaréw, m.in. zmian klimatu, efektywnosci energetycznej, polityki surowcowe;j,
rolnictwa, transportu, budownictwa, gospodarki  wodnej, gospodarki odpadami oraz ochrony
réznorodnosci biologicznej. Wspierane beda dziatania na rzecz zmniejszenia energochfonnosci.
Projekt przyczyni si¢ do poprawy gospodarki odpadami w Gminie Zagnarisk, a tym samym do
poprawy stanu $rodowiska, poprawy stanu zdrowia mieszkarncéw gminy/powiatu.
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T Projekt opisywany w niniejszym dokumencie wpisuje sie w nastepujace cele - Cel strategiczny |

perspektywy do roku 2025

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa

krzyskiego na lata 2014-2020

z

Swieto

(dtugoterminowy da 2025 r.}:

Cel strategiczny (dtugoterminowy do 2025 r.): Gospodarka odpadami GO

Gospodarowanie odpadami zgodnie z hierarchig sposobdéw postepowania z odpadami,
uwzgledniajac zrdwnowazony rozwdj wojewddztwa

Cele operacyjne krétkoterminowy do 2020r.:

— Osiggnigcie poziomdw recyklingu i przygotowania do ponownego uzycia wskazanych
frakcji odpadéw komunalnych oraz ograniczenia masy odpaddw ulegajacych
biodegradacji przekazywanych do sktadowania

— Wzrost selektywnego zbierania odpadéw niebezpiecznych ze strumienia odpadéw
komunalnych
Koordynacja gospodarki odpadami w wojewodztwie i edukacja ekologiczna

Dz:e;kl podjetym w ramach projektu dziataniom zwiekszy sie udziat odpadéw zebranych
| selektywnie. Tym samym poprawi sig stan $rodowiska naturainego na terenie gminy.

0§ priorytetowa Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego zaktada wspieranie

inwestycji, ktorych celem jest ochrona terenéw cennych przyrodniczo, rdéznorodnosci

biologicznej, promocje i rozwdj zasobdw przyrodniczo-kulturowych, dajac tym samym

mozliwo$¢ rozwoju inwestycyjnego spoteczno-gospodarczego wojewddztwa. W ramach

interwencji zaprogramowane zostaly priorytety inwestycyjne, wspierajace w infrastrukture

ochrony srodowiska, ktére znaczaco wptyng na ochrong i poprawe $rodowiska naturalnego.

Priorytet inwestycyjny dziatania 6a. inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem

wypeinienia zobowigzan okreslonych w dorobku prawnym Unii w zakresie $rodowiska i

zaspokojenia wykraczajacych poza te zobowigzania potrzeb inwestycyjnych okreslonych przez

pasnistwa cztonkowskie.

Inwestycje w sektorze gospodarki odpadami beda realizowane zgodnie z unijng hierarchia

postepowania z odpadami wskazang w dyrektywie 2008/98/WE, priorytetowo beda

traktowane dziatania dotyczace zapobieganiu powstawaniu odpadéw, przygotowaniu do

ponownege uzycia i recyklingu.

Realizowane beda projekty, ktore beda obejmowac infrastrukture niezbedng do zapewnienia

kompleksowej gospodarki odpadami w regionie m.in. :

e Infrastrukture do selektywnej zbiérki i przetwarzania odpadéw: szkta, metalu, plastiku,
papieru, odpadéw biodegradowalnych oraz pozostatych odpadow

e Infrastrukture do recyklingu, sortowania i kompostowania,

e Infrastrukture do zbidrki, przetwarzania i utylizacji odpadéw niebezpiecznych
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Krajowy Plan Gospodarki Odpadami w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, w tym
odpadami zywnosci i innym odpadami ulegajgcymi biodegradacji, zaktada nastgpujace cele:
1) zmniejszenie ilosci powstajgcych odpadow:

2) zwiekszanie swiadomosci spofeczenstwa na temat wiasciwego gospodarowania odpadami
komunalnymi, w tym odpadami 2zywnosci i innymi odpadami ulegajacymi biodegradacji;

3} doprowadzenie do funkcjonowania systemow zagospodarowania odpadow zgodnie z
hierarchia sposobéw postepowania z odpadami.

4) zmniejszenie udziatu zmieszanych odpaddéw komunainych w catym strumieniu zbieranych
odpaddw (zwiekszenie udziatu odpadéw zbieranych selektywnie): _

a) objecie wszystkich wihascicieli nieruchomosci, na ktérych zamieszkujg mieszkancy systemem
selektywnego zbierania odpaddw komunalnych

b) wprowadzenie jednolitych standardéw selektywnego zbierania odpadéw komunalnych na
terenie cafego kraju do konca 2021 r. — zestandaryzowanie ma na celu zapewnienie
minimalnego poziomu selektywnego zbierania odpadéw szczegélnie w odniesieniu do gmin w
ktorych stosuje sie niedopuszczalny podziat na odpady ,suche”-,mokre”,

¢) zapewnienie jak najwyzszej jakosci zbieranych odpadéw przez odpowiednie systemy
selektywnego zbierania odpadéw, w taki sposéb, aby mogly one zosta¢ w mozliwie
najbardziej efektywny sposob poddane recyklingowi,

d) wprowadzenie we wszystkich gminach w kraju systemdw selektywnego odbierania odpadow
zielonych i innych bioodpadow u zrédta — do korica 2021 r,;

5) zmniejszenie iloéci odpadéw komunalnych ulegajacych biodegradacji  kierowanych na
skiadowiska odpaddéw, aby nie bylo skladowanych w 2020 r. wigcej niz 35% masy tych
odpadéw w stosunku do masy odpadéw wytworzonych w 1995 r.;

6} zaprzestanie sktadowania odpaddw ulegajacych biodegradacji selektywnie zebranych;

7} zaprzestanie skladowania zmieszanych odpaddéw komunalnych bez przetworzenia;

8) zmniejszenie liczby miejsc nielegalnego sktadowania odpadéw komunalnych;

9) utworzenie systemu monitorowania gospodarki odpadami komunalnymi;

Plan Gospodarki Odpadami dla

Wojewddztwa
Swietokrzyskiego 2012-2018

Projekt jest 2godny z nastgpujacymi celami zapisanymi w dokumencie (s 137)
¢ ochrona $rodowiska,
s zrownowazony rozwdj wojewddztwa
e zapewnienie bezpieczeristwa ekologicznego wojewoddztwa oraz z szeregiem celow
posrednich majacych na celu gtéwnie osiggniecie zatozonych pozioméw odzysku i
recyklingu
Projekt opisywany w niniejszym dokumencie zostat wpisany do Planu Inwestycyjnego
Wojewddztwa Swietokrzyskiego stanowigcego zatgcznik do PGO dla Wojewoddztwa
Swietokrzyskiego
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Strategia Badar i Innowacyjnosci

(RIS3)

Cel strategiczny: Do roku 2020 w wojewédztwie swietokrzyskim zapanuje kultura sprzyjajaca
innowacjom, przedsighiorczosci i konkurencyjnosci, ktdra pomozie stworzyé nowe i trwate
miejsca pracy dla wysoko wykwalifikowanych pracownikéw oraz wesprze wzrost gospodarczy,
ktéry bedzie szybszy niz srednia krajowa

Rozdziat: Nasze cele (str. 14} Zgodnie z =zapisami Strategii 64,5 procent obszaru
wojewddztwa to tereny prawnie chronione ze wzgledu na srodowisko naturalne.

Jest to niewgtpliwy atut regionu, ktéry wykorzystany moie byé w rozwoju regionalnych
specjalizacji, m.in.

- turystyka zdrowotna i prozdrowotna,

- nowoczesne rolnictwao i przetworstwo spozywcze.

Projekt przyczynia sie do uregulowania gospodarki odpadami na obszarach chronionych,
obszarach o duzym potencjalne turystycznym, gdzie rozwiniety jest sektor ustugowy zwigzany
z branzg turystyczna.

Wizja rozwoju gminy: Gmina Zagnansk konkurencyjna ze wzgledu na oferowang wysokg jakoéé

Misja rozwoju gminy: Gmina Zagnarisk jako atrakcyjne miejsce zamieszkania i rozwoju
gospodarki lokainej w obrebie Kieleckiego Obszaru Metropolitalnego

CEL OPERACYJNY 3. WYSOKA JAKOSC ZYCIA MIESZKANCOW

3.1 Rozwdj infrastruktury technicznej, Dziatanie pn.. Wyposazenie w infrastrukture wodno-
kanalizacjy w brakujgcych sotectwach wraz z nowymi terenami ujetymi w planie
zagospodarowania pod ustugi, przemyst i rekreacje a takze wsparcie budowy przydomowych
oczyszczalni Sciekéw w szczegdlnosci na terenach budowlanych w sotectwach Szatas i Diugojow.

Rozdziat 5: CELE STRATEGICZNE, OPERACYINE | DZIAtANIA (str.51)

Rozdziat 5: Strategia dziatart w zakresie ochrony srodowiska do 2017r w perspektywie

Zgodnie z przyjetymi zatozeniami strategie zdefiniowano dla nastepujacych zagadnien:
- ochrona zasob6w naturalnych — ochrona przyrody, ochrona i zroéwnowazony rozwoéj laséw,
racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi, ochrona powierzchni ziemi i gospodarowania

- poprawa jakosci Srodowiska i bezpieczeristwa ekologicznego — jakos¢ powietrza, ochrona
wdd, gospodarka odpadami, oddziatywanie hatasu, oddziatywani pét elektromagnetycznych,
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Zrodio: Opracowanie wtasne

Projekt jest réwniez komplementarny z innymi dziataniami podejmowanymi na terenie gminy
Zagnalisk zaréwno przez Gming, jak i inne podmioty dziatajgce na tym terenie. Projekty, ktérych
Beneficjentem byta gmina Zagnansk.

»~Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Kajetanéw-Gruszka, gm. Zagnarsk” w ramach Programu
Operacyjnego SAPARD

»Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Lekomin — Barcza, gm. Zagnatisk” w ramach Programu
Operacyjnego SAPARD

~Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Samsondw Gléwny — Janaszdw, gm. Zagnarisk” w
ramach srodkoéw Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
Budowa kanalizacji wsi Bartkow Gorny i Goleniawy, gm. Zagnarisk” w ramach $rodkéw
Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
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s ,Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Jaworze-Siodta” w ramach Programu Rozwoju
Obszarow Wiejskich

+ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszgcymi, pompownia sciekéw PD-
Al w msc. Kajetandw Dolny, gm. Zagnarisk” w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich
oraz $rodkéw Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej

s ,Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni wraz z obiektami i urzgdzeniami
towarzyszacymi we wsi Barcza, gm. Zagnansk — Etap Il — Ochrona Srodowiska” w ramach
Programu Rozwoju Obszardw Wiejskich

¢ ,Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Belno, gm. Zagnansk” {(Etap 1) w ramach Programu
Rozwoju Obszaréw Wiejskich

Pozostate projekty:

» ,Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Bartkow, Chrusty, Kaniéw, Samsonéw Komorniki,
Tumlin Dabrowka oraz budowa wodociggu w msc. Samsondw Podlesie, gm. Zagnarsk” w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Swigtokrzyskiego (Beneficjent
— Zwiazek Gmin Gor Swietokrzyskich)

= ,Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zagnarisk” wspotfinansowana z Funduszu
Spéjnoéci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007-2013
(Beneficjent - Wodociagi Kieleckie Sp. z 0. 0.)

W trakcie realizacji:
« ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownig P2 w msc. Tumlin Wegle, gm. Zagnarisk
— | Etap” ze $rodkéw wiasnych Wodociagdw Kieleckich Sp. z o. o. {Beneficjent — Wodociggi
Kieleckie Sp. z 0. 0.).

Powyisze projekty wpisujg sie w cele i zalozenia projektu opisywanego w niniejszym dokumencie.
Projekt ten przyczyni sie do realizacji celow zawartych w dokumentach o znaczeniu lokalnym,
regionalnym:.

Prawo Unii Europejskiej, dotyczace postepowania z odpadami obejmuje okoto 30 aktéw prawnych.
Kluczowe znaczenie ma tutaj Dyrektywa Rady 75/439/EWG w sprawie odpadéw. Plan gospodarki
odpadami, stanowigcy czes¢ programu ochrony $rodowiska w gminie, rowniez sporzadzany jest w
odniesieniu do standardéw unijnych, ktére zostaly przeniesione do odpowiednich aktow prawa
krajowego. Kluczowe znaczenie ma tutaj ustawa o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. oraz rozporzgdzenia
wykonawcze.

Generalng zasadg gospodarowania odpadami, ktérg ustanawia omawiany akt prawny, jest obowiazek
zapobiegania powstawaniu odpadéw poprzez stosowanie odpowiednich form ustug, surowcéw lub
mineratow i to zardéwno na etapie planowania, projektowania, jak i przy wytwarzaniu produktdw,
podczas oraz po zakoriczeniu uzytkowania tych produktéw. Przy czym inwestycje w infrastrukture do
selektywnej zbi6rki odpadéw w petni realizujg ten cel, gdyz pozwalaja na uzyskanie wigkszej ilosci
{udziatu) odpadow segregowanych, kierowanych do dalszej przerobki i odzysku.

Znaczenie projektu dla realizacji celow zawartych w dokumentach strategicznych
o zZnaczeniu lokalnym i ponadiokalnym.

Projekt przyczyni sie do realizacji celéw zawartych w dokumentach o znaczeniu lokalnym i regionalnym
m.in. zawartych w PGO . Realizacja projektu pozytywnie wplynie na stan $rodowiska naturainego.

Opracowane dokumenty strategiczne tak jak i niniejszy projekt powinien odzwierciedla¢ pewne zasady
ogdlne , ktére lezg u podstaw polityki ochrony $rodowiska w Unii Europejskiej, a takie polityki
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ekologicznej naszego paristwa m.in. zasada zréwnowazonego rozwoju, ktéra opiera sie na zatozeniu,
ze polityka i dziatania w poszczegbinych sektorach gospodarki i Zycia spotecznego powinny by¢
prowadzone w taki sposéb, aby zachowac zasoby i walory $rodowiska w stanie zapewniajacym trwate,
nie doznajgce uszczerbku, mozliwosci korzystania z nich zaréwno przez obecne, jak i przyszte
pokolenia. Istota zréwnowazonego rozwoju jest rownorzedne traktowanie racji spotecznych,
ekonomicznych i ekologicznych.

Projekt jest zgodny z zasadg zréwnowazonego rozwoju {WPLYW POZYTYWNY). Realizacja projektu
nie bedzie odbywad sie kosztem sSrodowiska naturalnego. Projekt zaktada potrzeby przysziych pokolen
i stan otaczajacego $rodowiska. W ramach projektu zostang zaspokojone potrzeby mieszkaricow
Gminy nie ingerujgc w cenne obszary przyrodnicze. Odzyskanie materiatéw i surowcow z zebranych
selektywnie odpadéw bedzie sie przyczyniato do zmniejszenia zanieczyszczenia $rodowiska
naturalnego.

Projekt jest zgodny z polityka ochrony $rodowiska (WPLYW POZYTYWNY) — projekt ma pozytywny
wplyw na zagadnienia polityki ochrony $rodowiska {zobacz cele projektu oraz wskainiki). Podczas
podejmowania wszelkich dziatart w ramach projektu Wnioskodawca bedzie przestrzegat m.in. Ustawa
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska, Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 6
paZdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej rolin, Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
6 paidziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybéw, Rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 6 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat, Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody, Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, Dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w
sprawie ochrony dzikich ptakéw (ze zmianami)

Projekt jest zgodny z zasada promowania szans meiczyzn i kobiet i niedyskryminacji (WPLYW
NEUTRALNY) - omawiany projekt ma neutralny wptyw na pelityke réwnych szans. Informacje na temat
postepowania rekrutacyjnego bedg ogélnodostepne i kazda osoba spetniajgca wymogi bedzie mogta
wzigé udzial w konkursie. Wszystkie dziatania informacyjno—promocyijne, jakie beda podawane do
publicznej wiadomosci bedg pisane jezykiem tatwym zrozumialym dla kazdego.

Projekt ma neutralny wplyw na zagadnienia polityki spoteczeristwa informacyjnego oraz neutralny na
polityki petnego zatrudnienia.
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4. Instytucjonalna i prawna wykonalnos¢ projektu
Po przeanalizowaniu potencjatu instytucjonalnego Wnioskodawcy stwierdza sig, Ze odpowiednio
przygotowat projekt i bedzie wdrazat go prawidlowo. Projekt jest wykonalny pod wzglgdem
instytucjonalnym i prawnym. Wnioskodawca w petni posiada zdolnoé¢ organizacyjng i finansowg do
wdrozenia projektu. Powyzszy wniosek wynika z przeprowadzonej poniiej analizy:

+ instytucjonalne;j,

s prawnej,

s trwatosci.

4.1. Analiza instytucjonalna

Whioskodawcy projektu jest Gmina Zagnansk, beneficjentami posrednimi (ostatecznymi) Projektu
beda mieszkaricy Gminy. Korzys$ci z przebywania i funkcjonowania w zdrowym srodowisku naturalnym
odczujg takze turysci i inne osoby odwiedzajace gmine. Nalezy podkreslié, ze realizacja Projektu
przyczyni sie do podwyiszenia, jakosci zycia mieszkaricow, przede wszystkim pod wzgledem
korzystania z urokow otaczajgce] ich zdrowej przyrody, czystego powietrza, wod i gleby.

Po zakoriczeniu przedsiewziecia wiascicielem zmodernizowanej infrastruktury pozostaje Gmina
Zagnarisk, natomiast operatorem czyli podmiotem prowadzacym PSZOK bedzie Referat Gospodarczy
i Gospodarki Komunainej funkcjonujacy w strukturach Urzedu Gminy w Zagnansku. Obiekt
pozostanie ogélnodostepny dla oséb korzystajacych z jego przeznaczenia w wyznaczonych godzinach
otwarcia zgodnie z regulaminem i harmonogramem zamieszczonym na stronie Urzedu Gminy w
Zagnansku pod nadzorem pracownika. Poza godzinami otwarcia bedzie zamykany, zabezpieczony
przed dostepem osdb niepowotanych.

Gmina realizujac zadanie polegajace na zapewnieniu funkcjonowania Punktéw Selektywnej Zbiorki
Qdpadéw Komunalnych zobowigzana jest do:
* przedtozenia wniosku na realizacje Projektu do Instytucji Zarzadzajgcej,
= zgodnie z zapisami umowy finansowej, przedktadanie wnioskéw o ptatnosc do Instytucji
Zarzadzajacej,
= realizacje projektu przy zachowaniu zasad wspdlnotowych i zalecefi z umowy o udzielenie
pomocy z funduszu UE,
& monitorowanie wdrazania Projektu, w tym przygotowywanie raportéw z realizacji projektu dla
Instytucji Zarzadzajacej;
e zapewnienie informowania spofeczenstwa o wspoéffinansowaniu realizowanego projektu w
zakresie powierzonych do realizacji dziatan przez Unig Europejskg w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego (znaki informacyjne i tablice pamigtkowe}.

Instytucje zaangaZzowane w realizacje projektu:
Gmina Zagnanisk
Instytucja ta odpowiedzialna bedzie za cato$¢ wydatkowanych $rodkéw przeznaczonych na dany
projekt. Odpowiedzialnoé¢ Wnioskodawcy koncentrowata si¢ bedzie gtéwnie na prawidlowosci
realizacji projektu. Osoby odpowiedzialne za przygotowanie i przedstawienie do zatwierdzenia
odpowiednich dokumentéw Waéjtowi, bedg to osoby zatrudnione w Urzedzie Gminy w Zagnarisku. Do
ich obowigzkéw bedzie nalezato m.in.:

1) sktadanie wnioskéw o refundacje poniesionych kosztéw,

2) zbieranie i gromadzenie informacji od wszystkich osdb zaangazowanych w projekt,

3) gromadzenie raportéw i dokumentow.

Pracownik {zakres finansowy} — zakres obowigzkéw:
1) nadzor finansowy nad realizacjg kontraktow,
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2) prowadzenie ewidencji ksiegowej srodkdw pochodzacych z funduszy UE,

3) monitoring finansowy,

4) sporzadzanie analiz finansowych,

5) prowadzenie sprawozdawczosci finansowej zgodnie z wymogami stosowanych przepiséw
polskich i UE.

Drugim podmiotem zaangazowanym posrednio w projekt bedzie Referat Gospodarczy i Gospodarki
Komunalnej funkcjonujacy w strukturach Urzedu Gminy w Zagnarsku. Referat bedzie
odpowiedzialny za funkcjonowaniem PSZOK-u.

Ostatnig instytucjg zaangazowang w projekt, na ktérej spoczywata bedzie gtéwnie odpowiedzialnoéé
wobec beneficjenta koricowego sa wykonawcy, ktérzy zostang wybrani zgodnie z zasadj
konkurencyjnosci. Odpowiedzialnos¢ kazdego wykonawcy koncentrowata sie bedzie gtéwnie na:
1) posiadaniu uprawnier do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci.
2) posiadaniu niezbednej wiedzy i doéwiadczenia oraz potencjatu technicznego, dysponowanie
osobami zdolnymi do wykonania projektu.
3} rzetelnym i zgodnym z przyjetym projektem technicznym i budowlanym, terminowym
wykonaniem projektu.
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4.2 Analiza prawna

Projekt jest wykonalny pod wzgledem prawnym. Gmina posiada program funkcjonalno — uzytkowy
oraz deklaracje dotyczaca oddziatywania projektu na obszary NATURA 2000. Projekt nie wymaga
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. Beneficjent posiada uregulowany stosunek
do gruntu, bedacego miejscem realizacji niniejszego projektu. Powstalg infrastruktura bedzie
zarzadzata gmina poprzez Referat Gospodarczy i Gospodarki Komunalnej funkcjonujgcy w strukturach

Urzedu Gminy w Zagnarisku

T D -
Nazwa dokumentéw/opracowania Ta:{) T:’Z lee ataz:lz(z:"lzaz::"aig 2 Uwagi
Pozwolenie wodno — prawne Nie dotyczy '
" Pozwolenie na wycinke drzew i krzewow Nie dotyczy
Raport z oceny oddziatywania na
srodowisko Nie dotyczy
Decyzja o $rodowiskowych Brak koniecznosci
uwarunkowaniach zgody na realizacje TAK Il kwartat 2018 przeprowadzania
przedsiewziecia | 00$
Uregulowane prawo do dysponowania | Tak Wlasnoé¢ Beneficjenta
gruntem
Projekty budowlane NIE
Projekty wykonawcze NIE
Studium wykonalnosci TAK Lipiec 2018
Pozwolenie na budowe / zgtoszenie robot Tak Crerwiec 2019
budowlanych
B Inne wymagane dokumenty Nie
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4.3 Analiza trwatosci

Whioskodawca posiada zdolno$¢ organizacyjng i finansowg oraz odpowiednie doswiadczenie do
utrzymania i zarzadzania projektem przez okres, co najmniej 5 lat od momentu ostatecznego
finansowego rozliczenia realizacji projektu. Jednostka samorzadu terytorialnego gwarantuje stabilnoéé
instytucjonalng i finansows, dodatkowo potwierdza trwatos¢ projektu. Trwato$¢ techniczna projektu
zostanie osiggnieta poprzez zapewnienie wysokiej, jakosci wykonania inwestycji, rozumianegj, jako
spetnienie specjalistycznych norm i kryteriow jakosciowych krajowych.

Projekt zapewnione bedzie miat funkcjonowanie w okresie wieloletnim — dtugoterminowym, w ciggu
minimum 5 lat od momentu ostatecznego finansowego rozliczenia realizacji projektu. W tym czasie nie
zostang wprowadzone zadne znaczgce modyfikacje odnosnie pierwotnego przeznaczenia, a w
szczegbinosci celéw, dla ktérych zostanie zrealizowany. W perspektywie tej projekt bedzie spetniat
kryteria i normy jakosciowe krajowe oraz Unii Europejskiej obowigzujace dla tej kategorii inwestycji.
Zadne wartosci nabyte w trakcie realizacji projektu nie zostang zbyte, a kontynuacja projektu bedzie
odbywata sie zgodnie z zawarta umowag o dofinansowanie, a takie wlasciwymi przepisami prawa.

Po zakoniczeniu inwestycji catos¢ majgtku powstatego w wyniku realizacji stanowié¢ bedzie wiasnoéé
Whnioskodawcy — Gminy Zagnansk. Jednostka samorzgdu terytorialnego gwarantuje stabilnoéé
instytucjonalng i finansowg co dodatkowo potwierdza trwatos¢ projektu. Trwato$é techniczna projektu
zostanie osiagnieta poprzez zapewnienie wysokiej jakoséci wykonania inwestycji rozumiane] jako
spetnienie specjalistycznych norm i kryteriéw jakosciowych krajowych i UE. Projekt bedzie spetniat
kryteria i normy jakosciowe krajowe oraz Unii Europejskie] obowigzujace dla tej kategorii inwestycji.
Zadne wartoéci nabyte w trakcie realizacji projektu nie zostang zbyte, a kontynuacja projektu bedzie
si¢ odbywata zgodnie z zawartg umowg o dofinansowanie, a takze wiasciwymi przepisami prawa. Za
utrzymanie i zarzadzanie infrastruktura odpowiedzialna bedzie Gmina Zagnansk.

Whnioskodawca zapewni trwato$¢ instytucjonalng projektu. Analiza instytucjonalna i prawna
przeprowadzona w studium wykonalnosci wykazata, iz Beneficjent zapewni trwatos¢ instytucjonalna
przedmiotowego projektu. Nalezy podkresli¢, iz dzialalnoé¢ Beneficjenta, w tym jego jednostek
organizacyjnych, jest regulowana Konstytucjg RP z 2 kwietnia 1997 roku, ustawg o samorzadzie
gminnym oraz innymi odpowiednimi ustawami i rozporzadzeniami, ktére gwarantuja funkcjonowanie
Gminy Zagnalisk w okresie trwaifosci projektu. Gmina jest jednostkg samorzadu terytorialnego,
wymieniong w ustawie ,Prawo upadtosciowe i naprawcze” {Dz. U. 2015 poz. 233} jako jednostka
niepodlegajaca upadtosci. W zwiazku z powyzszym nie istnieje ryzyko upadiosci lub likwidacji gminy.

Wielkos¢ przedsiewziecia jest dostosowana do istniejgcego zapotrzebowania i zdolnosci finansowych
Whnioskodawcy. Whnioskodawca zapewnia, e bedzie dysponowat s$rodkami pienieznymi
wystarczajgcymi do wdrozenia projektu oraz ze bedzie zdolny do zarzgdzania aktywami i wykorzystania
ich zgodnie z normami technicznymi i $rodowiskowymi.

Trwaios¢ projektu bedzie zachowana z uwagi na spetnienie nastepujacych aspektow:

- nie nastgpi zmiana charakteru wlasnosci wytworzonych w ramach projektu produktow;

- nie nastgpi zmiana charakteru ani warunkéw realizacji projektu — Wnioskodawca jest jednostka
samorzgdu terytorialnego, ktéra jest zobowigzana do jawnego realizowania inwestycji i wydatkowania
srodkow. Ponadto gmina zobowigzana jest do udokumentowania przeprowadzenia prac zgodnie z
dokumentacjg i planami projektowymi. W zwigzku z powyiszym nie istnieje ryzyko wystapienia
przyczyn znaczacej modyfikacji projektu.

Podsumowuiac, projekt charakteryzuije sie:

1) trwatoscig instytucjonalng:
- prawo do dysponowania produktami projektu po jego zakoriczeniu bedzie posiadat Wnioskodawca,
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- prawo do dysponowania produktami projektu jest dtuzsze od wymaganego okresu trwatosci,

- Whnioskodawca, jako podmiot odpowiedzialny za zarzgdzanie produktami projektu posiada
odpowiednie doswiadczenie niezbedne do efektywnego zarzadzania produktami projektu,

- struktura organizacyjna Wnioskodawcy zostata opracowana i jest adekwatna do wielkosci i rodzaju
projektu, przez co zostanie zapewnione skuteczne i efektywne zarzagdzanie produktami projektu.

2) trwatoscia finansowa:
- Whnioskodawca zapewnia srodki, ktére gwarantujg stabilnos¢ finansowa projektu,
- utrzymanie projektu po jego zakoriczeniu bedzie finansowane z budzetu Wnioskodawcy.

3) trwaloscig organizacyjna:

- zarzadzanie produktami projektu po zakoriczeniu jego realizacji gwarantuje ciggtos¢ funkcjonowania
produktéw i uzytecznosci dla beneficjentdw ostatecznych,

-wtasnosé projektu po zakonczeniu realizacji nie jest zagrozona.

4) trwatoscig techniczna:

Rozwigzania techniczne przyjete w dokumentacji projektowej zapewniaja mozliwos¢ dtugookresowej
eksploatacji infrastruktury. Dla wszystkich zaptanowanych typéw prac okre$lono wymagane sposoby
wykonania i parametry wedtug Polskich Norm, ktére s3 zgodne z normami europejskimi. Nalezy w tym
miejscu podkresli¢, ze Wnioskodawca posiada petng zdolno$¢ organizacyjng (dobrze przygotowani
merytorycznie, doswiadczeni pracownicy) i finansowg (zabezpieczenie $rodkéw w budiecie) do
realizacji, a nastepnie utrzymania trwatos$ci projektu (np. rokrocznie zapewnione srodki finansowe na
pokrycie kosztéw eksploatacji oraz finansowania remontéw okresowych i czgstkowych).

Projekt bedzie spetniat kryteria i normy obowigzujgce w Unii Europejskiej odnosnie pierwotnego
przeznaczenia i wykorzystania. Nie przewiduje sie zmian charakteru wiasnosci elementow
infrastruktury ani zaprzestania dziatalnosci $wiadczenia ustug przez okres co najmniej 5 lat od
momentu ostatecznego finansowego rozliczenia realizacji projektu.
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4.4 Harmonogram projektu

Rzeczowa realizacja projektu zakftada okres 01.01.2019 r— 31.01.2021 r. .Zaplanowane wydatki s3
zgodne z obowiazujagcymi przepisami prawa unijnego oraz prawa krajowego, a takie
z postanowieniami RPO WS$ na lata 2014-2020. Ponizszy harmonogram wdrazania projektu wskazuje

kolejnoé¢ wykonywania zadan projektu oraz przewidywany czas realizacji projektu w przewidywanym
okresie realizacji inwestycji.

Tabela 10 Harmonogram dziatan

2019 2020 2021
Nazwa zadania 1 e

Prace przygotowawcze

Prace projektowe

Decyzje zezwolenia

Wybdr wykonawcdw

Rozpoczecie realizacji
rzeczowej projektu

Prace budowlane

Zakup srodkdw trwatych
{wartosci

Promocja

|Zakonczenie rzeczowe
:Eo_jektu

Zakoficzenie finansowe
Iprojektu
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5. Analiza wykonalnosci, analiza popytu oraz analiza opcji

5.1. Analiza wykonalnosci
W ponizszym punkcie przeanalizowano planowane w ramach projektu rozwigzania pod katem ich
wykonalnosci techniczno-funkcjonalnej, ekonomiczno-srodowiskowej oraz prawnej.

Whykonalnosé techniczno-funkcjonalna:

Rozwiazania technologiczne przyjete w projekcie odznaczajg sie funkcjonalnoscia, odpowiadajg na
potrzeby Whioskodawcy i grup docelowych oraz wigia sie bezposrednio z przyjgtymi celami.
Rozwiazania te sprawia, iZ rezultaty projektu beda stuzy¢ uzytkownikom nie tylko przez czas zgodny z
rozporzadzeniem nr 1303/2013, lecz przez caly okres referencyjny. Wszelkie prace bgda wykonane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, przy zachowaniu odpowiednich
norm, przepisow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zastosowane zostang wylgcznie materiaty i
technologie posiadajace odpowiednie oznaczenia, dla ktérych wydano odpowiednio: aprobaty
techniczne lub deklaracje zgodnosci, za wyjatkiem wyrobow niemajacych istotnego wpltywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej. Wybrany zakres projektu jest optymalny pod wzgledem
technologicznym, gdyz mozliwosci techniczne zaplanowanej infrastruktury spetnia oczekiwania i bgdg
uzyteczne w diugim okresie eksploatacji.

Zatozenia i stan zaawansowania niniejszego przedsigwzigcia w petni gwarantuja wykonalnos¢ projektu
w przewidzianym zakresie rzeczowym oraz terminie czasowym. Gwarantuje to przyjgcie nastgpujacych
rozwigzan:

— Lokalizacja — w miejscu bedacym wiasnoscig wnioskodawcy, zgodny z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego;

— Optymalizacja rozwiazania technologicznego — zastosowano optymalne rozwigzanie w zakresie
termomodernizacji, dobru materiatéw, technik i technologii.

— Zabezpieczenie bezpiecznego uizytkowania — zastosowano materialy atestowane oraz
rozwigzania techniczne gwarantujagce bezpieczne uzytkowanie. PSZOK nie bedzie miat
negatywnego wplywu na $rodowisko, zdrowie i obiekty sgsiednie.

— Walory funkcjonalno — uiytkowe — przyjeto rozwigzania oparte na najnowoczesniejszych
rozwigzaniach technicznych, z wykorzystaniem materiatdw trwatych, odpornych na uszkodzenia
mechaniczne. Wszystkie ustugi i dostarczany sprzet bedzie nowy i objgty gwarancjg.

— Zachowanie wymaganych norm - wykonane w ramach projektu prace, wyposazenie i materiaty
spetniajg wszystkie normy wynikajace z przepiséw zaréwno krajowych, jak izagranicznych.
Przyczyni sie to do mozliwosci dtugotrwatego uzytkowania.

Projekt jest wykonalny pod wzgledem technicznym. Materialy budowlane i rozwigzania techniczne
zostaly wybrane w taki sposéb, aby osiggnac cel projektu. Warunki dotyczace ochrony $rodowiska i
zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu przedstawiajg sig¢ nastepujaco:

— projekt i wykonanie zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi,

— przy realizacji i uzytkowaniu terenu stosowane bedg takie rozwigzania techniczne, technologiczne
i organizacyjne, ktére beda ogranicza¢ negatywny wplyw na srodowisko,

— zastosowane beda przepisy m.in. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony
Srodowiska(Dz. U. z 2016r., poz. 672 ze zm.), Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U.
2015r. poz. 469 ze zm.), Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21
ze zm.).
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Wykonalnosé ekonomiczno-spoteczno-srodowiskowa:

Przyjete rozwigzania optymalizujg pod katem ekonomicznym, spolecznym i srodowiskowym
zaspokojenie potrzeb mieszkaricow. Projekt niniejszy ze wzgledu na przyjety zakres nie zalicza sie do
przedsiewzie¢ mogacych negatywnie oddziatywad na $rodowisko naturalne.

Aspekt ekonomiczny: Zaproponowane w dokumencie rozwigzania s najkorzystniejsze pod wzgledem
ekonomicznym.

Aspekt spoteczny: jednoczesnie inwestycja jest w petni wykonalna pod katem spotecznym, poniewaiz:
ma petne poparcie spofeczne mieszkaricow Gminy Zagnarsk {bezposrednich odbiorcéw projektu).
Potrzebe realizacji projektu potwierdzajg dokumenty strategiczne, ktore w ostatnim czasie byly
przygotowywane. Projekt w wersji proponowanej do dofinansowania w petni zaspokaja potrzeby ze
strony uzytkownikéw.

Aspekt srodowiskowy: jednoczesnie przyjete rozwigzania w sa w petni wykonalne i optymalne pod
katem srodowiskowym. Projekt przyczyni sie po poprawy stanu gleb, wody, powietrza na terenie gminy
poprzez redukcje substancji szkodliwych. Projekt bedzie pozytywnie oddziatywat na $rodowisko.

Wykonalnosé prawna:

Wszelkie prace na terenach planowanych inwestycji nadzoruje i koordynuje Urzad Gminy w Zagnarisku
odpowiadajgc za ich petng wykonalno$¢ prawng. Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana zgodnie
z ustaleniami zawartymi w projektach oraz dokumentacji technicznej, przy zachowaniu
obowigzujgcych przepisdw, norm i normatywdw, zalecen branzowych oraz stosownie do planowanej
funkcji pro-spolecznej analizowanych terendw.

Do realizacji projektu zostang przyjete rozwigzania techniczne i technologiczne zgodne
z obowigzujgcymi przepisami, normami i sztukg budowlang, gwarantujace wieloletnie uzytkowanie
projektu. Zastosowane rozwigzania beda zgodne z najlepszg praktyka oraz optymalne pod wzgledem
zaspokojenia popytu ze strony uzytkownikow.

Przyjete rozwigzania technologiczne stanowig kompromis pomiedzy kosztami a parametrami
jakosciowymi. Podczas planowania prac zostat wybrany wariant optymalny. Oceniajgc wykonalnosé
inwestycji, nalezy podkresli¢, ze przyjete rozwigzania technologiczne zostaly dobrane optymalnie
wzgledem lokalnych uwarunkowan srodowiskowych, komunikacyjnych i terenowych, na podstawie
aktualnie obowigzujgcych przepisow prawa oraz zgodnie z przeznaczeniem jakiemu majg stuzyé,
zgodnie z najlepsza praktyka w tej dziedzinie, zgodnie z obowigzujacymi normami prawnymi oraz
wymogami ochrony $rodowiska. Uiyte materialy i sprzety posiadaé beda deklaracje zgodnodci z
odpowiednimi normami oraz symbol CE, stanowigcy potwierdzenie wyboru zgodnego z Dyrektywa
89/106/EWG oraz mozliwos¢ ich dostepu na rynku wspélnoty. Wszystkie zastosowane materiaty
powinny posiada¢ réwniez stosowne aprobaty oraz certyfikaty. Prowadzone prace budowlane
wymagajg respektowania obowigzujgcych norm budowlanych i materiatowych, w zwiazku z czym na
wykonawcy jak i dostawcy spoczywa obowigzek udzielenia gwarancji.

Podsumowujgc naleiy stwierdzi¢, ze projekt jest wykonalny pod wzgledem technicznym,
przyigte technologie oraz parametry techniczne bedg optymalne oraz zgodne z zobowigzujgcymi
przepisami prawnymi i normami w kraju oraz Unii Europejskiej i praktyka w danej dziedzinie. Przyjete
rozwigzanie jest takie optymalne pod wzgledem jakoéci zaproponowanych rozwiazan do naktadéw
finansowych, jakie powinny zosta¢ poniesione, aby cel projektu zostat osiggniety. Realizacja projektu
nie wplynie na pogorszenie sie stanu czystosci powietrza i klimatu akustycznego. Nie bedzie
oddziatywac réwniez na réznorodnosc biologiczng, zwierzeta, rosliny, zasoby naturalne oraz obszary
chronione, w tym Natura 2000, w zwigzku z czym projekt jest zgodny z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody (Dz. U. 201 r. poz. 2134) oraz obowigzujacymi aktami prawa miejscowego w
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zakresie ochrony $rodowiska. Ponadto projekt nie wptynie na jakos¢ Srodowiska wodnego, w zwigzku
z czym jest zgodny z Ramowg Dyrektywg Wodng (2000/60/WE). Szczegbtowa analiza wplywu na
srodowisko planowanych dziatalh zostata przeprowadzona w rozdziale 10 Analiza oddziatywania na
srodowisko.
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5.2. Analiza popytu

Korzysci z przebywania i funkcjonowania w zdrowym $rodowisku naturalnym odczujg zaréwno
mieszkanicy gminy Zagnansk, jak réwniez turysci i inne osoby odwiedzajgce gmine. |53 to zaréwno
korzysci proekologiczne, czyli te z dobrotliwym wptywem dla $rodowiska, korzysci spoteczne, czyli te
dla cztowieka i jego zdrowia (bardziej czyste gleby, mniej zanieczyszczone wody i powietrze) powietrze,
oraz korzysci finansowe, czyli te, ktdre wplywajg dobroczynnie na nasze portfele. Z tego wzgledu
oddziatywanie projektu bedzie mialo zasieg regionalny.

Nalezy podkresli¢, ze realizacja Projektu przyczyni sie do podwyiszenia, jakosci zycia mieszkarcow,
przede wszystkim pod wzgledem korzystania z urokéw otaczajacej ich zdrowej przyrody. Smieci
przestang trafiaé do laséw - odpowiednie rozdzielanie i sktadowanie odpaddw sprawi, ze w przysztoéci
$mieci przestang by¢ ucigzliwym problemem. Mowa tu nie tylko o przepetnionych przydomowych
smietnikach czy wysypiskach, ale réwniez dzikich wywdzkach $mieci na fono natury.
Osobami, ktére w szczegolnosci odczujg korzysci z realizacji projektu s3:
* Wiasciciele uzytkéw rolnych — z uwagi na niezanieczyszczong glebe ich produkty rolne beda
zdrowsze i bardziej ekologiczne,
e Mieszkaricy, a takZe osoby spoza gminy lubigce wypoczywad w miejscowych fasach
» Urzad Gminy — dzieki zdrowszej spotecznosci moiliwe bedzie wypracowanie wiekszych
dochodédw na mieszkanca, segregacja odpadéw pozwoli tez zmniejszy¢ koszty skiadowania i
transportu odpadow.
* Turysci odwiedzjgcy Gming, bedg przebywac w zdrowszym $rodowisku i oddychaé czystszym
powietrzem, dzieki czemu chetniej odwiedzaé okolice i powracaé do Gminy

Szacuje sig, ze po uruchomieniu inwestycji wiecej mieszkancoéw gminy bedzie selekcjonowa¢ odpady,
a najbardziej uciazliwe odpady nie beda wyrzucane na nielegalne wysypiska w lasach, ale oddawane
bedg do nowego PSZOK. W wyniku przeprowadzonej akcji edukacyjnej wzroénie swiadomosé
ekologiczna ludnosci i bedg chetniej korzystaé z mozliwosci bezptatnego pozostawienia odpadéw w
PSZOK.

Liczba oséb objetych selektywnym zbieraniem odpaddéw w chwili obecnej wedtug deklaracji
o wysokosci oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 12794 oséb (stan na
31.12.2017r.). Analizujgc dane demograficzne zauwazy¢ mozna stopniowy wzrost liczby mieszkaricéw
gminy. Ponizej przedstawiamy dane demograficzne z ostatnich lat.

Gmine Zagnansk w 2017r (stan na 31.12.2017) zamieszkiwat 13 023 mieszkaricow, z czego 50,5%
stanowig kobiety, a 49,5% meiczyini. W latach 2002-2017 liczba mieszkaricéw wzrosta o 2,9%. Sredni
wiek mieszkaficéw wynosi 41,2 lat i jest nieznacznie mniejszy od Sredniego wieku mieszkafncédw
wojewodztwa Swietokrzyskiego oraz poréwnywalny do sredniego wieku mieszkaricow catej Polski.
63,4% mieszkaricow gminy Zagnarisk jest w wieku produkcyjnym, 16,5% w wieku przedprodukcyjnym,
a 20,1% mieszkaricéw jest w wieku poprodukcyjnym.
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Whykres 10 Liczba mieszkancéw gminy w latach 1995-2017

oag

B wobiey B Mecceyini
Zrédto: http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Zagnansk

Zatozono iz w roku 2021 liczba os6b objetych selektywnym zbieraniem odpadéw bedzie wynosita
{wedtug deklaracji o wysokosci optat za gospodarowanie odpadami komunalnymi} — 12450 os6b.

lloé¢ odpadéw komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Zagnansk.!

Masa wytwarzanych odpaddéw zalezy od czynnikdéw ekonomicznych i spotecznych, np.: zamoznosci,
standardu 2ycia ludzi, a takze od rodzaju obszaru, na ktorym s3 wytwarzane {miasta lub tereny
wiejskie), gestosci zaludnienia, typu zabudowy. Mieszkaricy Gminy Zagnansk zagospodarowali czesc
odpadéw komunalnych we wiasnym zakresie np., papier, tekture i drewno, w tym opakowania 2
drewna —jako opal, odpady kuchenne ulegajace biodegradacji ~-w przydomowych
kompostownikach i do skarmiania zwierzat. W zwigzku z powyiszym gmina nie dysponuje danymi
dotyczacymi iloéci wytwarzanych odpadéw tylko odebranych. W 2017 r. odebrano tgcznie z terenu
Gminy Zagnansk 1 495,92Mg odpaddw komunalnych w tym:

kw;‘:;:?:,yc“ Rodzaj odpadu 2017
2003 01 Zmieszane odpady k_omunalne 966,28
200307 odpady wielogabarytowe 143,20
1501 02 opakowania z tworzyw sztucznych 106,555
150107 opak_owania ze szkta 133,75
1501 06 L zmieszane odpady opakowaniowe |

| zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, '

170107 odpafiowych ma‘ter‘iai'c’)w cerz.amiczryycr.\ i 10,14

elementéw wyposazenia inne niz wymienione z

17 01 06
170182 Inne niewymienione odpady | 6,1
170101 odpady betonu or‘az gruz bfetonowy z rozbidrek 712
i remontow

materialy izolacyjne i inne niz wymienione w 17

170604 0601i170603 3,18
Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne
200136 inne niz wymienione w 200121i200123i20 0,926
03

200123 | Urzadzenia zawierajace freon 047 |

Thttp://www krasocin.com.pl/index.php/gospodarka-odpadami/analiza-stanu-gospodarki-odpadami-
komunalnymi
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Zuzyte urzgdzenia elektryczne i elektroniczne I
200135 inne niz wymienione w2001 21 2001 23 1,161
zawierajgce niebezpieczne skiadniki
200121 lampy ﬂuoresc‘:enc.yjne i |n’ne odpady 0,041
L zawierajgce rtec |
2001 32 | _leki i inne niz wymienione w 20 01 23 | 0172
2003 99 Odpady komunalne niewymienione w innych 14,22
1 podgrupach |
200199 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposéb
SE——— selektywny
100101 Zuile, popioty, paleniska | :
B Odpady ulegajace biodegradacii | 1026 |

W roku 2017 masa odpadéw odebranych wynosita 1489,815 Mg { 1 489 815,00kg)

a) zmieszanych odpadéw komunalnych= 966,28 Mg

b) odpaddw zielonych odbieranych z terenu gminy= 0,00 Mg

c) powstajacych z przetwarzania odpadéw komunalnych pozostatosci z sortowania | pozostatosci
z mechaniczno

-biologicznego przetwarzania odpadéw komunalnych przeznaczonych do sktadowania

= 0,00Mg

taczna masa odpadow papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkta przygotowanych do ponownego
uzycia i poddanych recyklingowi — 334,073 Mg

llos¢ odpadéw zebranych selektywnie w ramach projektu

Przecigtny ilo$¢ odpadéw wytworzona przez 1 mieszkarica na terenie gminy Zagnarsk w roku 2017
wynosita —114,39 kg/rok

lloé¢ odpadow selektywnych — 25,65 kg/osobe

Zaktada sig iz w wyniku realizacji projektu w pierwszym roku po zakonczeniu realizacji inwestycji ok
40% odpadéw zebranych w sposob selektywny bedzie trafia¢ do PSZOK-u tj. ok. 140 tony. Szacuije sie,
Ze liczba ta w kolejnych latach bedzie systematycznie wzrasta¢ w wyniku prowadzonych dziatan
edukacyjnych majacych na celu zwiekszenie $wiadomosci ekologicznej] mieszkancow i
rozpowszechnianie korzystania z PSZOK.
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5.3. Analiza opcji (rozwigzan alternatywnych)

Analize opcji przeprowadza sie, aby oceni¢ i poréwnac rozne alternatywne warianty realizacji celéw
projektéw i wybraé ten, ktéry zapewni najlepsze {najkorzystniejsze} rozwigzanie. Warianty nalezy
porownaé z réinymi kryteriami w tym m.in. kryteriami technicznymi, instytucjonalnymi,
ekonomicznymi, srodowiskowymi i spotecznymi. Analize opcji nalezy przeprowadzi¢ w dwdch etapach:
1. Etap pierwszy dotyczy podstawowych wariantéw strategicznych

2. Etap drugi —analiza rozwiazan technologicznych

W celu kompleksowego osiggnigcia celéw wyznaczonych w projekcie, wtadze Gminy Zagnansk
rozpatrzyly dwa warianty realizacji inwestycji, aby dokona¢ sposréd nich wyboru tego najbardziej
optymalnego, ktdry w sposéb najefektywniejszy rozwigzuje wskazane w fazie programowania
problemy oraz zaspokoi przyszte potrzeby. W toku analizy mozliwych rozwigzan i planowania inwestycji
rozpatrywano nastepujace warianty realizacji inwestycji:

WARIANT 1 — polegajacy na budowie PSZOK w innej lokalizacji; w miejscowosci Szatas. Zakres prac oraz
ustug w ramach wariantu pozostatby ten sam co opisywany w niniejszym dokumencie (Wariant I1).
Wariant ten jest mniej korzystny dla mieszkaricéw gminy. Miejscowos¢ Kotoman ma lepsze potozenie
{jest zlokalizowana bardziej w centrum). Mieszkaricy bedg wigc mieli zdecydowanie lepszy dostep do
PSZOK.

WARIANT 2 — tozsamy z opisywanym w niniejszym dokumencie i polegajacy na budowie PSZOK w
miejscowosci Kotoman. Nowo powstaly PSZOK bedzie funkcjonowat zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegdtowego sposobu selektywnego
zbierania wybranych frakcji odpaddw, Ustawg z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i
porzadku w gminach. W PSZOK mieszkancy gminy Zagnansk beda mogli bezptatnie zostawic
selektywnie zebrane odpady problemowe, a mianowicie:

1) papier i tektura, opakowania z papieru i tektury;

2) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych;

3} opakowania wielomateriatowe;

4) szkto, opakowania ze szkta;

5) metale, opakowania z metali;

6) odpady ulegajace biodegradacji, w tym odpady opakowania ulegajace biodegradacji w tym
bicodpady;

7) przeterminowane leki i chemikalia;

8) zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny;

9) zuzyte baterie i akumulatory;

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

11) odpady budowlane i rozbidrkowe, stanowigce odpady komunalne;

12) zuzyte opony (od samochoddw osobowych);

13) odpady zielone,

14) popiot.

Na terenie inwestycji przewiduje sie uruchomienie punktu napraw i ponownego uzycia.

Analiza wielokryterialna zostafa przeprowadzona w oparciu 0 4 kryteria i nadane im wagi:

s lloéé selektywnie zebranych odpadéw przekazanych do przetwarzania — przeanalizowano w
jaki spos6b funkcjonowanie PSZOK w lokalizacji odlegtej od centrum Gminy wptynie na ilos¢
zebranych selektywnie odpaddédw komunalnych

s tatwy dostep dla mieszkaficow

e Koszty realizacji inwestycji
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Wartosci punktowe

0 punktéw — brak wptywu

1 punkt — niewielki wptyw

2 punkty — umiarkowany wptyw
3 punkty ~ istotny wptyw

4 punkty — bardzo duzy wptyw

ANENENENEN

Tabela 11 Analiza wielokryterialna

Stopien wplywu na cel
Kryterium {cele projektu) spoteczny (ocena Waga celu (%) | Wptyw
_ punktowa)
llo$¢  selektywnie zebraa:nych odpadéw 5 30 0,60
| przekazanych do przetwarzania ]
| tatwy dostep dla mieszkaricéw 2 30 0,60
| Koszty realizacji inwestycji 2 40 0,80 |
l RAZEM Umiarkowany wptyw 2,00
llod¢  selektywnie  zebranych  odpadow
. 4 30 1,20
przekazanych do przetwarzania
tatwy dostep dla mieszkancow 4 30 1,20
 Koszty realizacji inwestycji 3 40 1,20
RAZEM Istotny wpiyw 3,60

Analiza opcji metody wielokryterialng pokazata przewage WARIANTU 2 (3,60 punktu) nad
WARIANTEM 1 (2 punkty). Projekt bedacy przedmiotem niniejszego Studium wykonainosci nie wigze
si¢ z istotnymi kosztami spotecznymi. Mogg wystgpi¢ jedynie czasowe niedogodnosci dla oséb
mieszkajgcych w poblizu, zwigzane z pracami budowlanymi i nieco utrudnionym przejazdem w poblizu
miejsca inwestycji. Projekt przyniesie tez liczne korzysci dla spoleczeristwa na poziomie diugofalowego

oddzialywania.

W wariancie | powstanie PSZOK-u zlokalizowanego w pétnocnej czedci gminy spowoduje, ie
mieszkaricy potudniowej czesci i terendw bardziej oddalonych od PSZOK niechetnie bedg przywozili
odpady do punktu ze wzgledu na wigksza odlegtos¢ i wigksze koszty transportu. Jest to jedna z

gtownych przyczyn odrzucenia tego wariantu.

Zwigkszeni

kosztéw dojazdu do PSZOK-u

ziokalizowanego w miejscowosci Szatas wplynie na zmniejszenie iloéci selektywnie zbieranych
odpadéw. Natomiast lokalizacja inwestycji w miejscowosci Kotoman bedzie zapewniata fatwiejszy
dostep do PSZOK i czgstsze korzystanie z punktu. Mniejszy koszt transportu odpadéw do punktu dla
wszystkich mieszkaficow przyczyni sie do zwiekszenia ilosci odpadéw zebranych selektywnie w PSZOK.
W wariancie Il PSZOK bedzie usytuowany w dogodnej dla wszystkich mieszkancéw lokalizacji, co
przyczyni si¢ do mozliwosci zebrania wiekszej ilosci odpadéw posegregowanych. Dobér lokalizacji
inwestycji powinien zniwelowa¢ hariere dostepu dia mieszkancow.
WARIANT Il przyniesie nastepujace pozytywne korzysci:

~ redukgcja ilosci odpaddw na wysypiskach i zmniejszenie kosztdw ich utrzymania przez gminy

— mniejsze obcigzenie srodowiska naturalnego {m.in. wody, powietrza, gleb)

- ograniczenie ilosci odpaddw niebezpiecznych na wysypiskach

— obnizenie zuzycia surowcdw naturalnych

— ponowne wykorzystanie materiatdw i surowcow lub ich przetworzenie na nowe
— zmniejszenie zuzycia energii i redukcja wydatkéw.
— zmniejszenie kosztow sktadowania odpadéw.

— ksztattowanie Swiadomosci ekologicznej mieszkaicéw gminy — edukacja ekologiczna

Strona 65 z 107



Budowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych w Gminie Zagnarsk

dotyczgca wptywu segregowania odpadow na srodowisko naturalne

— Zwiekszenie atrakcyjnosci ekologicznej regionu

—  poprawe wizerunku gminy.

— stworzenie warunkéw dla rozwoju spoteczno-gospodarczego gminy.

— zwiekszenie atrakcyjnosci osadniczej gminy

— flatwiejszy dostep i wieksza liczba mieszkaricéw korzystajacych z PSZOK

— zmniejszenie iloéci wytworzonych odpaddéw poprzez przekazanie uzywanych przedmiotow,
urzadzen do ponownego obiegu

Analiza technologiczna
Analizujac obydwa warianty wybrany do realizacji projektu zostat WARIANT 2, nalezy wskazat, ze
zostat on dostosowany do specyfiki projektu i odzwierciedla najlepszy stosunek poniesionych
nakfaddéw inwestycyjnych do otrzymanych efektow:
— rozwigzania zastosowane w projekcie dotycza zastosowania optymalnych oraz sprawdzonych
technologii na rynku krajowym i UE;
— zastosowane rozwi3gzania spetniaja wymogi wynikajace z obowigzujacych europejskich
i polskich norm oraz przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i ochrony srodowiska;
— zastosowane rozwigzania technologiczne spetniajg wszelkie oczekiwania wobec projektu.
— technologia wykonania, planowane prace i zastosowane materialy zakladajg optymalny
stosunek kosztéw do zaktadanych celéw, budynek PSZOK ma spetniac funkcje magazynowania
odpadéw — niepotrzebne bedg wiec np. ocieplenie tego pomieszczenia

Analizujac wybrane do realizacji technologie wykonania poszczegolnych elementéw projektu nalezy
wskazaé, ze przy ich wyborze kierowano sie takie ich najwyisza trwatoscig technologiczng z
uwzglednieniem nastepujacych zasad:

— wybrane technologie budowy poszczegéinych elementéw infrastruktury przetozg sig na
wysokga jakosé i trwatoéé otrzymanych produktéw, tak, ze nie bgda one wymagaly cigglych
udoskonalen lub poprawek,

— proponowane rozwigzania zapewniaja funkcjonowanie rezultatéw w okresach referencyjnych,

przedstawiona analiza techniczna i technologiczna udowadnia, Ze zastosowana technologia ma
charakter efektywny kosztowo
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5.4. Zastosowane rozwigzanie

Wszystkie zaproponowane i opisane powyiej rozwigzania budowlane, technologiczne i lokalizacyjne
sg zdaniem Wnioskodawcy — Gminy Zagnansk optymaline ze wzgledu na szanse jak najefektywniejszego
wykorzystania moiliwosci technicznych obiektu, przy jednoczesnym zachowaniu plynnosci
prowadzenia dziatalnosci, a takie ze wzgledéw finansowych. Obiekt ze wzgledu na swoje
przeznaczenie nie wymaga np. ocieplenia i ogrzewania, powodowatoby to niepotrzebne koszty.
Planowane rozwigzania techniczne przy petnym ich wdrozeniu pozwolg na budowe infrastruktury,
ktérej przyszte wykorzystanie bedzie odpowiadato popytowi ze strony obecnych, jak i przysztych
wszystkich grup docelowych przedsigwzigcia — bedzie realizowat oczekiwania dotyczace mniejszego
zanieczyszczenia gleb, wdd, roslinnosci | powietrza. Projekt bedzie tym samym odpowiadat na
zapotrzebowanie spoteczne, srodowiskowe. Wybor lokalizacji w miejscowoéci Kotoman réwniez jest
dobrym rozwigzaniem, gdyz jest to praktycznie centrum Gminy i PSZOK bedzie bardziej dostepny dla
mieszkafncéw Gminy. Gdyby PSZOK miatby by¢ utworzony w innej lokalizacji; na kraricach Gminy,
woweczas punkt nie byltby fatwo dostepny dla wszystkich mieszkarcéw, a jedynie tych, ktérzy mieszkajg
w poblizu,
Opisana w studium wykonalnosci obecna gospodarka odpadami, oraz cele jakie stawia przed sobg
gmina (podyktowane rowniez wymogami ustawy o utrzymaniu porzadku i czystosci w gminach)
wykazaty, Ze projekt jest w petni uzasadniony. Efektem realizacji projektu beda:

~ redukcja ilosci odpaddw na wysypiskach i zmniejszenie kosztéw ich utrzymania przez gminy

— mniejsze obcigzenie srodowiska naturalnego (m.in. wody, powietrza, gleb)

— ograniczenie ilosci odpaddw niebezpiecznych na wysypiskach

— obnizenie zuzycia surowcéw naturalnych

— ponowne wykorzystanie materiatdw i surowcéw lub ich przetworzenie na nowe

— zmniejszenie zuzycia energii i redukcja wydatkow.

— zmniejszenie kosztéw skltadowania odpadow.

— ksztattowanie Swiadomosci ekologicznej mieszkanicéw gminy — edukacja ekologiczna dotyczaca

wplywu segregowania odpaddw na srodowisko naturalne

— zwiekszenie atrakcyjnosci ekologicznej regionu

— poprawe wizerunku gminy.

~—  stworzenie warunkdw dla rozwoju spoteczno-gospodarczego gminy.

zwiekszenie atrakcyjnosci osadniczej gminy.
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6. Analiza finansowa

Analiza finansowa zostata opracowana w oparciu 0 Wytyczne w zakresie zagadnien zwigzanych
z przygotowaniem projektéw inwestycyjnych, w tym projektéw generujgcych dochéd i projektow
hybrydowych na lata 2014-2020 {Minister Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, 18 marca 2015 r.) oraz
zgodnie z Instrukcja sporzadzania Studium Wykonalnosci Inwestycji dla wnioskodawcéw ubiegajacych
sie o wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionainego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Swietokrzyskiego na lata 2014-2020 4,2 Gospodarka odpadami.

Przeprowadzenie analizy finansowej ma na celu w szczegéInosci:

— Ocene finansowej rentownosci inwestycji i kapitatu krajowego, poprzez ustalenie wartosci
wskaZnikéw efektywnosci finansowej projektu,

—  Weryfikacje trwatosci finansowej projektu i beneficjenta,

— Ustalenie witasciwego {maksymalnego) dofinansowania z funduszy UE {w odniesieniu do
projektéw, w ktorych wartoé¢ dofinansowania ustalana jest w oparciu o metodg luki w
finansowaniu).

6.1. Naktady inwestycyjne

Budzet projektu w ujeciu rocznym zostat opracowany na podstawie kosztorysu uproszonego oraz
zalozen przyjetych na podstawie aktualnych cen i doswiadczenia Beneficjenta {promocja i nadzér
inwestorski). Naklady inwestycyjne obejmuja wszystkie koszty konieczne do wdrozenia Projektu.
taczne naktady inwestycyjne niezbedne do przeprowadzenia inwestycji wraz z latami ich poniesienia
przedstawione zostaly w ponizszej tabeli.

Tabela 12 Montaz finansowy

T okt Koszty catkowite koszty koszty
HETES projexsu netto VAT brutto kwalifikowalne | niekwalifikowalne
Dalumentacia 44 551,85 10 246,93 54 798,78 44 551,85 10 246,93

projektowa _
Roboty budowalne | 118257353 | 27199191 | 145456544 | 118257353 271 991,91

Zakup srodkow

trwalychwartoscl | g g5 36 777,21 196 678,12 159 900,91 36777,

niematerialnych i

prawnych
Nadzar inwestorski 35 000,00 8 050,00 43 050,00 35 000,00 8 050,00
Promocja 20 000,00 460000 | 2460000 20 000,00 4 600,00
CaraGesnic 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00
projektem |
RAZEM 1452026229 | 33166605 | 178369234 & 145202629 | 331666,05
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6.2. Ogélna metodyka przeprowadzania analizy finansowej

Analize finansowa przygotowano w oparciu 0 metode zdyskontowanych przeplywow pienigznych
(DCF), ktéra charakteryzuje sie nastepujacymi cechami:

obejmuje skonsolidowang analize finansowa;

uwzglednia wytacznie przeptyw srodkow pienieznych, t]. rzeczywistg kwote pienigzng wyptacang
lub otrzymywana przez dany projekt. Niepieniezne pozycje rachunkowe, takie jak amortyzacja czy
rezerwy na nieprzewidziane wydatki nie sg przedmiotem analizy finansowej;

uwzglednia przeplywy $rodkéw pienieznych w roku, w ktérym zostaty dokonane i ujgte w danym
okresie odniesienia;

uwzglednia warto$¢ rezydualng;

uwzglednia wartoé¢ pienigdza w czasie przy sumowaniu przeplywdw finansowych
w roznych latach. Przyszte przeptywy srodkéw pienieinych zostaty zdyskontowane w celu
uzyskania ich wartosci biezgcej za pomoca wspodtczynnika dyskontowego (4%).

Analiza zostata przeprowadzona w oparciu 0 metode standardows. W zwigzku, z czym w analizie
okreélono prognozowane na przestrzeni catego okresu odniesienia:

—  koszty,

— naktady inwestycyjne na realizacje projektu wspdtfinansowanego ze srodkow UE,
— naktady odtworzeniowe w ramach ww. projektu,

— wartosc rezydualna,

— koszty dziatalnosci operacyjnej,

— przychody generowane przez projekt.
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6.3. Zatoienia do analizy finansowej

Celem analizy finansowej jest obliczenie wskaznikow efektywnosci finansowej projektu. Podstawa do
sporzadzenia symulacji finansowych dla projektu oraz 25- letniego okresu analizy finansowej byty
szacunkowe koszty i dane dostarczone przez Gmine Zagnansk, dane statystyczne GUS, prognozy
demograficzne, aktualne informacje o cenach oraz wielkosci szacunkowe opracowane przez autoréw
Studium. Analizg¢ przeprowadzono zgodnie z wytycznymi dotyczacymi przygotowywania Studidw
Wykeonalnosci okreslonymi w Analizie Kosztéw i Korzysci, a takie instrukcjg sporzadzania Studium
Wykonalnosci Inwestycji dla wnioskodawcéw ubiegajgcych sie o wsparcie z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnege Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Swietokrzyskiego na lata 2014-2020:

Przyjete zatozenia:

— analize przeprowadzono w cenach statych;

— analize sporzgdzono w cenach netto, podatek VAT stanowi wydatek niekwalifikowalny,

— czas trwania projektu: 01.01.2019 do 31.01.2021 r.

— okres projekcji finansowej wynosi 25 lat i obejmuje lata 2019-2044; Skutki realizacji Projektu
bedy oddziatywad w diugoterminowej perspektywie - przyjeto 25 letni okres referencyjny
zgodnie z ,Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnieh zwigzanych z przygotowaniem
projektow inwestycyjnych, w tym projektdw generujgcych dochéd”,

— wartosci w tabelach sg prezentowane w polskich ztotych;

— podatki bezposrednie nie zostaty ujete w analizie finansowej;

— poziom wsparcia bedzie wynosit 85% kosztéw kwalifikowanych;

—  Przy sumowaniu przeplywéw pienieznych w kolejnych latach uwzgledniono zmiane wartosci
pienigdza w czasie zastosowano stope dyskontowg 4% dla analizy prowadzonej w cenach
statych — wartos¢ ta wynika z art. 19 ust. 3 rozporzgdzenia nr 480/2014.

Ponizej przedstawiono zatozenia do analiz finansowych. Dane zostaty uzyskane z Urzedu Gminy w
Zagnansku. Stawka optaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikajg z uchwaty nr
117/2012 Rady Gminy Zagnansk z dnia 28 listopada 2012r. . Koszty optat ponoszonych przez
mieszkaricéw w chwili obecnej wynoszg 8zt za odpady nie segregowane oraz 4 zt za odpady
segregowane. Koszty zwigzane z utrzymaniem nowo powstatego PSZOK-u ustalono na podstawie
zatozen oraz obserwacji rynkowych. Koszty zwigzane z utylizacjg 1 tony odpadéw w chwili obecne;j
wynoszg 230,00 2t (zaktad w Jariczycach). W roku 2019 koszty maja wzrosnaé do 270,00 zt a nastepnie
w roku 2020 do 370,00 zi. llos¢ odpadéw komunalnych okre$lono na podstawi sprawozdania z
wykonania zadan zwigzanych z gospodarkg odpadami za rok 2017. Liczbe osdb objetych selektywnym
zbieraniem odpadéw stan obecny ustalono na podstawie deklaracji.

Wyszcz.ego.lmeme/ Pozycja | Stawka / Wskanik
1. Zatozenia ogdine |
Stopa dyskontowa: -
- stosowana w analizie finansowej 4%
- stosowana w analizie ekonomicznej 5% B
Ceny (stafa lub biezaca) w analizie: B
- finansowej ! state
- ekonomicznej state
Stopa podatku dochodowego 19%
Stawki podatku VAT:
- nakfady inwestycyjne — ' 23%
- zakupy wyposazenia 23%
| - ingpektorzy nadzoru 23%
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- promocja 23%

Stawka amortyzacji
Roboty budowlane 2,5%
Dostawa i montaz kontenera socjalna - biurowego 10,0%
Kontenery i pojemniki na odpady TYP KP7 18,0%
Dostawa i montaz kontenerdw na odpady komunalne o pojemnosci 11001 18,0%

| Waga najazdowa 4,5%
Kamery 10,0%
Horyzont czasowy, w tym: 25
okres realizacji 2019-2021
okres eksploatacji 2021-2044
2. Zatozenia do analizy finansowej
PLAN NAKLADOW PROJEKTU NETTO 1452 026,29
Plan naktaddw inwestycyjnych [PLN netto]
Dokumentacja projektowa 44 551,85
Wykup gruntéw 0,00

faza inwestycyjna

Rohoty budowlano-montazowe

1182573,53

Srodki trwate oraz wartoéci niematerialne i prawne - zakup wyposazenia

159 900,91 zt

Nadzdr inwestorski 35 000,00 zt
Doradztwo finansowe i techniczne zwigzane z obstugy
Promocja projektu 20 000,00 zt
Koszty zarzadzania (zwigzane z angazowaniem personelu) 10 000,00 zt
3 Program sprzedazy [t/rok]
Liczba 0s6b objetych selektywnym zbieraniem odpaddw stan obecny 12794
llosé odpaddéw komunalnych kg/rok 1489 815,00
| llo$¢ odpaddéw komunalnych segregowanych kg/rok 102 600,00
iloéé odpadéw komunalnych segregowanych kg/osobe/rok 0,67
Liczba os6b objetych selektywnym zbieraniem odpaddw wartos¢
12450
docelowa rok 2019
Planowana ilo$é odpaddw oddawanych do PSZOK kg/rok 140 000,00
4. Optaty fceny [PLN/m3]
Optata w przypadku zbierania odpaddw komunainych - segregowany
4,00 z¢
{z{/osobe]
Optata w przypadku zbierania odpadéw w sposéb zmieszany —
. 8,00z
nieselektywny [zt/osobe]
Przych6d zwigzany z dziatalnoscig punktu napraw i ponownego uzytku 6 000,00 zi
5. PLAN KOSZTOW OPERACYINYCH
PROJEKT
Amortyzacja w pierwszym roku 36 056,72
Materiaty i energia 22 000,00
Ustugi obce 51 800,00
Optaty za korzystanie ze $rodowiska 0,00
Wynagrodzenia 0,00
Ubezpieczenia spofeczne i inne swiadczenia 0,00
Pozostate koszty rodzajowe 1 500,00
KOSZTY (dotychczasowe, bez projektu})
Amortyzacja 0,00
Materiaty i energia 0,00
Ustugi obece 0,00
Opfaty za korzystanie ze srodowiska 0,00
Wynagrodzenia 0,00
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Ubezpieczenia spoleczne i inne $wiadczenia L 0,00
Pozostate koszty rodzajowe 0,00
‘Wazrost kosztéw | 0,00
?rognoza kapitatu obrotowego 0,00

6. MONTAZ FINANSOWY PROJEKTU - ZRODLA FINANSOWANIA
NAKLADOW INWESTYCYINYCH

Whnioskowany % dofinansowania RPC WS . 85%
Whnioskowana kwota dofinansowania RPO WS$ 1234222,35 |
Srodki wtasne, w tym

- érodki z budzetu Gminy (koszty netto) 217 803,94
_ -%rodki z budzetu Gminy {podatek VAT ) 331 666,05

- inne Srodki 0,00

7. POZOSTALE ZALOZENIA
Wartosc rezydualna

502593,74 |
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6.4. Okreslenie przychodow

Przychdd to wplywy $rodkéw pienieznych z bezposrednich wptat dokonywanych przez uzytkownikéw
za towary lub ustugi zapewniane przez dang operacjg, jak np. optaty ponoszone bezpoérednio przez
uzytkownikdw za uzytkowanie infrastruktury, sprzedaz lub dzierzawe gruntu lub budynkow lub optaty
za ustugi. Zaktada sie, iz w ramach projektu zostanie uruchomiony punkt napraw i ponownego uzycia,
ktory bedzie generowat przychody. W pierwszym roku po oddaniu PSZOK-u oszacowano iz przychod
bedzie wynosit 6000,00 zi. W kolejnych latach ztoZzono wzrost na poziomie 4%.

Strategia cenowa

W odniesieniu do projektéw dotyczacych odpaddw, taryfe oplat dokonywanych przez uzytkownikow
nalezy ustali¢ zgodnie z zasada ,zanieczyszczajacy ptaci” oraz zasadq petnego zwrotu kosztow, przy
uwzglednieniu kryterium dostepnosci cenowej taryf, wyrazajacego granice zdolnosci gospodarstw
domowych do ponoszenia kosztéow zakupu doébr i ustug zapewnianych przez projekt. Dostepnos¢
cenowa jest miarg statystyczng i odzwierciedla $redni prog, powyzej ktérego wzrost taryf nie miathy
charakteru trwatego {prowadzitby w rezultacie do wyraznego spadku popytu) lub koszty musiatyby by¢
pokrywane pomocg socjalng na rzecz czesci gospodarstw domowych.

Rada Gminy w Zagnansku ustala ostatecznie stawki cenowe za odbidr odpadéw. W obowigzujacych
wytycznych , Wytyczne w zakresie zagadnien zwigzanych z przygotowaniem projektéw inwestycyjnych,
w tym projektéw generujacych dochdd i projektow hybrydowych na lata 2014-2020” przyjmuje sie, ze
dostepnoéé cenowa, czyli zdolnoéc¢ do ptacenia za ustugi jest wigzaca tak dlugo, jak dtugo gospodarstwo
domowe wydaje na zakup ustug kwote nie przekraczajgcg 0,75% dochodu do dyspozycji.
Miesieczna optata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona bedzie przez wiascicieli
nieruchomosci, na ktérych zamieszkuja mieszkancy, bez wezwania, w tacznej wysokosci za trzy
miesigce kalendarzowe, w terminach do:

# 15marca -zalkwartal;

¢ 15 maja—za |l kwartat;

s 15 wrzesnia —za Ill kwartat;

s« 15 listopada — za IV kwartat

W gminie Zagnansk optaty za odbiér cdpaddw przedstawiaja sie nastepujaco:
» 4,00 zt miesiecznie od kazdej osoby zamieszkujacej dang nieruchomos¢, w przypadku
selektywnego zbierania odpadéw komunalnych
e 8,00 zt miesigcznie od kazdej osoby zamieszkujgcej dang nieruchomo$é, w przypadku
zbierania odpaddw w sposob zmieszany — nieselektywny.

OPLATA = liczba mieszkaricoéw zamieszkujgcych dang nieruchomosé pomnozona przez stawke nizszg
lub wyisza.

Oszacowanie dochodu do dyspozycji gospodarstw domowych — dostepnosc cenowa

Do celéw oszacowania opfaty za odbieranie odpaddw na poziomie dostepnosci cenowej w gminie
Zagnansk wykorzystano metody szacowania dochodu do dyspozycji okreslone w ,Metodyce
zastosowania kryterium dostepnoéci cenowej w projektach inwestycyjnych z dofinansowaniem UE”.
Mozliwo$é¢ zastosowania kryterium dostepnosci cenowej jest uwarunkowana nastgpujacymi
przestankami:

a) korekta poziomu opfaty dla odbiorcow nie powinna zagrazac trwatosci finansowej projektu;

b) co do zasady, korekta powinna mie¢ charakter tymczasowy i obowigzywac do momentu, do ktérego
jest ona niezbedna do zastosowania;

¢) korekta poziomu optaty dla odbiorcow oparta na przedmiotowej zasadzie moze by¢ dokonana
wylgcznie w odniesieniu do optat ponoszonych przez gospodarstwa domowe;
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d) jezeli w analizie finansowej stosowano optaty dla odbiorcow w wymiarze uwzgledniajacym
kryterium dostepnosci cenowej, tozsame optaty musza by¢ stosowane w fazie operacyjnej projektu;
e) maksymalna dopuszczalna korekta optaty dla odbiorcéw nie moze doprowadzié do obnizenia
wydatkéw ponoszonych przez gospodarstwo domowe ponizej poziomu wydatkéw ponoszonych przed
realizacjg projektu, jak rowniez poziomu wydatkéw gospodarstw domowych prognozowanych dla
wariantu bez inwestycji.

Punktem wyjscia dla wyliczen bylo ustalenie wartosci przecietnego miesiecznego dochodu
rozporzgdzalnego na 1 osobe w gospodarstwie domowym. W tym celu wykorzystano zapisy oraz tabele
~Metodyki zastosowania kryterium dostepnosci cenowej w projektach inwestycyjnych z
dofinansowaniem UE”. Na w/w metodyki, przyjeto ze sredni miesigczny dochédd rozporzadzalny na 1
osobe w gospodarstwie domowym w 2018 r. wynosi 875,46 zt. Taka wielko$é wskazuje, ze wydatki
zwigzane z odbiorem odpaddéw nie powinny przekroczy¢ 6,57 zt fosobe/miesiac.

W gminie Zagnarisk opfatny za odbiér odpaddw wynosza:

* 4,00 zt miesiecznie od kazdej oscby zamieszkujgcej dang nieruchomo$é, w przypadku
selektywnego zbierania odpadéw komunalnych

* 8,00 zt miesiecznie od kazdej osoby zamieszkujgcej dang nieruchomos$é, w przypadku zbierania
odpaddw w sposéb zmieszany — nieselektywny.
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6.5 Okreslenie kosztow operacyjnych
Koszty operacyjne ustalono na podstawie zatozen oraz obserwacji rynkowych. Koszty eksploatacyjne
beda ponoszone od 2021 r. Na koszty te sktadaja sie:
e Materialy i energia - m.in. energia elektryczna, woda, materiaty BHP, paliwo itp. [energia
elektryczna — (12 m-cy * 500 zt = 6 000,00 zt, woda 12*200= 2400,00 zi, paliwo 1500,00 zt }
e Ustugi obce - ustugi $wiadczone przez inne podmioty na rzecz Operatora m.in. remonty, koszty
wysypiska, utylizacji $mieci oddanych do PSZOX-u [koszt 140 ton odpadéw * 370,00 zt = 51
800,00 zt.],
» Pozostate koszty rodzajowe - inne koszty, ktérych nie mozna zaliczy¢ do grup opisanych
powyzej, np. koszty podrézy stuzbowych, promocji PSZOK-u, koszty ubezpieczeh majatkowych

itp.
Tabela 14 Oszacowanie kosztéw operacyjnych dla projektu
= PROJEKT |
Materialy i energia ) 9900,00 |
Ustugi obce 51 800,00
Optaty za korzystanie ze $rodowiska 0,00
Wynagrodzenia { 0,00
 Ubezpieczenia spoteczne i inne Swiadczenia 0,00
Pozostate koszty rodzajowe 1 400,00

Zrédio: opracowanie wiasne

Zatozono, iz powyisze koszty beda co roku wzrastaé. Stopa wzrostu kosztéw wynosic bedzie:
¢ Materialy i energia — 1,5% rocznie
» Ustugi obce — 4% rocznie
» Pozostate koszty rodzajowe 3% rocznie

Amortyzacja
Amortyzacja, jako niepieniezna pozycja rachunkowa, nie jest brana pod uwage w analizie finansowej

sporzadzane] metoda DCF, jednak jest istotna z punktu widzenia ustalenia wydatkéw
odtworzeniowych, wartoéci rezydualnej. Do oszacowania wysokosci rocznych odpiséw
amortyzacyjnych przyjeto stawke amortyzacji na poziomie.

Stawka amortyzacji

Roboty budowlane 2,5%
Dostawa i montaz kontenera socjalno - biurowego 10,0%
| Kontenery i pojemniki na odpady TYP KP7 18,0%

Dostawa i montaz kontenerdw na odpady komunalne o

Q,
 pojemnosci 1100 | 18,0%
| Waga najazdowa 4.5%
| Kamery 10,0%
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6.6. Metoda luki w finansowaniu

Nie dotyczy
Zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju ,, Wytyczne w zakresie zagadnieri zwigzanych
z przygotowaniem projektéw inwestycyjnych, w tym projektéw generujgcych dochdd i projektow
hybrydowych na lata 2014-2020” z dnia 18.03.2015r., metody luki w finansowaniu nie stosuje sie dla
projektéw nie generujgcych dochodu lub ktérych przychody nie pokrywajg w petni kosztow realizacji
projektu. Natomiast projekty generujgce dochdéd to te, ktére generujg dochdd w fazie operacyjnej -
po zamkniegciu fazy inwestycyjnej. Zgodnie z art. 61 ust. 7 {punkty a)-h) ponizej) oraz art. 61 ust. 8
{punkt i} ponizej) rozporzadzenia nr 1303/2013 do kategorii projektéw generujacych dochdd nie zalicza
sie:
a) operacji lub czesci operacji finansowanych wytgcznie z Europejskiego Funduszu Spotecznego;
b} operacji, ktérych catkowity kwalifikowalny koszt przed zastosowaniem art. 61 ust. 1-6
rozporzadzenia nr 1303/2013 nie przekracza 1 000 000 EUR;
c) pomocy zwrotnej udzielonej z zastrzezeniem obowigzku sptaty w catosci ani nagréd;
d) pomocy technicznej:
e) wparcia udzielanego instrumentom finansowym lub przez instrumenty finansowe;
f) operacji, dla ktorych wydatki publiczne przyjmuja postaé kwot ryczattowych lub
standardowych stawek jednostkowych;
g) operacji realizowanych w ramach wspdinego planu dziatania
h) operacji, dla ktérych kwoty lub stawki wsparcia sg okreélone w Zataczniku nr 1 do
rozporzadzenia w sprawie EFRROW;
iy operacji, dla ktorych wsparcie w ramach programu stanowi:
- pomoc de minimis;
- zgodng z rynkiem wewnegtrznym pomoc panstwa dla MSP, gdy stosuje sie limit w zakresie
dopuszczalnej intensywnosci lub kwoty pomocy panstwa;
- zgodng z rynkiem wewnetrznym pomoc pafistwa, gdy przeprowadzono indywidualng weryfikacje
potrzeb w zakresie finansowania zgodnie z majgcymi zastosowanie przepisami dotyczacymi pomocy
patistwa. Inwestycja opisywana w niniejszym dokumencie nie jest zaliczana do projektéw
generujacych dochéd.
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6.7. Metoda zryczattowanych procentowych stawek dochodéw

Nie dotyczy.

Rozporzadzenie nr 1303/2013, w Zataczniku V — Okreslenie stawek zryczattowanych dla projektow
generujacych dochéd, okredlito zryczattowane stawki procentowe dochodéw dla wybranych
sektoréw i podsektordw, ktdre przedstawiajg sie nastepujgco:

L.p. Sektor | Stawki zryczattowane
Drogi 30%
2 | Koleje ' 20%
3 Transport miejski 20%
4 Gospodarka wodna ' 25%
5 Odpady state | 20%

Przedmiotowy projekt nie generuje on dochodu. Dodatkowo w regulaminie konkursu nr
RPSW.04.02.00-12.00-26-197/18 z zakresu Punktéw Selektywnej Zbidrki Odpadéw Komunalnych w
ramach Dzialania 4.2 ,Gospodarka odpadami” Osi Priorytetowej 4 — ,Dziedzictwo naturalne i
kulturowe” nie zostato okreslone aby zastosowac metode oparta na zryczattowanych procentowych
stawkach dochodéw.
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6.8. Wskainiki efektywnosci finansowej

Dla wszystkich projektéw inwestycyjnych, niezaleznie od wartosci ich catkowitych kosztow
kwalifikowalnych, nalezy wyliczy¢ finansowa biezgca wartos¢ netto inwestycji (FNPV/C) oraz finansowa
wewngtrzng stope zwrotu z inwestycji (FRR/C). Natomiast wskaZniki FNPV/K i FRR/K — jedynie dla
duzych projektéw. W niniejszym projekcie wszystkie ww. wskaZniki zostaty wyliczone. Przewidywane
catkowite naktady inwestycyjne projektu wyniosa:

Catkowite koszty projektu | 1783692,34z1
Kwalifikowane koszty projektu 1452 026,29 zt
Poziom dofinansowania 85%
Wartoé¢ dofinansowania z EFRR | 123422235 zt
Whktad wihasny 549 469,99 zt

Zakfada sie, Ze inwestycja uzyska dofinansowanie 85%, w ramach ,Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Swigtokrzyskiego na lata 2014-2020”, ktére zostato wyliczone na
poziomie kosztow kwalifikowalnych. Pozostata kwota, zostanie wniesiona do projektu, jako wkiad
wiasny Wnioskodawcy. Oszacowano koszty eksploatacyjne ponoszone po realizacji projektu od 2022,
sq to koszty zwigzane z utrzymaniem infrastruktury. Wnioskodawca zaklada poniesienie nakladow
odtworzeniowych w 2035r. W analizowanym okresie, nie przewiduje sie innych kosztéw w badanym
okresie. Poniewai motzliwe jest oddzielenie strumieni kosztéw operacyjnych i naktadéw zwigzanych z
inwestycjg od ogolnego strumienia kosztéw operacyjnych i nakladéw beneficjenta analize
przeprowadzono za pomocy standardowego modelu finansowego. Analiza finansowa dla zafozonej
stopy dyskontowej (4%) wykazata, i2

' Finansowa zaktualizowana wartos¢ netto z inwestycji '
{FNPV/C)
Finansowa wewnetrzna stopa zwrotu

-2 055 137,53

z inwestycji (FRR/K)

ie istniei
L z inwestycji (FRR/C) nie istnieje ]
| Finansowa zaktualizowana warto$¢ netto z inwestycji '
-1021 ,33
| (FNPV/K) petass ‘
‘ Finansowa wewnetrzna stopa zwrotu o ‘
nie istnieje

Oznacza to, iz przedsiewzigcie nie jest rentowne, jednak analiza ekonomiczna udowodnita, ze warto
realizowac niniejszy projekt, gdyz generuje on korzyéci spoteczne, gospodarcze.
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6.9. Analiza trwatosci finansowej

W niniejszym podrozdziale przeprowadzono analize trwalosci finansowej projektu.

Analiza trwalosci finansowe] projektu

Analize zasobéw finansowych projektu przeprowadzono na podstawie przeptywow pienieinych
projektu. W okresie realizacji inwestycji (2019-2021) Gmina Zagnarisk zapewni finansowanie ze
srodkéw wiasnych oraz dofinansowania ze srodkow EFRR. Natomiast w latach eksploatacji projektu tj.
od stycznia 2022 roku, w tym w okresie trwatosci projektu, projekt corocznie bedzie generowat co
najmniej zerowe przeptywy pieniezne.

Tym samym moina uznac, iz z punktu widzenia projektu jest zapewniona jego trwaltosé finansowa.

Utrzymanie projektu zostanie zapewnione przez Wnioskodawce przez okres minimum 5 lat od
dokonania koricowej ptatnosci na jego rzecz. W trakcie tego czasu nie dojdzie do znaczacej modyfikacji
projektu, zachowane zostang takie cele projektu. Przyjete technologie imateriaty, ktére bedg
wykorzystane do realizacji inwestycji zapewniajg trwatos¢ projektu nie tylko w wymaganym okresie
trwatosci, ale rowniez calym okresie referencyjnym, zas rozwigzania techniczne spetniajg kryteria i
normy obowigzujgce w Polsce i Unii Europejskiej.

W trakcie realizacji inwestycji nadzér nad prawidtowym przebiegiem prac bedzie sprawowata osoba z
doswiadczeniem i uprawnieniami, nie istnieje zagrozenie dla ptynnosci finansowej projektu w trakcie
realizacji jak i eksploatacji inwestycji, Gmina Zagnansk zapewnia ptynno$¢ finansowa przedsiewziecia.
Trwalosc finansowa dla scenariusza projektu z inwestycja jest zachowana. Trwato$é projektu zostanie
zapewniona przez okres co najmniej 5 lat od przekazania przez Instytucje Zarzadzajaca ptatnosci
koficowej na rzecz Wnioskodawcy. Wnioskodawca posiada srodki finansowe oraz odpowiednig wiedze
i doswiadczenie w zwigzku, z czym nie zajdzie ktérakolwiek z okolicznosci, o ktdrych mowa w art. 71
rozporzadzenia nr 1303/2013 tj.:
~ zaprzestanie dziatalnosci produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar objety programem;
— zmiana wilasnosdci elementu infrastruktury, ktéra daje przedsigbiorstwu lub podmiotowi
publicznemu nienalezne korzysci;
— istotna zmiana wplywajaca na charakter operacji, jej cele iub warunki wdrazania, ktdra
mogtaby doprowadzi¢ do naruszenia jej pierwotnych celéw.
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7. Analiza kosztow i korzysci

Sporzadzenie analizy ekonomicznej wynika z koniecznoéci oszacowania kosztow i korzysci projektu z
punktu widzenia catej spotecznoéci. W przypadku duzych projektéw, zgodnie z art. 101 lit. e}
rozporzadzenia nr 1303/2013, obowiazkowe jest przeprowadzenie petnej analizy kosztow i korzysci.
Ponadto, w odniesieniu do korzyéci nie dajacych sig zmierzy¢ w jednostkach monetarnych, zalecane
jest przeprowadzenie analizy jakosciowej i iloSciowe], poprzez wymienienie i opisanie wszystkich
istotnych $rodowiskowych, gospodarczych ispotecznych efektéw projektu oraz jesli to moiliwe
zaprezentowanie ich w kategoriach ilosciowych. Analiza ekonomiczna pokazuje i ocenia wpltyw
projektu na wzrost ekonomicznego dobrobytu $rodowiska, w ktérym jest realizowany, poprzez
okreslenie efektéw spotecznych i ekonomicznych. W odréznieniu od analizy finansowej rozpatrujgcej
projekt z punktu widzenia wiasciciela, analiza ekonomiczna jest rozpatrywana z punktu widzenia
intereséw spotfecznosci lokalnej i wptywu na otoczenie spoteczno-gospodarcze. Nie mniej wainym od
wymiaru ekonomicznego jest wymiar spoteczny wynikajacy z infrastrukturalnego charakteru projektu,
w tym przewidywane korzysci spoteczne, jakie zostana uzyskane w wyniku realizacji inwestycji. Analiza
ekonomiczna jest oceng oddziatywania projektu na jego otoczenie spoteczne i gospodarcze, a jej celem
jest zbadanie czy dany projekt jest uzasadniony z ogdinospofecznego punktu widzenia. Analiza ta daje
informacje o tym, jakie efekty beda wygenerowane dla spoteczeristwa w odniesieniu do planowanych
naktaddéw finansowych.

Ponizsza analiza przedstawia wplyw spoteczny, ekologiczny i gospodarczy projektu za pomoca efektow
zewnetrznych powstatych w wyniku realizacji przedsiewzigcia. Korzysci osiggnigte w wyniku realizacji
projektu to:

Korzysci osiggniete z realizacji projektu:

Bezplatne pozbycie si¢ odpadéw z gospodarstw domowych- (nawet ponad 80 procent). Zatozono iz
ok 140 ton odpadéw zostanie oddana do PSZOK w pierwszych latach funkcjonowania. W przypadku
braku PSZOK-u na terenie gminy, mieszkancy chcac pozbyé sie odpadéw wielogabarytowych musza
jezdzi¢ do pobliskich PSZOK-6w znajdujgcych sie na terenie innych Gmin. Koszt utylizacji 1 tony odpadu
to 370,00 zt {w roku 2020). Zatozono iz wartos¢ efektu w pierwszym roku po zakoriczeniu realizacji
projektu wyniesie 51 800,00 PLN [140 ton*370 zt]. W kolejnych latach bedzie nastgpowat stopniowy
wzrost wartosci.

Mniejsze obcigzenie $rodowiska naturalnego (m.in. wody, powietrza, gleb). W wyniku projektu
odpady nie beda trafia¢ do laséw). Odpowiednie rozdzielanie i skladowanie odpaddw sprawi, ze w
przysztosci $mieci przestang by¢ ucigzliwym problemem. Mowa tu nie tylko o przepetnionych
przydomowych $mietnikach czy wysypiskach, ale réwniez dzikich wywdzkach smieci na fono natury.
Odpady pozostawione w lasach emituja substancje szkodliwe do srodowiska negatywnie wptywajgc na
stan powietrza, wéd i gleby. Zatozono wartos$¢ efektu w pierwszym roku po zakoriczeniu realizacji
projektu na poziomie 30 000,00 PLN. W kolejnych latach bedzie nastgpowai stopniowy wzrost
wartosci.

Projekt bedzie miat charakter edukacyjny i propagujacy dzialania na rzecz ekologii - dziatania
edukacyjne wptyng na wzrost $wiadomos$ci mieszkaricdw Sandomierza co przyniesie korzysci dla
$rodowiska oraz samego zdrowia mieszkaricow. Zmniejszenie zanieczyszczenia Srodowiska ma realny
wplyw na zdrowie ludzi. Mniejsza liczba wizyt u lekarz, mniejsza ilos¢ kupowanych lekarstw. ZatoZzono
warto$¢ efektu w pierwszym roku po zakoriczeniu realizacji projektu na poziomie 639 700,00 PLN
[liczba mieszkaricow gminy *50 zi].

Wzrost atrakcyjnosci gminy dla obecnych i przyszlych mieszkancow. Inwestycja wplynie pozytywniej
na ceny gruntéw w Zagnarisku. Czystsze Srodowisko, wplynie pozytywnie na warto$¢ gruntow.
Zatozono wartosé efektu w pierwszym roku po zakorczeniu realizacji projektu na poziomie 100 000,00
PLN. W kolejnych latach bedzie nastepowat stopniowy wzrost wartosci.
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Surowce bedg odzyskiwane szybciej i efektywniej - posegregowane odpady moina znacznie tatwigj i
szybciej poddaé procesowi recyklingu, ktéry pozwala na powtérne wykorzystanie surowcéw. Szkto,
aluminium czy plastik mozna wielokrotnie przetwarza¢ i ponownie wykorzystaé. Z butelek PET mozna
produkowac np. bluzy polarowe. Zatozono iz wartos¢ efektu w pierwszym roku po zakoriczeniu
realizacji projektu zatoiono na poziomie 50 000,00 PLN. W kolejnych latach bedzie nastepowat
stopniowy wzrost wartosci.

Inne pozytywne skutki projektu

Redukcja ilosci odpaddw na wysypiskach i zmniejszenie kosztéw ich utrzymania- Koszty sktadowania
i transportu odpaddw beda mniejsze -segregacja, zgniatanie puszek i butelek, a takze regularny odbiér
odpadow znacznie zmniejszg miejsce potrzebne na skltadowanie odpaddw oraz koszty ich transportu.

Obnizenie zuzycia surowcéw naturalnych — segregacja odpadéw stuzy odzyskaniu surowcow przede
wszystkim takich jak papier, szklo, metale, tworzywa sztuczne (plastik) i inne. Uzywanie w produkcji
surowcow wtérnych to wielka korzy$¢ dla srodowiska —oszczedzamy surowce naturalne, nie
dewastujemy przyrody, aby te surowce wydobywad, wreszcie oszczedzamy na kosztach samej
produkcji. Dla przyktadu zebranie i przetworzenie 1 tony makulatury to:

o uratowanie 17 drzew,

o oszczednosé 25% energii,

o oraz oszczednosé 26.000 litréw wody,

o a0 75 % mniej zanieczyszczen atmosfery.

Ograniczenie ilosci odpadéw niebezpiecznych na wysypiskach

Zmniejszenie zuzycia energii i redukcja wydatkéw - Odpady moga by¢ Zrodtem energii - energia
odzyskana w profesjonainej spalarni z jednej torby plastikowej pozwala sie $wieci¢ zaréwcee przez 10
minut.

Poprawa wizerunku Zagnansk Projekt bez watpienia wplynie na poprawe wizerunku miasta oraz
catego powiatu co w konsekwencji moze przyczynié sie zwiekszenia liczby mieszkafncow oraz wzrostu
rozwoju spoteczno — gospodarczego.

Realizacja projektu przyczyni sie do realizacji zobowigzan akcesyjnych i realizacji polityki
proekologicznej regionu

Po zrealizowaniu inwestycji nie przewiduje sie uciazliwo$ci zwigzanych z eksploatacjg projektowanego
PSZOK. Rozwiazania projektowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie budynkéw, nie powodujac
emitowania szkodliwych substancji, nadmiernego hatasu oraz drgan podczas eksploatacji inwestycji.
Nieznaczne niedogodnosci mogg wystapi¢ na etapie realizacji inwestycji.
Nielicznymi ucigzliwosciami mogg by¢:

= Osoby zamieszkate w poblizu miejsca inwestycji moga odczuwaé ucigzliwosci zwigzane z
przemieszczaniem sie w okolicy projektowanego PSZOK {utrudnienia w przemieszczaniu sie
spowodowane transportem materiatéw budowlanych)
W trakcie budowy w najblizszym otoczeniu miejsca inwestycji bedzie wystepowal okresowo
nieco zwigkszony hatas, jednak o dopuszczalnym natezeniu

Analiza kosztow i korzysci pokazuje, ze mimo naktadéw poniesionych na zrealizowanie inwestycji jest
ona opfacalna, gdyz przyniesie ona wymierne skutki dla ochrony érodowiska naturalnego, a tym samym
dla catej spotecznosci gminy. Korzysci te dotyczg réwniez zmniejszenia kosztow sktadowania odpadéw
na wysypiskach jak réwniez zmniejszeniem kosztéw wytwarzania produktéw dzieki wykorzystaniu
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surowcow wtornych. Nieznaczne niedogodnoséci podczas budowy beda zniwelowane przez osiggnigte
korzysci dotyczace ograniczenia zanieczyszczenia srodowiska przez sktadowanie odpaddéw.

Podsumowujgc analiza ekonomiczna wykazata, iz realizacja projektu przyniesie znaczne korzysci
spoleczne, Srodowiskowe i ekonomiczne.

ENPV = | 8367692,38
ERR = | 48,97%

faczna warto$é zdyskantowanych korzysci

; 10576 862,27
ekonomicznych
taczna wiartosc zdyskontowanych kosztow 2 365 008,08
ekonomicznych
Ekonomiczny Wskaznik Korzyéci/Koszty [B/C] 4,47 .
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8. Analiza wrazliwosci i ryzyka

Zgodnie z art. 101 lit. e) rozporzgdzenia nr 1303/2013, w przypadku duzych projektéw wymagane jest
dokonanie ,oceny ryzyka”. Natomiast w przypadku, jezeli Wnioskodawca uwzglednit w projekcie
rezerwy na nieprzewidziane wydatki, to wodwczas bez wzgledu na wartos¢ projektu naleiy
przeprowadzi szczegdlowy analize ryzyka, uzasadniajgcq utworzenie rezerwy. Omawiany projekt nie
zaktada utworzenia rezerw nie jest tez zaliczany do projektéw duzych. Dla przedmiotowego projektu
nie ma obowigzku przeprowadzenia szczegétowe] analizy ryzyka i wrazliwoéci. Wnioskodawca
przeprowadzit uproszczong analize ryzyka.

Tabela 18 Analiza ryzyka

Skala oddzialywania
Nazwa ryzyka Opis ryzyka {niskie/ srednie/ Komentarz
wysokie)
Rvzvka Niedostateczne wizje lokalne
yzy i inwentaryzacja, s Projekt zostat wykonany przez firme
dotyczgce . . . niskie s i L .
rojektowania niedoszacowanie kosztow, posiadajgca wiedze i doswiadczenie
P bledy w projektowaniu
Projekt co prawda nie posiada
Opédznienia w uzyskiwaniu wszelkich wymaganych decyzje,
Rvzvka pozwolen na realizacje jedna k zostang one wkrétce
) dmin‘ils:rac ine inwestycji, opdinienia w niskie pozyskane. Nie ma barier
vl uzyskiwaniu decyzji uniemozliwiajacych
Srodowiskowych przeprowadzenie przedmiotowej
B B inwestycji o
Ryzyka zwigzane Opdinienia w realizacji S Ryzyko, z¢ zad.e n potegm_:jalny
PR niskie wykonawca nie zglosi sie do
z zamowieniami procedur . .
| przetargu jest niskie
' Ryzyka zwiazane Sq opracowane kosztorysy
) Przekroczenie budzetu , , inwestorskie i przewiduje sie ze na
z budzetem .. . srednie . .
Inwestycji naktaddw inwestycyjnych etapie wykonawstwa koszty te nie
~ WZrosng znaczgco,
ix oz : Brak dofinansowania w formie
Dostepnos¢ srodkow . ] .
. . dotacji powoduje zbyt duze
krajowych na finansowanie . . .
Ryzyka . . ] . obcigzenie dla budzetu Gminy,
) naktadow inwestycyjnych, na srednie . . .
finansowe . . \ jednak pokrycie kosztoéw
finansowanie kosztow | . . . .
opEfachifvch operacyjnych nie bedzie stanowic
o kil przeszkody |
Odpowiednie komérki organizacyjne
Ryzyka Mate mozliwosci zarzadzania niskie Gminy, wykwalifikowana kadra
zarzadcze przez beneficjenta, brak kadr posiadajgca duze doswiadczenie w
L zarzgdzaniu projektami
Rvzvko Wrazliwos¢ na niektdre Planowane przedsigwzigcie nie jest
klimvat&;czne | zjawiska klimatyczne (opady niskie szczegodinie wrazliwe na wymienione

i silny wiatr, upaly czy mrozy})

zjawiska klimatyczne

Podsumowaujac projekt jest kompleksowo przygotowany do realizacji, ryzyko niepowodzenia wdrozenia
inwestycji czy opdinien jest niewielkie.
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9 Analizy i informacje specyficzne dla danego rodzaju projektu lub
sektora

KRYTERIA DOPUSZCZAJACE SEKTOROWE

Kryterium dopuszczajgce 1 Projekt uwzgledniono w aktualnym Planie gospodarki odpadami dla
wojewddztwa swietokrzyskiego

Zgodnie z zapisami RPO WS na lata 2014-2020 projekt uwzgledniony jest w aktualnym Planie
Inwestycyjnym dla Wojewddztwa Swigtokrzyskiego stanowigcym zatacznik do Planu Gospodarki
Odpadami, zamieszczony jest on na stronie 49 ww. dokumentu.
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Kryterium dopuszczajace 2 Zdolnosé do adaptacji do zmian klimatu i reagowania na ryzyko
powodziowe

Adaptacja do zmian klimatu jest procesem, ktéry ma na celu zmniejszenie podatnosci projektu na
aktualne lub przewidywane zmiany klimatu. Wszystkie przyjete w dokumencie rozwigzania
uwzgledniajg zagrozenia zwigzane ze zmiang klimatu. Ryzyko zwigzane z zalaniem, podtopieniem lub
innym niekorzystnym zjawiskiem na obszarze realizacji projektu jest niskie. Tereny inwestycji nie
znajduja sie na obszarach zalewowych, co przedstawia ponizsza mapa.

Na podstawie dokonanej analizy adaptacji planowanej inwestycji do zmian klimatu, w tym na elementy
wptywajgce na tagodzenie tych zmian zostaty wysnute nastgpujgce wnioski:

> teren, na ktérym realizowane bedzie przedsiewziecie, nie znajduje sie na obszarze zagrozonym
powodzig, zgodnie z prawdopodobienstwem wystapienia powodzi Q 0,2% raz na 500 lat.

» przedsiewziecie usytuowane jest poza terenami osuwisk.

» inwestycja wigie sie posrednio z emisjg gazéw cieplarnianych giéwnie poprzez zapotrzebowanie
na cieplo, energie elektryczng i dziatania towarzyszace tj. transport samochodowy,

> przedsiewziecie ze wzgledu na swdj charakter, lokalizacje jest neutralne wzgledem oddziatywan
zwigzanych z kleskami zywiotowymi takimi jak np. podnoszacy sie poziom mdrz, sztormy, erozja
wybrzeza i intruzje wod zasolonych,

» w rozwigzaniach projektowych wymagany jest dobér odpowiednich materiatéw i technologii
wykonania zabezpieczajacych przedsiewzigcie przed wptywem susz, fal upatéw, silnych wiatréw,
katastrofalnych opaddw $niegu, fal mrozu,

> zuwagi na charakter przedsiewziecia, skale i usytuowanie, nie przewiduje si¢ znaczacego wptywu
na réznorodnosc biologiczna.

» Projekt wptynie na poprawe stanu $rodowiska {wody, gleby, powietrza).
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Mapa nr 5 Zagrozenie powodziowe
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Kryterium dopuszczajace 3 Obstugiwana liczba mieszkaricow (dotyczy Punktéw Selektywnej Zbidrki
Cdpadéw Komunalnych)

Niniejszy projekt nie bedzie obstugiwat wiecej niz 20000 mieszkafcow. Liczba mieszkaricow
zameldowanych na terenie gminy na koniec 2017 r. wynosi 13023 oséb, faktycznie systemem
gospodarowania odpadami objetych jest 12794 mieszkaricdw. Z projektowanego PSZOK beda mogli
korzysta¢ wszyscy mieszkaricy gminy.

Kryterium Wartos¢ kosztow kwalifikowalnych projektu (dotyczy PSZOK)

Wartosc kosztow kwalifikowalnych jest nizsza od dopuszczalnej kwoty 2 min 2t i wynosi 1 452 026,29
zt

KRYTERIA MERYTORYCZNE PUNKTOWE

Kryterium merytoryczne nr 1 Efektywnos$é dofinansowania

Kryterium mierzone jest ilorazem wartosci dofinansowania oraz iloéci przetworzonych odpadéw lub
ilosci odpadow przekazanych do przetworzenia (PLN/Mg/rok).

Efektywnosc dofinansowania
Wyszczegdinienie Wartosé

Wartos¢ dofinansowania 1234222,351z

llos¢ odpaddw przekazanych do przetworzenia

po zrealizowaniu inwestycji (Mg/rok) 140,00

Efektywnosd dofinansowania 8 215,87

Jak widac z powyiszych wyliczeri warto$é dofinansowania na kazda tone odpadéw przekazanych do
PSZOK po zrealizowaniu inwestycji wyniesie 8 815,87 zi.
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Kryterium merytoryczne nr 2 Wplyw projektu na realizacjg zobowiagzarn akcesyjnych w obszarze
ochrony §rodowiska

Projekt przyczyni sie do realizacji zobowigzari akcesyjnych w zakresie przygotowania do ponownego
uzycia i recyklingu, zmniejszenia iloéci odpaddw ulegajgcych biodegradacji kierowanych do
sktadowania, poniewa: posegregowane odpady bedy przekazane do Regionalnej Instalacji
Przetwarzania Odpadéw Komunainych i odzyskiwane beda z nich surowce i materiaty. Dzigki
funkcjonowaniu PSZOK zostanie zebrana wieksza ilos¢ odpaddw posegregowanych, co przyczyni sig do
zwiekszenia masy odpadéw poddawanych recyklingowi. Dodatkowo planowany punkt napraw i
ponownego uZycia sprawi, ze cze$¢ urzadzer i przedmiotéw codziennego uzytku, ktére sa juz
niepotrzebne mieszkaricom lub zepsute trafi do ponownego obiegu poprzez reperacjg w punkcie
napraw lub zostanie wymieniona na inny przedmiot w punkcie ponownego uiycia. Spowoduje to
zmniejszenie ilosci wytwarzanych odpadow.

Projekt dotyczy budowy nowego PSZOK wraz z punktem napraw i ponownego uzycia, dzigki
powstaniu PSZOK na terenie gminy i szerokiej akcji edukacyjnej zwiekszy sie ilos¢ odpadéw zebranych
selektywnie i pozostawianych we wspomnianym punkcie. Punkt napraw i ponownego uzycia bgdzie
dotyczyt elementdéw drewnianych.

Kryterium merytoryczne nr 3 llo$é odpadéw / Liczba osob mieszkaricéw objetych projektem

'. Wyszczegélnienie Wartosé
llos¢ odpadéw przekazanych do przetworzenia
X AN e 14000
po zrealizowaniu inwestycji (kg/rok)

Liczba mieszkancow objetych systemem
] . . 12 450

gospodarki odpadami w ramach projektu

Liczba odpadow przekazanych do przetworzenia
. . . . 0,0112
na 1 mieszkarica Mg/mieszkarica

Srednio 1 mieszkaniec rocznie przekaze do zmodernizowanego PSZOK 0,0112 Mg odpadéw
zebranych selektywnie.

Kryterium merytoryczne nr 4 Efekt ekologiczny w odniesieniu do iloéci odpadéw

W ramach projektu zapewniony zostanie tatwy dostep dla wszystkich mieszkaricéw gminy do PSZOK.
Lokalizacja w centrum gminy w miejscowosci Zagnansk jest najlepsza z mozliwych.

Projekt zapewni dodatkowy zakres $wiadczonych ustug szerszy niz wymieniony w Art.3 ust.2 pkt.6 w/w
Ustawy. Po realizacji inwestycji do PSZOK oprécz frakcji odpadéw wymaganych ustawg, przyjmowany
bedzie rowniez popidt z palenisk domowych. Nowo powstaty PSZOK bedzie funkcjonowat zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegétowego sposobu
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpaddw, Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu
czystodci | porzadku w gminach. W PSZOK mieszkaricy gminy Zagnarisk bedg mogli bezptatnie zostawic
selektywnie zebrane odpady problemowe, a mianowicie:

1) papier i tektura, opakowania z papieru i tektury;

2) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych;

3) opakowania wielomateriatowe;

4) szkfo, opakowania ze szkia;

5) metale, opakowania z metali;

6) odpady ulegajace biodegradacji, w tym odpady opakowania ulegajgce biodegradacji w tym
bioodpady;

7) przeterminowane leki i chemikalia;

8) zuiyty sprzet elektryczny i elektroniczny;
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9) zuzyte baterie i akumulatory;

10) meble iinne odpady wielkogabarytowe;

11) odpady budowlane i rozbidrkowe, stanowigce odpady komunalne;

12) zuzyte opony (od samochodow osobowych);

13) odpady zielone,

14) popidét.

Dodatkowo na terenie inwestycji przewiduje si¢ uruchomienie punktu napraw i ponownego uzycia.

Kryterium merytoryczne nr 5 Kompleksowo$é projektu

Projekt ma charakter kompleksowy - obejmuje inwestycje zintegrowane, gdyz w PSZOK pozostawiane
sq jui posegregowane odpady i obejmuje rowniez punkt napraw i ponownego uiycia. W projekcie
natomiast nie przewiduje sig innych inwestycji przygotowujacych odpady do przetworzenia czy
uzdatniania, a takze samego przetwarzania. Posegregowane odpady bedg przekazywane do instalacji
recyklingu i odzysku.

Kryterium merytoryczne nr 6 Projekt faczy dziatania o charakterze infrastrukturalnym z
edukacyjnymi skierowanymi do lokalnej spotecznoéci objetej projektem

W ramach projektu prowadzona bedzie kampania edukacyjna majgca na celu zwiekszenie swiadomosci
ekologicznej spoteczenstwa i przyczyniajaca sie do zwickszenia segregowanej ilosci odpadéw
pozostawianych w PSZOK,

Gmina juz przygotowata ulotke informacyjng dla mieszkaricow Gminy Zagnansk, ktdra zostata
dostarczona do jej mieszkaricow za posrednictwem sottysow. Niniejsza ulotka informuje o powstaniu
PSZOK, znaczeniu selektywnego zbierania odpaddéw, wpltywu odpadéw na $rodowisko
naturalne, rodzaju odpaddéw, jakie moina bedzie pozostawiat¢ w punkcie. Ulotka ta w formie
elektronicznej jest réwniez zamieszczona na stronie internetowej w zaktadce Gospodarka
odpadamifKampania informacyjna/Zasady segregacii.

Przeprowadzonra kampania edukacyjno-informacyjna przyczyni sie do zwiekszenia $wiadomosci
ekologicznej spoteczenstwa, dostarczenie wiedzy na temat stanu Srodowiska naturalnego, dziatania na
rzecz redukcji wytwarzanych odpaddéw z naciskiem na selektywng zbidrke, wyeliminowanie
niekontrolowanego wprowadzania odpadéw do Srodowiska, poprawe skutecznoici selektywnej
zbiorki poszczegdlnych frakeji odpadéw

Kryterium merytoryczne nr 7 Masa zbieranych lub przetwarzanych odpadéw komunalnych w ramach
projektu

Wyszczegélnienie [ Wartosc
Masa zebranych odpadéw w sposdb selektywny 140 000,00
(kg/rok)
Liczba mieszkancow objetych projektem 12 450
Masa zebranych odpadow w sposéb selektywny
. i 11,24
kg/mieszkahica

Masa odpaddw zebranych w spos6b seiektywny w PSZOK w przeliczeniu na 1 mieszkasica gminy
wynosi "11,24 kg.
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9.1 Projekty hybrydowe

Nie dotyczy

Projekt hybrydowy — wspdlna realizacja projektu przez partnerstwo publiczno-prywatne w rozumieniu
art. 2 pkt 24 rozporzadzenia nr 1303/2013, utworzone w celu realizacji inwestycji infrastrukturalnej
(zgodnie z art. 34 ust.1 ustawy wdrozeniowej). W tym przypadku, zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy
wdrozeniowej, pojecie inwestycji infrastrukturalnej nalezy definiowat¢ jako budowe, przebudowg lub
remont obiektu budowlanego lub wyposazenie sktadnika majatkowego w urzadzenia podwyiszajgce
jego wartosé lub uzytecznosé, potaczone z utrzymaniem lub zarzadzaniem przedmiotem tej inwestycji
za wynagrodzeniem.

Krétko ujmujgc terminem partnerstwa publiczno — prywatnego okresla sig projekty inwestycyjno -
eksploatacyjne realizowane, w oparciu o umowe diugoterminowsa, wspélnie — przez wiadze publiczne
i podmioty sektora prywatnego {podmioty rynkowe), ktdrych celem jest stworzenie niezbgdnej
infrastruktury rzeczowej, finansowej i organizacyjnej, umotzliwiajacej swiadczenie ustug publicznych.

Przedmiotowy projekt nie bedzie realizowany w ramach partnerstwa publiczno-prawnego, poniewaz
podmiotem prowadzacym PSZOK jest Zaktad Ustug Komunalnych nalezacy do gminy, a wiec podmiot
wewnetrzny. W przedmiotowym projekcie etap budowy jest wyraznie oddzielony od etapu eksploatacji
za pomocg dwéch odrebnych uméw —tradycyjnej umowy na roboty budowlane i umowy dot.
eksploatacji wybudowanej infrastruktury. Wspéfpraca miedzy gming a operatorem pojawia sie¢ w
projekcie z dofinansowaniem UE dopiero po ukonczeniu etapu realizacji rzeczowej, operator nie
uczestniczy w realizacji inwestycji.

9.2 Kalkulacja rekompensaty

Nie dotyczy dotacja w ramach projektu bedzie stanowita pomoc de minimis na podstawie
Rozporzadzenia Komisji {(UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i
108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej
przedsiebiorstwom wykonujacym ustugi $wiadczone w ogblnym interesie gospodarczy
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10.Analiza oddziatywania na srodowisko

10.1 Ocena oddziatywania na $rodowisko

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na $rodowisko punkty do selektywnej zbidrki odpadéw nawet w przypadku zbierania
metalu nie kwalifikuja sie do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko. Juz
teraz nalezy stwierdzic, iz inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywaé na stan érodowiska naturalnego na
obszarze objetym projektem.. Przedmiotem inwestycji jest budowa Punktu Selektywnej Zbi6rki Odpadéw
Komunalnych, funkcjonowanie PSZOK wptynie na zebranie od mieszkaricow wieksze] ilosci odpadéw
posegregowanych i pozwoli na ich przetworzenie, dzieki czemu mniejsza ilos¢ odpaddw bedzie trafiaé¢ do
sktadowania. Przyczyni sie to do zmniejszenia zanieczyszczenia gleb, wod, rodlinnosci i powietrza.

Na terenie gminy znajduja sie obszary prawnie chronione w tym Obszar NATURA 2000.

Ip. Forma oc Nazwa/opis Data utworzenia
| rezerwat przyrody Barcza 1984-07-01
2 | park krajobrazowy Suchedniowsko-Oblegorski Park Krajobrazowy 1988-06-10
3 rezerwat przyrody  |Gorna Krasna 2004-01-28
4 | gacsr c.hronlonego Podkielecki Obszar Chronionego Krajobrazu 1995-11-21
_ krajobrazu |
| hroni - - -
g | obszarchronionego o\ e dniowsko-Oblegorski 2001-11-03
| | krajobrazu -
6 rezerwat przyrody  |Zachetmie 2010-11-25
7 obszar natura 2000 |Lasy Suchedniowskie 2009-03-06
8  obszar natura 2000 |Ostoja Barcza 2011-03-01
W pédtnocnej czesci kamieniotomu Zachetmie, odstoniecie
9 pomnik przyrody \geologiczne w filarze skalnym o wysokosci ok.. 20 m, 1987-10-02
dtugosci ok.. 50 mi szerokoéci ok.. 50 m.
Okoto 500 m od zabudowan wsi Kajetanow, grupa starych
) wyrobisk o gtebokosci do 6 m, na obszarze o fgcznej diugosci i
| a RRmnikpizyrac; 200 m i szerokosci do 60 m, ktére stanowig jedyne w Gorach 1987-10-02
_____ . _§wietokrzyskich miejsce eksploatacji czarnych marmurﬂv.
) Aleja przydroina skiadajgca sie z 29 szt. drzew, w poblizu
__11_| pomnik przyrody zabudowan lesnictwa Bartkéw i dgbu "Bartek". FOLIEIS00
i : Dab Bartek - wiek drzewa wg aktu 1200 lat, wg najnowszych
12 pomnik przyrody badar dendrochronologicznych wiek oceniany jest na 645- 1954-02-25
! 670lat. B |
13 pamnik prayrody Dab szypu’{kowy Daniel”, ¢ $rednicy pnia na wysoko$ci 1.30 1993-09-08
|m od ziemi - 1.50 m. B
14 pomnik przyrody Jodta pospolita o $rednicy pnia na wys. 1,30 m od ziemi - 1997-01-15
B 1,02 m.
i . I . . ; . .
15 pomnik przyrody iuk zwyczajny o érednicy pnia na wys. 1,30 m od ziemi - 1,03 1997.01-15
16 pomnik przyrody Dab szyputkowy o srednicy pnia na wys. 1,30 m od ziemi - 1997-01-15

1,40 m.




Ip.
17
18
19

20

Budowa Punktu Selektywne] Zbiérki Odpadéw Komunalnych w Gminie Zagnarisk

Forma oc Nazwa/opis Data utworzenia
pomnik przyrody  |Grupa 2 modrzewi europejskich, wiek okoto 120 lat. 1998-02-18
pomnik przyrody ;Modrzew europejski, wiek okoto 120 lat. 1598-02-18
pomnik przyrody | Dab szyputkowy, wiek okoto 160 lat. 2001-06-19

Bagno potozone w Lesnictwie Bartkdéw, w cbrebie Samsonéw:

-03-12
Nadlesnictwa Zagnansk w oddziale 72 d 2002-03-1

uzytek ekologiczny

Podczas prac Wnioskodawca bedzie przestrzegat m.in. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
érodowiska, Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 6 paidziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roélin, Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 6 paZdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej grzybéw, Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 6 paZdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat, Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Dyrektywy Rady 92/43/EWG z
dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, Dyrektywy Rady
79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptakéw (ze zmianami)Projekt nie
wplynie, na jako$é¢ $rodowiska wodnego, w zwigzku, z czym jest zgodny z Ramowa Dyrektywa Wodng
(2000/60/WE).

W trakcie realizacji projektu bedg przestrzegane wszystkie przepisy prawne w zakresie ochrony $rodowiska
naturalnego na placu budowy oraz poza jego terenem. Wykonawcy zaangazowani do realizacji projektu
beda mieli obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
$rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,
- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
uciazliwoéci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazania terenu, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miai
szczegolny wzglad na:

v lokalizacje magazyndw, sktadowisk, ukopow,

v" $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych plynami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoécig powstania oparu.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczane do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatow wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego obowiazujacymi, odpowiednimi przepisami. Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko
w czasie robdt, a po zakoniczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika {np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organow
administracji panstwowe;.
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10.2 Wptyw na obszary NATURA 2000

Realizacja projektu nie wplynie negatywnie réwniez na obszary NATURA 2000. Inwestycja nie bedzie
realizowana na obszarach NATURA 2000, a jedynie w poblizu. Podczas realizacji w/w inwestycji Gmina
Zagnanisk bgdzie przestrzegac m.in. zapiséw Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody {Dz. U z
2015r. poz. 1651), Dyrektywy Rady nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 w sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, Dyrektywy rady nr 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w
sprawie ochrony dzikich ptakdw (ze zmianami).
Projekt nie bedzie tez realizowany na obszarze siedlisk. Najblizsze obszary siedliskowe Natura 2000 znajduja
si¢ ponad 1,5 km od miejsca realizacji inwestycji {(Lasy Suchedniowskie). Projekt samodzielnie oraz w
potgczeniu z innymi dzialaniami nie bedzie negatywnie oddziatywat na cele ochrony obszardow NATURA
2000, w tym nie bedzie:

* pogorszac stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkdw roslin i zwierzat, dla ktérych ochrony

wyznaczono ohszar Natura 2000 lub
= wptywaé negatywnie na gatunki, dla ktérych ochrony zostat wyznaczony obszar Natura 2000, fub
e pogarszac integralno$¢ obszaru Natura 2000 lub jego powiazania z innymi obszarami”.

10.3 Przystosowanie do zmiany klimatu, fagodzenie zmiany klimatu oraz odpornos$¢
na kleski zywiotowe

Projekt przewiduje budowe nowej infrastruktury — punkt selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych.
Adaptacja do zmian klimatu jest procesem, ktdry ma na celu zmniejszenie podatnosci projektu na aktualne
lub przewidywane zmiany klimatu. Wszystkie przyjete w projekcie rozwigzania uwzgledniajg zagrozenia
zwigzane ze zmiang klimatu. Ryzyko zwigzane z zalaniem, podtopieniem lub innym niekorzystnym
zjawiskiem na obszarze realizacji projektu jest niskie. Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarach
zalewowych. W przedmiotowym projekcie zostang zastosowane dziatania adaptacyjne zaréwno
o charakterze strukturalnym (np.: zastosowanie odpowiednich materiatéw konstrukcyjnych, zastosowanie
odprowadzania wod opadowych i roztopowych z powierzchni dachdéw i terendéw utwardzonych poprzez
wpust drogowy do specjainego zbiornika) jak réwniez dziatania o charakterze ,miekkim” (np. dzialania
monitoringowe, organizacyjne, zarzadzanie informacjg). Dodatkowo na terenie inwestycji planuje sie
wykonac instalacje do odprowadzania wéd opadowych i roztopowych z powierzchni dachéw i terenu
utwardzonego za pomocg wpustu drogowego do specjalnego zbiornika.

Na podstawie dokonanej analizy adaptacji planowanej inwestycji do zmian klimatu, w tym na elementy

wplywajgce na tagodzenie tych zmian zostaty wysnute nastepujgce wnioski:

» teren, na ktérym realizowane bedzie przedsiewzigcie, nie znajduje sie na obszarze zagrozonym
powodzig, zgodnie z prawdopodobiefistwem wystgpienia powodzi Q 0,2% raz na 500 lat.

» przedsiewziecie usytuowane jest poza terenami osuwisk.

» inwestycja wigze sie posrednio z emisjg gazéw cieplarnianych gtéwnie poprzez zapotrzebowanie na
ciepto, energie elektryczng i dziatania towarzyszace tj. transport samochodowy,

> przedsiewziecie ze wzgledu na swdj charakter, lokalizacje jest neutralne wzgledem oddziatywan
zwigzanych z kleskami zywiotowymi takimi jak np. podnoszacy sie poziom mdrz, sztormy, erozja
wybrzeia i intruzje wod zasolonych,

» w rozwigzaniach projektowych wymagany jest dobér odpowiednich materiatéw i technologii
wykonania zabezpieczajacych przedsiewziecie przed wplywem susz, fal upatéw, silnych wiatréw,
katastrofalnych opaddw éniegu, fal mrozu,

» 2 uwagi na charakter przedsigwzigcia, skale i usytuowanie, nie przewiduje sie znaczacego wplywu na
réznorodnosé biologiczna.

» Projekt wplynie pozytywnie na $rodoiwsko..
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Realizacja projektu przyczyni sie do realizacji celow w zakresie zmian klimatu zgodnie ze strategia

~EUROPA 2020”,

— naleiy ograniczy¢ emisje gazdw cieplarnianych o 20 proc. w stosunku do poziomu z 1990 r. (lub nawet
o 30 proc., jesli warunki beda sprzyjajgce}

— 20 proc. energii powinno pochodzic ze Zrédet odnawialnych

— efektywnos$é energetyczna powinna wzrosnac o 20 proc.

Zmiany klimatu majg i bedg miaty duzy {bezposredni i posredni} wplyw na wiele sektoréw gospodarki i
spoleczenstwo poprzez oddzialywanie na fizyczne i biologiczne sktadniki ekosysteméw, takie jak: woda,
gleba, powietrze i réinorodnosé biologiczna. Zmieniajgce sie warunki pogodowe beda wywiera¢ znaczny
wptyw na zdrowie ludzi. Wraz ze wzrostem czestotliwosci wystepowania ekstremalnych zjawisk
pogodowych moZe nastapi¢ wzrost zachorowar i przypadkow Smiertelnych zwigzanych z warunkami
pogodowymi tj. nadmierna $miertelnos¢ z powodu upatéw, wystepowanie inwazyjnych nosicieli choréb
zakainych, wcze$niejszy poczatek oraz wzrost sezonowej produkcji alergicznych pytkdw, zwlaszcza w
wysokich i srednich szerckosciach geograficznych pétkuli pétnocnej.

Omawiany projekt realizowany jest na terenie Wojewddztwa Swietokrzyskiego nalezacego do najczystszych
ekologicznie obszaréw kraju. Okofo 1/3 powierzchnito lasy 2/3 to uzytki rolne. Powodzie i susze sg gtéwnymi
zagrozeniami dla regionu, dodatkowo zasoby wod podziemnych zalegajg nierdéwnomiernie i na niektérych
obszarach nie nadajg sie do spozycia ze wzgledu na duze ilosci siarczandw.

Realizacja przedmiotowego projektu bedzie zgodna z:

~ .lasadag ostroznoéci”, ,Zasada dziatania zapobiegawczego” i ,Zasadg naprawiania szkody” -
Whnioskodawca na etapie planowania inwestycji uwzglednit kwestie zwigzane ze $rodowiskiem i w
przypadku wystapienia ryzyka zagrozenia dla projektu podejmie niezbedne dziatania majace na celu
eliminacje lub ograniczenie jego wystapienia.

— Zasada ,zanieczyszczajacy ptaci” — projekt nie zaktada wystapienia sytuacji, w ktorych powstatyby
jakiekolwiek szkody $rodowiskowe. Niemniej jednak, Wnioskodawca stawia sobie za cel wysoki
poziom ochrony i zobowiazuje sie do podejmowania ewentualnych dziatan majacych na celu
ograniczenie ilosci emitowanych zanieczyszczen do otoczenia.

Przez tagodzenie zmian klimatu nalezy rozumie¢ taki sposéb planowania, realizacji, eksploataciji i likwidaciji
przedsiewziecia, ktory nie przyczynia sie do poglebiania zmian klimatu. Planowana w ramach projektu
inwestycja nie przyczyni sie do pogtebienia zmian klimatu wrecz przeciwnie, bedzie miata ona pozytywny
wplyw na zmiane klimatu m.in. poprzez zmniejszenie nielegalnych wysypisk $mieci, zwigkszenie ilosci smieci
zhieranych w sposéb selektywny.

Przez adaptacje do zmian klimatu nalezy rozumiec taki sposéb planowania, realizacji, eksploatacji i
likwidacji przedsiewziecia, aby byto ono optymalnie przystosowane do postepujacych zmian klimatu, jak
rowniez by nie powodowato zwiekszenia wrazliwosci elementéw srodowiska na zmiany klimatu. Planujgc
niniejszy projekt wzigto pod uwage to aby byt on przystosowany do postepujgcych zmian klimatu oraz
odporny na kleski zywiotowe. Projekt uwzglednia m.in nastepujgce czynniki:

e obcigzenie wiatrem — gmina Zagnarsk nie znajduje sie na obszarach wystepowania silnych wiatréw.

# susze - gmina nie znajdujg sie na obszarach wystepowania suszy.

» fale upatéw — gmina nie znajduja sie na obszarach wystepowania fal upatéw.

Strona 98 z 107



Budowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych w Gminie Zagnarisk

10.4 Wptyw na efektywne i racjonalne wykorzystywanie zasobdw naturalnych oraz
stosowanie rozwigzan przyjaznych srodowisku

Projekt nie bgdzie negatywnie wptywat na srodowisko. Wszystkie materiaty uzywane do prac bedg posiadaty
odpowiednie parametry i bedg wykorzystywane we witasciwy sposob. Wszystkie materialy uzywane do
realizacji projektu beda wykorzystywane efektywnie i racjonalnie. Maszyny, ktére bedg pracowaty podczas
realizacji projektu beda nowe i beda wykorzystywane w sposdb prawidtowy. Poniisza tabela przedstawia
rozwigzania przyjazne srodowisku, jakie zostang zastosowane podczas prac.

- Tabela 19 Odpowiedzialne zachowanie wobec $rodowiska - dziatania
Element $rodowiska
przyrodniczego

Whptyw przedsiewziec, najako$¢ powietrza, zwigzany z etapem realizacjiai

inwestycji (pracami budowlanymi) bedg ograniczane zachowanie wysokiej

kultury prowadzenia robdt, a w szczegolnosci przez:

— systematyczne sprzgtanie placéw budowy,

— zraszanie woda placow budowy (zaleznie od potrzeb),

JAKOSC POWIETRZA — ograniczenie do minimum czasu pracy silnikéw spalinowych maszyn i
samochodéw budowy na biegu jatowym,

— uwazine fadowanie materialéw sypkich na samochody (nie sypanie na
nadkola i inne czesci pojazdu},

— ograniczenie  predkosci  jazdy  pojazdéw  samochodowych
w rejonie budowy. _

W celu zmniejszenia emisji hatasu zwigzanego z pracami budowlanym,

bedg one wykonywane wytacznie w porze dziennej, a czas pracy maszyn

HALAS na biegu jatowym bedzie ograniczony do minimum. Maszyny bedg w
dobrym stanie technicznym oraz posiadaé¢ beda sprawne tlumiki
akustyczne. !

Kontrolowana bedzie szczelnoé¢ zbiornikéw paliw plynnych pojazdow
stosowanych w czasie prac budowlanych, aby nie dopusci¢ skazenia
srodowiska gruntowego substancjami ropopochodnymi. Zostanie
zapewniony dostep do przenosnych toalet pracownikom budowy ktdre
beda regularnie oprdzniane z wykorzystaniem samochodéw serwisowo-
asenizacyjnych wyposazonych w odpowiednie akcesoria.

Magazynowane na placach budowy substancje, materiaty oraz odpady
bedy zabezpieczone przed moiliwoscig kontaktu z wodami opadowymi,
tak, aby nie dopusci¢ do skazenia $rodowiska gruntowo-wodnego w
wyniku wymywania z nich substancji toksycznych.

Kontrolowana bedzie szczelnos$¢ zbiornikéw paliw ptynnych, aby nie
dopusci¢é do skazenia Srodowiska gruntowego substancjami
ropopochodnymi. Magazynowane substancje, materiaty oraz odpady bedg
zabezpieczone przed mozliwoscig kontaktu z wodami opadowymi, tak, aby
nie dopusci¢ do skazenia gruntu w wyniku wymywania z nich substancji
toksycznych.

W czasie wykonywania prac budowlanych w sgsiedztwie systemdw
korzeniowych nalezy przeprowadza¢ wykopy recznie. W przypadku
koniecznosci odstoniecia korzeni nalezy je zabezpieczy¢. Nalezy unikad
ROSLINY usuwania korzeni strukturalnych, zabezpieczyé srodkami grzybobdjczymi
rany po odcigtych korzeniach. Pnie drzew narazonych na otarcia ze strony
sprzetu budowlanego nalezy zabezpieczyé np. stosujgc odpowiednie
widkniny i obudowy drewniane.

WODA

GLEBA
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ZWIERZETA

W celu minimalizacji niekorzystnego oddziatywania na faune planowane
prace budowlane beda przeprowadzone w mozliwie najkrotszym czasie.

ZDROWIE

Czytelnie zostanie oznakowany obszar, gdzie prowadzone bedg prace
budowlane i modernizacyjne w celu zwiekszenia bezpieczenstwa ludzi
podczas wykonywania tych prac.

W celu zachowania bezpieczeristwa na terenie budowy zaleca sie
stosowanie sprawnego technicznie sprzetu, state prowadzenie nadzoru
budowlanego oraz bezwzgledne przestrzeganie przepiséw BHP. W czasie
trwania prac nalezy zmniejszy¢ czas pracy maszyn budowlanych do
niezbednego minimum, aby ograniczy¢ emisjg spalin oraz hatasu.

KRAJOBRAZ |
DZIEDZICTWO
KULTUROWE

Wszystkie prace bedy zaplanowane tak, aby nie niszczyly waloréw |
estetycznych krajobrazu. W przypadku natrafienia na przedmioty o
charakterze zabytkowym zostang zabezpieczone a o zaistnialym fakcie

| zostanie powiadomiony Wojewddzki Konserwator Zabytkow.

Strona 100 z 107



Budowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych w Gminie Zagnarisk

11 Promocja projektu

Promocja projektu bedzie prowadzona zgodnie z Podrecznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programdéw
polityki spéjnosci 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Wnioskodawca oznaczy znakiem Unii
Europejskiej, znakiem Funduszy Europejskich, jak réwniez herbem wojewddztwa, flagom Polski:

> Wszystkie dziatania informacyjne i promocyjne dotyczace projektu np. ulotki, broszury,

»  Wszystkie dokumenty zwigzane z realizacja projektu, ktore zostang podane do wiadomoséci publicznej

» Dokumenty i materiaty dla 0séb i podmiotéw uczestniczacych w projekcie np. umowy

Whnioskodawca umiesci tablice (informacyjng i/lub pamiatkowa) w miejscu realizacji projektu o wymiarach
80 x120 cm. Tablica bgdzie zawierac: nazwe beneficjenta, tytut projektu, cel projektu, zestaw logo — znaki
FE i UE oraz herb lub oficjalne logo promocyjne wojewddztwa, adres portalu www.mapadotacji.gov.pl gmina
umiesci réwniez opis projektu na stronie internetowej. Opis bedzie zawierat: znak Unii Europejskiej, znak
Funduszy Europejskich, herb lub oficjalne logo promocyjne wojewddztwa, krotki opis projektu. Wszystkie
dziafania promocyjno — informacyjne beda dokumentowane. Wnioskodawca bgdzie stosowat podczas
promocji ponizsze znaki.

Dodatkowo bedg prowadzone dziatania informacyjno — promocyjne wsérod mieszkancéw m.in. ulotki,
spotkania informacje, akcje edukacyjne.

Znak Funduszy Europejskich

Znak Funduszy Europejskich ztozony jest z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz nazwy
programu, z  ktérego  korzystasz. Znak ten  wystepuje w ukiadzie pionowym
i poziomym oraz w wersji kolorowej, monochromatycznej i achromatyczne;j.

Fundusae
Europejskie
Fptptem Aegordes

Fubdigsze Eurapejikie

Pagsytae: Rp phafuiry

Fundusze
E Eurnpejskie E
Pregran REjoabes

Fundusze Europejskie
Frongrares fegion sy

Fundusze
Europejskie
Frigram Reguseing

Fundusze Euinpqiskje

P IO i iy

Znak Unii Europejskiej

Znak Unii Europejskiej sktada sie z flagi UE, napisu Unia Europejska i nazwy funduszu, ktéry wspdtfinansuje
Twoj projekt. Znaki te wystepujg w ukladzie pionowym i poziomym oraz w wersji kolorowej i
achromatyczne].
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Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: Europejski Fundusz Spoteczny:
Unia Europejska - Unia Europejsks -
Bt i Fumdinl Eurpptii Furdusr Soolectay
RoOFved,u RQonalnegn
Unia Europejska | +vc, Unia Europejska | ;"™
Euapeysti fundusz s ELregeeshl Funchar Spotecew R
Rt Feg Onaline gy et

LR
- .
LR - .
" " " >
. . g
» .
oL

Linia Europejska Unia Europejska

Unia EUFOPEjSRﬂ Unia Europejsk E Furspapibi Fundutt bpalecing Forapeit. Furding Spowcray
Eurtpepths Fundins Eurdoeiui Fundyss
Fourwin Reginalriegs Rogwews Regsnalrese

Europejskie Fundusz Strukturalny i Inwestycyjny:

Unia Europejska
Eurapsjskie Fondusze
Serghturalne i lawestycyjne

Unia Europejska Lt
Europejskis Fundusze N h
Strukturalne i Inwestycyjne S
i. * ‘0
ER)
Unia Europejska Unia Europejska
Eurcpejskie Fundusze Eurapejskie Fundusze
Steukburaine i wwestycying Struktusalne i inwestycyine

Znak Wojewédztwa Swietokrzyskiego
Znak Wojewddztwa Swietokrzyskiego sktada sie z herbu Wojewddztwa Swietokrzyskiego

i napisu "Wojewaddztwo Swietokrzyskie". Znak ten wystepuje w uktadzie pionowym i poziomym oraz w wersji
kolorowej, monochromatycznej i achromatycznej.

AWOIEAVE L WY
SVUETOKREZYSKIF

WEHER O 1N
Sl TORE Ay s

MO IFTWO
WL TORRAYSKIL

WORWODZTWE
SAVILTORRZVSKN
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Barwy Rzeczypospolitej Polskiej
Znak barw Rzeczypospolitej Polskiej sktada sie z symbolu graficznego oraz nazwy Rzeczpospolita Polska.
Barwy RP wystepuja tylko i wylgcznie w wersji petnokolorowej.

Rzeczpospolita
B Poiska —

Rzeczpospolita Poiska
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12 Whnioski i podsumowanie

Gtéwnym celem projektu jest zwiekszenie ilosci odpadéw komunalnych zbieranych w sposéhb
selektywny na terenie gminy Zagnansk. Cel ten zostanie osigghiety poprzez budowe Punktu
Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych. Realizacja projektu umozliwi mieszkaricom gminy
bezptatne oddanie wiekszosci frakcji odpaddw, w szczegdlnosci tych, ktore s3 ucigzliwe ze wzglgdu na
swoje gabaryty, toksyczne czy inne nietypowe odpady, ktdre czesto pozostawiane s w lasach czy
innych niezagospodarowanych miejscach.

Cele szczegotowe projektu to:

Cel 1 Zapewnienie mieszkaricom gminy swobodnego dostepu do punktu zbierania odpadéw - PSZOK
zostanie wybudowany w miejscowosci Kotoman. Wnioskodawca zapewni takie funkcjonowanie
punktu aby umozliwi¢ wszystkim mieszkaricom do niego dostep.

Cel 2 Polepszenie stanu ekologicznego terenéw objetych zasiegiem dziatania projektu — dziatania
podjete w ramach projektu przyczynia sie do poprawy stanu Srodowiska naturalnego na terenie gminy
m.in. likwidacji nielegalnych wysypisk.

Cel 3 Wirzrost swiadomosci ekologicznej — poza dziataniami inwestycyjnymi Gmina planuje
przeprowadzenie kampanii promocyjno — infarmacyjno - edukacyjnej wéréd mieszkancow gminy.

Cel 4 Podniesienie standardu zycia mieszkaricéw gminy.

W wyniku realizacji projektu zostang osiggniete nastepujace wskazniki:
Liczba 0sdb objetych selektywnym zbieraniem odpadéw - 12450
Liczba wspartych Punktéw Selektywnego Zbierania Odpadéw komunalnych - 1

Dzieki przeprowadzeniu inwestycji nastapi zwigkszenie ilosci odpadéw zebranych selektywnie,
przewiduje sie, ze w punkcie w pierwszym roku po zrealizowaniu inwestycji zbierze sie okoto 140 Mg
posegregowanych odpaddw i szacuje sig, ze w kolejnych latach liczba ta bedzie wzrastac

Whioskodawea - Gmina Zagnansk, ktéra zostata z mocy prawa powofana do samodzielnego
wykonywania zadari administracji publicznej stanowi jednostke samorzadu terytorialnego,
funkcjonujgca na mocy Konstytucji RP oraz ustawy o samorzadzie gminnym. Posiada osobowos¢
prawng, a jej samodzielnoé¢ podlega ochronie prawnej. Zarzadzanie projektem osobiscie przez
beneficjenta gwarantuje jej stabilno$é¢, Gmina Zagnansk jako jednostka samorzadu terytorialnego nie
podlega upadioéci. Ponadto Gmina Zagnarisk posiada wiedze i doswiadczenie w zakresie zarzadzania
przedsiewzieciami wspéifinansowanymi ze $rodkéw unijnych i jest w peini przygotowany do
rozpoczecia realizacji niniejszego projektu.

Rozwigzania techniczne przyjete w inwestycji zapewniajg mozliwos¢ diugookresowej eksploatacji
infrastruktury. Whnioskodawca posiada petng zdolno$¢ organizacyjng (dobrze przygotowani
merytorycznie, doswiadczeni pracownicy) i finansowa (planowane zabezpieczenie $rodkow na wktad
wiasny do projektu, a nastepnie utrzymania trwatoéci projektu (np. corocznie zapewnione $rodki
finansowe na pokrycie kosztow eksploatacji oraz finansowania remontow okresowych i czastkowych).

Projekt ma zapewniong trwatosc finansowa w obligatoryjnym okresie 5 lat, a nawet dtuzszym. Gmina
bedzie miata zagwarantowane $rodki finansowe na utrzymanie inwestycji, co wykazatfa
przeprowadzona analiza trwatosci finansowej.

Projekt nie wymaga decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia.
Przedmiotem inwestycji jest budowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych,
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funkcjonowanie PSZOK wplynie na zebranie od mieszkaficow wiekszej iloéci odpadéw
posegregowanych i pozwoli na ich przetworzenie, dzieki czemu mniejsza ilo$¢ odpadéw bedzie trafiaé
do sktadowania. Przyczyni sie to do zmniejszenia zanieczyszczenia gleb, wod, roslinnosci i powietrza.

Co sig tyczy optacalnosci zamierzonego przedsiewzigcia, to z finansowego punktu widzenia projekt nie
jest rentowny — przeprowadzona analiza finansowa wykazata, ze wskaZnik FNPV/C jest ujemny i wynosi
-2 055 137,53. Warto jednak zrealizowac niniejszy projekt z uwagi na korzysci ekonomiczne jakie
przyniesie gminie (w postaci oszczednosci surowcéw) oraz poprawe stanu srodowiska, a co za tym idzie
zdrowia mieszkafcow gminy.

Oto kilka najwainiejszych przyktaddw korzysci z funkcjonowania PSZOK-6w :
¥ bezptatne pozbycie sie odpaddw z gospodarstw domowych (nawet ponad 80 procent),
> redukcja ilosci odpaddw na wysypiskach i zmniejszenie kosztow ich utrzymania przez gminy,
> zapewnienie bezpieczefstwa $rodowiska (eliminacja ,dzikich wysypisk” i nielegalnego
spalania odpadoéw w gospodarstwach domowych),
mniejsze obcigzenie $rodowiska naturalnego {m.in. wody, powietrza, gleb),
ograniczenie ilosci odpadéw niebezpiecznych na wysypiskach,
obnizenie zuzycia surowcdw naturainych,
ponowne wykorzystanie materiatdw i surowcow lub ich przetworzenie na nowe,
zmniejszenie zuzycia energii i redukcja wydatkow,
recykling, czyli ponowne wykorzystanie surowcow,
oszczednosc surowcow,
ochrona przyrody,
czyste wody, gleby i powietrze,
czystosé wokét nas i na cafej Ziemi.

VVVVVYYVVYY

Reasumujgc warto poniesé zaktadane koszty, aby zrealizowad inwestycje, poniewaz przyniesie ona
diugotrwate efekty w postaci redukcji masy odpadéw komunalnych ulegajgcych bicdegradacii
przekazywanych do skltadowania oraz bedzie prowadzi¢ do poprawy stanu §rodowiska naturalnego w
Gminie Zagnansk.
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13. Oswiadczenie

Oswiadczenie Wnioskodawcy:

' Oswiadczam, ze wszelkie informacje przedstawione w niniejszym dokumencie sg prawdziwe,
przedstawione w sposéb rzetelny oraz przygotowane w oparciv 0 najpetniejszg wiedze
whnioskodawcy.

Jestem $wiadomy, iz niedoszacowanie dochodu generowanego przez projekt w fazie operacyjnej lub
celowe przeszacowanie kosztéw inwestycyjnych projektu w celu zmaksymalizowania dotacji UE,
moze zosta¢ potraktowane, jako nieprawidtowos$¢, do ktorej zastosowanie bedy miaty art. 143 i
nast. Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
(Dz. Urz. UE L 347 2 20.12.2013, str. 320, z p6zn. zm.).

Podpis wnioskodawcy lub osoby (oséb) uprawnionej_do wystepowania w jego imieniu:

]';ijciech Slefarski

Wéijt

Stanowisko /]
Data ,l'l-"l
21.12.2018 f

Podpis

Podpis wnioskodawcy_lub osoby {oséb) uprawnionej do wystqpowa;'nia w jegoimieniu:

' Robert Szechnicki

Skarbnik

Stanowisko

Data
21.12.2018

Podpis
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